

6

副本

合同编号: ST-JG-2024-NW-10kVEC-01

四川省水电投资经营集团有限公司
2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）和
新增农网巩固提升工程
10kV 及以下项目设计、施工总承包
合同

发包人: 四川省水电投资经营集团有限公司

承包人: 四川能投建工集团有限公司（联合体牵头单位）

四川能投综合能源有限责任公司（联合体成员单位）

四川能投发展建设有限公司（联合体成员单位）

项目实施单位: 四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、四川能投长宁电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电集团大竹电力有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、华蓥市地方电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司、四川大渡河电力股份有限公司、四川省水电集团江源电力有限公司

目 录

第一部分 合同协议书	1
第二部分 中标通知书	16
第三部分 联合体协议书	17
第四部分 通用合同条件	19
第五部分 专用合同条件	109
第六部分 安全生产协议	164
第七部分 廉政合同	193
第八部分 民工工资保证支付协议	203
第九部分 质量保修责任书	212
第十部分 附件	221
附件 1 2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目投标报价汇总表	221
附件 2 2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目勘察设计的报价表	222
附件 3 2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目施工费暂估金额表	223
附件 4 2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单	224
附件 5 新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目投标报价汇总表	234
附件 6 新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目勘察设计的报价表	235
附件 7 新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目施工费暂估金额表	237
附件 8 新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单	238
附件 9 发包人要求	249
附件 10 国家发展改革委等部门关于印发《重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目录》的通知	251
附件 11 四川省发展和改革委员会印发关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收实施方案的通知	259
附件 12 四川能投宜宾电力工程建设有限公司工商变更材料	269

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：四川省水电投资经营集团有限公司

承包人（全称）：四川能投建工集团有限公司（联合体牵头单位）

四川能投综合能源有限责任公司（联合体成员单位）

四川能投发展建设有限公司（联合体成员单位）

项目实施单位（全称）：

2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、四川能投长宁电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电集团大竹电力有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川昭觉电力有限责任公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、华蓥市地方电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司

新增农网巩固提升工程：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省

水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司、四川大渡河电力股份有限公司、四川省水电集团江源电力有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就四川省水电投资经营集团有限公司 2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）和新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目设计、施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：四川省水电投资经营集团有限公司 2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）和新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目设计、施工总承包。

2. 工程地点：

2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）：叙州区、高县、珙县、筠连县、屏山县、兴文县、长宁县、达川区、通川区、大竹县、开江县、渠县、万源市、昭觉县、广安区、前锋区、岳池县、华蓥市、三台县、合江县、资中县、平武县、青川县；

新增农网巩固提升工程：叙州区、高县、珙县、筠连县、屏山县、兴文县、达川区、通川区、开江县、渠县、万源市、普格县、美姑县、金阳县、广安区、前锋区、岳池县、三台县、合江县、资中县、平武县、青川县、峨边县、金堂县。

3. 工程审批、核准或备案文号：川发改能源（2023）73 号、川发改能源（2023）86 号。

4. 资金来源：中央预算内投资、企业自筹资本金、银行贷款。

5. 工程内容及规模：

2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）：新建和改造 10kV 线路 2664.99km，配变 3834 台，低压线路 8108.15km，户表 283905 户；

新增农网巩固提升工程：新建和改造 10kV 线路 325.15km，配变 370 台，低压线路 830.67km，户表 34644 户。

6. 工程承包范围：

2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）10kV 及以下项目：勘察设计/、建筑安装工程施工、设备试验、设备安装和调试及试运行、除甲供材料以外的辅助材料采购（含安装）[除甲供材料以外的辅助材料指：除变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件八大类材料以外的材料]；

新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目：勘察设计、建筑安装工程施工、设备试验、设备安装和调试及试运行、除甲供材料以外的辅助材料采购（含安装）[除甲供材料以外的辅助材料指：除变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件八大类材料以外的材料]。

二、合同工期

计划开始工作日期：2024 年 06 月 30 日。

计划开始现场施工日期： / 年 / 月 / 日。

计划竣工日期：2025 年 03 月 31 日。

工期总日历天数：275 天，工期总日历天数与前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以发包人或监理人发出开工通知为准。

三、质量标准

工程质量标准：（1）勘察设计质量标准和要求：达到国家、行业合格标准；（2）施工质量标准和要求：达到国家、行业验收合格标准；（3）设备、材料采购的质量标准：达到国家、行业验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

2023 年农村电网巩固提升工程和新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目设计、施工总承包中标价：¥1010608131.00 元（其中：勘察设计费：¥62413568.00 元；除甲供材料以外的辅助材料费（单价汇总价）：¥7022508.00 元；施工费：¥941172055.00 元）。

投标报价中“2023 年农村电网巩固提升工程美姑县 10 千伏及以下项目、普格县 10 千伏及以下项目、金阳县 10 千伏及以下项目、德格县 10 千伏及以下项目”为中央预算内投资项目，已另行签订合同，涉及项目合同价（即该部分的中标价）为：¥42934511.00 元（其中：勘察设计费：¥2178651.00 元；除甲供材料以外的辅助材料费（单价汇总价）：¥3511254.00 元；施工费：¥37244606.00 元）。本合同价为扣除上述已签订合同的中央预算内投资项目后的 2023 年农村电网巩固提升工程自筹资本金项目和新增农网巩固提升工程合同金额（即该部分的中标价），其中：2023 年农村电网巩固提升工程“除甲供材料以外的辅助材料费（单价汇总价）”已全部纳入上述中央预算内投资项目合同；新增农网巩固提升工程“除甲供材料以外的辅助材料费（单价汇总价）”¥3511254.00 元正常纳入本合同。

（一）本合同暂估总金额（含税）为：

人民币（大写）玖亿陆仟柒佰陆拾柒万叁仟陆佰贰拾元整（¥967673620.00 元）。其中：勘察设计费人民币（大写）陆仟零贰拾叁万肆仟玖佰壹拾柒元整（¥60234917.00 元）；施工费人民币（大写）玖亿零叁佰玖拾贰万柒仟肆佰肆拾玖元整（¥903927449.00 元）；除主要设备材料以外的辅助材料费人民币（大写）叁佰伍拾壹万壹仟贰佰伍拾肆元整（¥3511254.00 元）。其中：

1. 2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）10kV 及以下项目：

人民币（大写）捌亿柒仟陆佰零玖万零肆佰零捌元整（¥876090408.00 元）。

（1）勘察设计费

人民币（大写）伍仟伍佰零伍万叁仟柒佰肆拾玖元整（¥55053749.00 元），包含勘察设计费、资料印刷费、设计评审费、税费等全部费用。其中，不含税金额为人民币（大写）伍仟壹佰玖拾叁万柒仟肆佰玖拾玖元零陆分（¥51937499.06 元），适用增值税税率为 6%，增值税税金为人民币（大写）叁佰壹拾壹万陆仟贰佰肆拾玖元玖角肆分（¥3116249.94 元）。各县勘察设计费详见本合同协议书附件 2《2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目勘察设计费报价表》。

（2）施工费

按照《20kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2016 年版）以及国家能源局发布的《20kV 及以下配电网工程预算定额》（2016 年版）和与之相配套使用的有关文件规定，施工费为人民币（大写）捌亿贰仟壹佰零叁万陆仟陆佰伍拾玖元整（¥821036659.00 元），包含施工费、税费等全部费用。其中，不含税金额为人民币（大写）柒亿玖仟柒佰壹拾贰万贰仟玖佰陆拾玖元玖角整（¥797122969.90 元），适用增值税税率为 3%，增值税税金为人民币（大写）贰仟叁佰玖拾壹万叁仟陆佰捌拾玖元壹角整（¥23913689.10 元）。各县施工费暂估金额详见本合同协议书附件 3《2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目施工费暂估金额表》。结算按经审定的施工图预算下浮至 99.15%（结算时工程量按实际工程量）。

（3）除主要设备材料以外的辅助材料费（单价合计）

除主要设备材料以外的辅助材料指：除变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件八大类材料以外的材料。

人民币（大写）叁佰伍拾壹万壹仟贰佰伍拾肆元整（¥3511254.00 元。特别说明：此金额在本合同中仅作列示，不包含在合同暂估总金额中）。其中，不含税金额为人民币（大写）叁佰肆拾万捌仟玖佰捌拾肆元肆角柒分（¥3408984.47 元），适用增值税税率为 3%，增值税税金为人民币（大写）壹拾万贰仟贰佰陆拾玖元伍角叁分（¥102269.53 元）。工程结算按图算工程量及定额合理损耗量的总量计取。除主要设备材料以外的辅助材料费用包括：设备费、材料费、运输费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、含增值税进项税额（税率为 3%）的含税价格等一切费用。其中运输费、装卸费是指运输至项目实施单位指定储存仓库或建设集中收货地点所发生的运输费和装卸费。除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单详见本合同协议书附件 4《2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单》。

2. 新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目

人民币（大写）玖仟壹佰伍拾捌万叁仟贰佰壹拾贰元整（¥91583212.00 元）。

(1) 勘察设计费

人民币（大写）伍佰壹拾捌万壹仟壹佰陆拾捌元整（¥5181168.00 元），包含勘察设计费、资料印刷费、设计评审费、税费等全部费用。其中，不含税金额为人民币（大写）肆佰捌拾捌万柒仟捌佰玖拾肆元叁角肆分（¥4887894.34 元），适用增值税税率为 6%，增值税税金为人民币（大写）贰拾玖万叁仟贰佰柒拾叁元陆角陆分（¥293273.66 元）。各县勘察设计费详见本合同协议书附件 6《新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目勘察设计费报价表》。

(2) 施工费

按照《20kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2016 年版）以及国家能源局发布的《20kV 及以下配电网工程预算定额》（2016 年版）和与之相配套使用的有关文件规定，施工费为人民币（大写）捌仟贰佰捌拾玖万零柒佰玖拾元整（¥82890790.00 元），包含施工费、税费等全部费用。其中，不含税金额为人民币（大写）捌仟零肆拾柒万陆仟肆佰玖拾伍元壹角伍分（¥80476495.15 元），适用增值税税率为 3%，增值税税金为人民币（大写）贰佰肆拾壹万肆仟贰佰玖拾肆元捌角伍分（¥2414294.85 元）。各县施工费暂估金额详见本合同协议书附件 7《新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目施工费暂估金额表》。结算按经审定的施工图预算下浮至 99.15%（结算时工程量按实际工程量）。

(3) 除主要设备材料以外的辅助材料费（单价合计）

除主要设备材料以外的辅助材料指：除变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件八大类材料以外的材料。

人民币（大写）叁佰伍拾壹万壹仟贰佰伍拾肆元整（¥3511254.00 元），其中，不含税金额为人民币（大写）叁佰肆拾万捌仟玖佰捌拾肆元肆角柒分（¥3408984.47 元），适用增值税税率为 3%，增值税税金为人民币（大写）壹拾万贰仟贰佰陆拾玖元伍角叁分（¥102269.53 元）。工程结算按图算工程量及定额合理损耗量的总量计取。除主要设备材料以外的辅助材料费用包括：设备费、材料费、运输费、装卸费、运输损耗费、

采购及保管费、含增值税进项税额（税率为 3%）的含税价格等一切费用。其中运输费、装卸费是指运输至项目实施单位指定储存仓库或建设集中收货地点所发生的运输费和装卸费。除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单详见本合同协议书附件 8《新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单》。

3. 专业工程暂估价金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；适用税率： / %，税金为人民币（大写） / （¥ / 元）。

4. 暂列金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；适用税率： / %，税金为人民币（大写） / （¥ / 元）。

（二）合同价格形式：**暂估总价合同**。

五、工程总承包项目经理、设计负责人

工程总承包项目经理：**陈斯杰**；设计负责人：**裴万春**。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书（包括补充协议）；
- （2）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （3）通用合同条件；
- （4）中标通知书；
- （5）合同谈判过程中相关文件；
- （6）招标人审定的施工图设计文件、资料；
- （7）招标文件（包括补遗、澄清）；
- （8）投标文件；
- （9）招标人要求；
- （10）招标人提供资料；

(11) 承包人建议书;

(12) 价格清单;

(13) 双方约定的其他合同文件。

2. 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件有冲突的应以最新签署的为准,属于同一内容且签署时间一致的以本条顺序在前的文件为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定条款和专用合同条件第 1.5 款[合同文件的优先顺序]为准。

七、承诺

1. 项目实施单位承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2024年7月3日订立。

九、订立地点

本合同在四川省成都市温江区订立。

十、合同生效

本合同在如下条件同时具备后生效:

1. 经发包人、项目实施单位和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字或盖章;

2. 发包人确认收到其认可的承包人递交的履约担保;

3. 发包人与项目实施单位签订生效的《农网投资合同》(如有项目实施单位未签订生效的《农网投资合同》,则涉及该项目实施单位的项目不予实施,不影响本合同其它项目实施单位的项目实施);

4. 项目实施单位项目自筹资本金(如有)到位;

5. 若涉及四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司的项目，其母公司四川能投发展股份有限公司按香港联合交易所有限公司证券上市规则要求召开股东大会并获股东大会表决通过本合同及其项下交易；

6. 若涉及四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司的项目，上述公司于本合同及其项下交易通过香港联合交易所有限公司审批。

十一、合同份数

本合同一式玖拾肆份，均具有同等法律效力。其中正本叁拾壹份，发包人执贰份、承包人各执壹份、项目实施单位各执壹份；副本陆拾叁份，发包人执伍份、承包人各执贰份、项目实施单位各执贰份。

十二、合同未尽事宜，各方另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分。

(本页为合同签字页，无正文)

发包人：四川省水电投资经营集团有限公司 承包人：四川能投建工集团有限公司

(联合体牵头单位)

(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

地址：四川成都温江区人和路 789 号

地址：成都市锦江区下东大街段 256 号西部

国际金融中心 1 栋 17 楼 01-09 单元

账户：20110205603001766154

账户：22910101040012069

开户行：上海银行成都青羊支行

开户行：中国农业银行股份有限公司

成都锦城支行

承包人：四川能投综合能源有限责任公司

(联合体成员单位)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

承包人：四川能投发展建设有限公司

(联合体成员单位)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(本页为合同签字页，无正文)

项目实施单位：

四川能投宜宾市叙州电力有限公司

(公章)



四川能投屏山电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投珙县电力有限公司

(公章)



四川能投筠连电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投高县电力有限公司

(公章)



四川能投兴文电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

四川省水电投资经营集团

开江明月电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

四川省水电投资经营集团

渠县电力有限责任公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



达州电力集团有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团


万源市龙源电力有限责任公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电集团大竹电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



华蓥市地方电力有限责任公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

四川省水电投资经营集团

美姑电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

普格电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川昭觉电力有限责任公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电集团金阳电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川能投长宁电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

永安电力股份有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

泸州玉宇电力有限责任公司

(公章)



四川省平武电力(集团)有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

资中龙源电力有限公司

(公章)



四川省水电投资经营集团

青川电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电集团江源电力有限公司

(公章)



四川大渡河电力股份有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

四川广安爱众股份有限公司

(公章)



四川省岳池爱众电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



第二部分 中标通知书

中标通知书

牵头人：四川能投建工集团有限公司

联合体成员单位：四川能投综合能源有限责任公司、四川能投宜宾电力工程建设有限公司（中标人名称）：

你方于2023年06月06日（投标日期）所递交的四川省水电投资经营集团有限公司2023年农村电网巩固提升工程和新增农网巩固提升工程（项目名称）10kV及以下项目设计、施工总承包标段招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：总报价：1010608131元（其中：勘察设计费：62413568元；除甲供材料以外的辅助材料费（单价汇总价）：7022508元；施工费：941172055元）。

计划工期：自合同协议书签订之日起275个日历天（其中：勘察设计计划工期为施工图设计资料在合同协议书签订后30个日历天内全部提交）。计划开工日期：2023年07月01日，计划完工日期：2024年03月31日。

质量标准：勘察设计要求的质量标准：达到国家、行业合格标准。施工要求的质量标准：达到国家、行业验收合格标准。除甲供材料以外的辅助材料：达到国家、行业验收合格标准。

项目经理：陈斯杰（姓名）。

设计负责人：裴万春（姓名）。

施工负责人：陈斯杰（姓名）。

请你方在接到本通知书后30日内到四川省水电投资经营集团有限公司（指定地点）与我方签订10kV及以下项目设计、施工总承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知前附表”第7.3.1款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：四川省水电投资经营集团有限公司（盖单位章）

2023年06月16日



第三部分 联合体协议书

三、联合体协议书

四川能投建工集团有限公司、四川能投综合能源有限责任公司、四川能投宜宾电力工程建设有限公司（所有成员单位名称）自愿组成四川能投建工集团有限公司、四川能投综合能源有限责任公司、四川能投宜宾电力工程建设有限公司（联合体名称）联合体，共同参加四川省水电投资经营集团有限公司 2023 年农村电网巩固提升工程和新农网巩固提升工程（项目名称）10kV 及以下项目设计、施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 四川能投建工集团有限公司（某成员单位名称）为四川能投建工集团有限公司、四川能投综合能源有限责任公司、四川能投宜宾电力工程建设有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

4.1 四川省水电投资经营集团有限公司 2023 年农村电网巩固提升工程和新农网巩固提升工程 10kV 及以下项目的勘察设计工作由四川能投综合能源有限责任公司负责实施。

4.2 项目施工和除招标人提供的材料外的辅助材料（以下简称辅助材料）采购职责分工：

4.2.1 四川能投建工集团有限公司负责叙州区、筠连县、兴文县、达川区、通川区、普格县、美姑县、金阳县、昭觉县、广安区、前锋区、岳池县、华蓥市、三台县、合江县共 15 个县（区）2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目的施工及辅助材料（不含集中器和电表中的模块）采购和安装，以及负责叙州区、高县、珙县、筠连县、屏山县、兴文县、达川区、通川区、开江县、渠县、万源市、普格县、美姑县、金阳县、广安区、前锋区、岳池县、三台县、合江县、资中县、平武县、青川县、峨边县、金堂县共 24 个县新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目的施工及辅助材料采购和安装。

4.2.2 四川能投综合能源有限责任公司负责长宁县、大竹县、开江县、渠县、万源市、德格县、资中县、平武县、青川县共 9 县（市）2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目施工及辅助材料采购和安装，以及负责四川能投建工集团有限公司和四川能投宜宾电力建设有限公司负责实施项目中的集中器和电表中的模块采购。

4.2.3 四川能投宜宾电力工程建设有限公司负责高县、珙县、屏山县共3个县2023年农村电网巩固提升工程10kV及以下项目的施工及辅助材料（不含集中器和电表中的模块）采购和安装。

4.2.4 各联合体成员各自负责承建县域范围内项目施工、辅助材料、安装包括但不限于安全、质量、进度、代发民工工资、施工过程管控、竣工资料和竣工结算编制等管理工作。

4.3 费用支付及结算方式：

4.3.1 勘察设计费由四川能投综合能源有限责任公司直接向电力公司收取，并开票结算。

4.3.2 施工及辅助材料等费用由联合体牵头单位与电力公司统一开票结算，成员单位（包括成员单位依法授权的分公司）按照总承包合同的结算标准与联合体牵头单位进行开票结算，牵头单位不收取成员单位任何费用。

4.4 各联合体成员需保障各自承建县域范围内项目安全生产费用足额投入，并做好安全生产管理台账建立，同时联合体成员单位需按照联合体牵头单位的要求做好工程进度相关资料的报送。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：四川能投建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体其他成员名称：四川能投综合能源有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体其他成员名称：四川能投宜宾电力工程建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023年6月5日

注：

本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时无需填写。

第四部分 通用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第 8.1.2 项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第 8.1 款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 8.2 款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第 11.3 款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第 9 条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 变更：指根据第 13 条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承

包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (5) 通用合同条件；
- (6) 承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第 8.7.1 项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第 1.2 款[语言文字]约定的语言制作：

- (1) 《发包人要求》中规定的相关文件；
- (2) 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；
- (3) 第 5.4 款[竣工文件]与第 5.5 款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第 5.2 款[承包人文件审查]和第 5.4 款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发

人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位）的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第2条 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- (3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
- (4) 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；
- (5) 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错

误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价 10% 的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价 30%；或承包人未能根据第 14 条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在 28 天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1）根据第 7.3 款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

(2) 遵守第 7.5 款[现场劳动用工]、第 7.6 款[安全文明施工]、第 7.7 款[职业健康]和第 7.8 款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人(如有)订立施工现场统一管理协议,明确各方的权利义务。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务,双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表,并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内,负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人,发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利,涉及第 16.1 款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表(或者在其为法人的情况下,被任命代表其行事的自然人)应:

- (1) 履行指派给其的职责,行使发包人托付给的权利;
- (2) 具备履行这些职责、行使这些权利的能力;
- (3) 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的,发包人代表应在本合同签订之日起 3 日内向双方发出书面通知,告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3 工程师

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4 任命和授权

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前 7 天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第 3.6 款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后 24 小时内发出书面确认函，在 24 小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第 13 条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后 42 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后 42 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后 28 天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第 19.2 款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第 20 条[争议解决]的约定处理。如未在 28 天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第 20 条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7 会议

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2）按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3）提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4）按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠负责；

（5）按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第 2.5 款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后 7 天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合

同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第 3.5 款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后 48 小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后 28 天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包

人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求意见。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按

照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过 7 天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过 7 天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的 14 天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在 14 天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

(1) 除本项第(2)目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

(2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6 联合体

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按

照第 2.3 项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的,应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘,并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件,视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘,并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响,自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中,视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险,但属于 4.8 款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形,但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时,应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工,并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示,指示构成变更的,按第 13 条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

4.9 工程质量管理

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范,建立有效的质量管理体系,确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量,并按照国家有关规定,通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第 8.4 款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件,建立完善的质量检查制度,并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示,承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内

发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

(1) 发包人的意见构成变更的，承包人应在 7 天内通知发包人按照第 13 条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第 20 条[争议解决]的约定执行；

(2) 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后 7 天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第 5.1 款[承包人的设计义务]和第 13 条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 10.1 款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4 竣工文件

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第 5.2 款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第 10.1 款[竣工验收]和第 10.2 款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5 操作和维修手册

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第 5.2 款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第 10.1 款[竣工验收]和第 10.2 款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第 5.2 款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

- (1) 按照法律规定和合同约定的方法；
- (2) 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
- (3) 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前 28 天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第 8.4 款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第 13 条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第 8.4 款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行

合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管

(1) 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

(2) 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第 6.2.2 项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第 14.3.1 项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第 6.2.2 项提供的材料和工程设备, 承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权, 因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和(或)延误的工期, 由承包人承担。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下:

(1) 承包人应在计划采购前 28 天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地, 且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

(2) 承包人每次报送样品时应随附申报单, 申报单应载明报送样品的相关数据和资料, 并标明每件样品对应的图纸号, 预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

(3) 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样, 封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4) 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途, 不得被理解为对合同的修改或改变, 也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定, 合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场, 承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过 48 小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

（1）承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2）承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3）承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

(1) 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

(2) 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

(3) 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

6.6 缺陷和修补

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

(1) 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

(2) 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

(3) 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第 6.6.1 项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第 6.6.1 项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1）因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2）第 17.4 款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第 6.6.2 项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第 7 条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担

相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件 7.2 款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该建设工程项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的，应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 8.9 款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并

保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；
- (3) 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

- (1) 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

(2) 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

(3) 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

(4) 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

(5) 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8 环境保护

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9 临时性公用设施

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期 28 天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区）的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后,工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知,工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外,因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并向承包人支付合理利润。

8.2 竣工日期

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外,工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准,并在工程接收证书中写明。

因发包人原因,在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件,应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外,承包人应在合同订立后14天内,向工程师提交项目实施计划,工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求,承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的,承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第 8.3 款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在 21 天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在 14 天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后 14 天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第 8.7 款[工期延误]、第 8.8 款[工期提前]、第 8.9 款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

- (1) 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；
- (2) 工程施工方法的一般说明；
- (3) 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；
- (4) 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；
- (5) 承包人对于解决工期延误所提出的建议；
- (6) 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

- (1) 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；
- (2) 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；
- (3) 该情形可能导致合同价款增加；
- (4) 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- (1) 根据第 13 条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
- (2) 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

(3) 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

(4) 发包人未能依据第 6.2.1 项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

(5) 因发包人原因导致的暂停施工；

(6) 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13 条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8 工期提前

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第 13 条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第 13 条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9 暂停工作

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第 8.7.2 项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1）发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

(2) 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第 17 条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第 8.9.1 项[由发包人暂停工作]和第 8.9.2 项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第 8.9.1 项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过 56 天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第 13 条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过 56 天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第 16.2 款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10 复工

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第 17 条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业,并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后,进行竣工试验。

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前,至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划,该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查,并就该计划不符合合同的部分提出意见,承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的,视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外,承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师,并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外,竣工试验应按以下顺序分阶段进行,即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下,才可进行下一阶段试验:

(1) 承包人进行启动前试验,包括适当的检查和功能试验,以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验;

(2) 承包人进行启动试验,以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行,并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作;

(3) 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时,承包人应通知工程师,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收,但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后,承包人应向工程师提交试验结果报告,试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复,逾期未回复的,视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时,

应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

9.2 延误的试验

9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

9.3 重新试验

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

9.4 未能通过竣工试验

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

(1) 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

(2) 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿 responsibility，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

(3) 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿 responsibility，并赔偿发包人的相应损失；

(4) 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿 responsibility，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第 16.1 款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

(1) 除因第 13 条[变更与调整]导致的工程量删减和第 14.5.3 项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

(3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

(4) 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，

应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

(2) 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后 14 天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的 28 天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

(3) 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(4) 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起 42 天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

(5) 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第 10.4 款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

10.2 单位/区段工程的验收

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第 10.1 款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出

具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

10.3 工程的接收

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

10.4 接收证书

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第 14.5.3 项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

- (1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- (4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- (5) 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过 24 个月。

11.3 缺陷调查

11.3.1 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场

进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的 7 天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第 9 条[竣工试验]或第 12 条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后 14 天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的 14 天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前 7 天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修

复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第 14.6.3 项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第 10.5.3 项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后 28 天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前 21 天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第 5.5 款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

12.2 延误的试验

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第 11.3 款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第 11.4 款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

12.4 未能通过竣工后试验

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

第 13 条 变更与调整

13.1 发包人变更权

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。

除第 11.3.6 项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第 20 条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第 7.5 款[现场劳动用工]、第 7.6 款[安全文明施工]、第 7.7 款[职业健康]或第 7.8 款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第 4.1 款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 13.3.3 项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

13.3 变更程序

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 13.3.3 项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

(1) 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

(2) 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1) 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2) 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3) 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5 暂列金额

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人 can 指示用于下列支付：

(1) 发包人根据第 13.1 款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

(2) 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述（1）和（或）（2）指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人 can 发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的 7 天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

13.6 计日工

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第 3.6 款[商定或确定]确定计日工的单价。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

(1) 工作名称、内容和数量；

(2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

(3) 投入该工作的材料类别和数量；

(4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

(5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 13.8 款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第 3.6 款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第 13.3 款[变更程序]发出变更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

(1) 价格调整公式

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中： ΔP ——需调整的价格差额；

P_0 ——付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \cdots B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且 $A+B_1+B_2+B_3+\cdots+B_n=1$ ；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \cdots F_{tn}$ ——各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \cdots F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

(2) 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

(3) 权重的调整

按第 13.1 款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的, 由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

(4) 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的, 则对原约定竣工日期后继续施工的工程, 在使用本款第 (1) 项价格调整公式时, 应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

(5) 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的, 则对原约定竣工日期后继续施工的工程, 在使用本款第 (1) 目价格调整公式时, 应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的, 以专用合同条件约定为准。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外, 本合同为总价合同, 除根据第 13 条[变更与调整], 以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外, 合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外:

(1) 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础, 按照合同约定进行调整;

(2) 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费, 除第 13.7 款[法律变化引起的调整]约定外, 合同价格不应因任何这些税费进行调整;

(3) 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量, 不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料, 而不能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

(1) 人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工

费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后 7 天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

(2) 除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

- 1) 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；
- 2) 扣除依据本款第 (1) 目约定中已扣除的人工费金额；
- 3) 根据第 13 条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；
- 4) 根据第 14.2 款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- 5) 根据第 14.6.2 项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；
- 6) 根据第 19 条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；
- 7) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
- 8) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1）付款计划表中所列的每期付款金额，应为第 14.3.1 项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2）实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第 3.6 款[商定或确定]修改付款计划表；

（3）不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1）除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第 8.4 款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后 7 天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

(2) 工程师应在收到付款计划表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后 7 天内完成审批, 经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

(3) 发包人逾期未完成付款计划表审批的, 也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的, 则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外, 承包人应在工程竣工验收合格后 42 天内向工程师提交竣工结算申请单, 并提交完整的结算资料, 有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外, 竣工结算申请单应包括以下内容:

(1) 竣工结算合同价格;

(2) 发包人已支付承包人的款项;

(3) 采用第 14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]第 (2) 种方式提供质量保证金的, 应当列明应预留的质量保证金金额; 采用第 14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的, 应当按第 14.6 款[质量保证金]提供相关文件作为附件;

(4) 发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条件另有约定外, 工程师应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批, 并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第 14.5.1 项[竣工结算申请]及第 14.5.2 项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第 11 条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第 11.3 款[缺陷调查]处理。

14.6 质量保证金

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

(1) 提交工程质量保证担保;

(2) 预留相应比例的工程款;

(3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外, 质量保证金原则上采用上述第(1)种方式, 且承包人应在工程竣工验收合格后7天内, 向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时, 发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款(如有)。但不论承包人以何种方式提供质量保证金, 累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的, 质量保证金的预留有以下三种方式:

(1) 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留, 直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性预留质量保证金;

(3) 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外, 质量保证金的预留原则上采用上述第(1)种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保, 发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时, 按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内, 承包人认真履行合同约定的责任, 缺陷责任期满, 发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后, 承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于 7 天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后 7 天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第 20 条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条[争议解决]的约定办理。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因导致开始工作日期延误的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第 13.1.1 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
- (5) 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (6) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (7) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第 15.1.1 项第 (6) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

- (1) 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

- (2) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的;
- (3) 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备;
- (4) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;
- (5) 承包人未经工程师批准,擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场;
- (6) 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误;
- (7) 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;
- (8) 承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人指示进行修复的;
- (9) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;
- (10) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第 15.2.1 项第 (7) 目、第 (9) 目约定以外的其他违约情况时,工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外,合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.1.1 项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第（5）目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

- （1）承包人未能遵守第 4.2 款[履约担保]的约定；
- （2）承包人未能遵守第 4.5 款[分包]有关分包和转包的约定；
- （3）承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；
- （4）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 28 天以上；
- （5）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
- （6）承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
- （7）未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
- （8）因承包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过 182 天；
- （9）承包人未能遵守第 8.2 款[竣工日期]规定，延误超过 182 天；
- （10）工程师根据第 15.2.2 项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2）经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3）移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4）将发包人提供的信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的信息相关的数据及资料的备份；

（5）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 3.6 款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.2.1 项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第（5）目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1）承包人就发包人未能遵守第 2.5.2 项关于发包人的资金安排发出通知后 42 天内，仍未收到合理的证明；

（2）在第 14 条规定的付款时间到期后 42 天内，承包人仍未收到应付款项；

（3）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4）发承包双方订立本合同协议书后的 84 天内，承包人未收到根据第 8.1 款[开始工作]的开始工作通知；

(5) 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

(6) 发包人未能遵守第 2.5.3 项的约定提交支付担保；

(7) 发包人未能执行第 15.1.2 项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

(8) 因发包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过 182 天的；

(9) 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第 84 天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后 14 天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

(1) 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

(2) 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

(3) 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并退还履约担保：

(1) 合同解除前所完成工作的价款；

(2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

(6) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

(7) 按照合同约定应返还的质量保证金；

(8) 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3 合同解除后的事项

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔 28 天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.5 不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第 10.5 款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第 3.6 款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

- (1) 合同解除前承包人已完成工作的价款；
- (2) 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
- (3) 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
- (4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
- (5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
- (6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
- (7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

第19条 索赔

19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1）索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

(2) 索赔方应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后 28 天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

(5) 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2 承包人索赔的处理程序

(1) 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 工程师应按第 3.6 款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在 42 天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条[争议解决]约定处理。

19.3 发包人索赔的处理程序

(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

(2) 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 42 天内, 将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的, 视为认可索赔。

(3) 发包人接受索赔处理结果的, 发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期; 发包人不接受索赔处理结果的, 按第 20 条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

(1) 承包人按第 14.5 款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后, 应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第 14.7 款[最终结清]提交的最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第 20 条 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解, 自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件, 双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解, 调解达成协议的, 经双方签字盖章后作为合同补充文件, 双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的, 按下列约定执行:

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员, 组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定, 则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外, 合同当事人应当自合同订立后 28 天内, 或者争议发生后 14 天内, 选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第五部分 专用合同条件

前言

专用合同条件是对通用合同条件的补充和修改，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条件为准，专用合同条件中条款序号不连续部分为无专用约定，以通用合同条件中对应的条款为准。

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：合同谈判过程中相关文件；招标人审定的施工图设计文件、资料；招标文件（包括补遗、澄清）；投标文件；招标人要求；招标人提供资料；双方约定的其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人、项目实施单位和承包人。

1.1.2.6 监理人：是指受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为监理人代表，并授予其根据本合同代表监理事行的权利。

1.1.2.12 项目实施单位：是指发包人授权在所在县、市级行政区域内行使发包人权利，全权履行建设单位职责，包括工程质量、安全、进度、投资、合同、信息管理，结算内审和价款支付等职责，负责农网工程建设全过程管理的县、市级电力企业。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围： / 。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.10 永久占地包括：指为实施本合同工程需要的一切永久占用的土地，包

括公路两侧路权范围内的用地。

1.1.3.11 临时占地包括：指为实施合同工程需临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： / 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： / 。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： / 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同文件组成及解释合同文件的优先顺序为：

- （1）合同协议书（包括补充协议）；
- （2）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （3）通用合同条件；
- （4）中标通知书；
- （5）合同谈判过程中相关文件；
- （6）招标人审定的施工图设计文件、资料；
- （7）招标文件（包括补遗、澄清）；
- （8）投标文件；
- （9）招标人要求；

- (10) 招标人提供资料;
- (11) 承包人建议书;
- (12) 价格清单;
- (13) 双方约定的其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：发包人提供的文件，仅包括项目可行性研究报告及批复、可行性研究设计资料。承包人应落实好外部建设条件和其他工程开工的相关审批文件，主动核实项目前期所需要的支撑性文件。承包人未核实和落实的，导致费用增加和工期延误的，由承包人承担。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：承包人进场后 7 天内向监理人提交规定的开工报审资料。承包人应按工程进度关键节点时间要求范围内，提供电子版和不少于八套的纸质版设计文件，设计文件的内容应满足《发包人要求》。在合同履行过程中发包人认为上述资料的数量不足需要增加的，承包人应按发包人的通知无偿提供。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定： / 。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： / 。

发包人的送达地址： / 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： / 。

承包人的送达地址： / 。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作

权归属： / 。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： / 。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / 。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

1.12.1 承包人应认真阅读、复核《发包人要求》，认为基础资料有误的，应及时书面通知发包人。发包人核实后作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的相关约定处理。

1.12.2 承包人未发现《发包人要求》中的错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或）工期延误。

1.12.3 承包人应自行组织对发包人提供的前期资料、原始数据资料进行验证，承包人被认为已取得了对工程可能产生影响或作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，签订合同后承包人接受对预见到的为顺利完成工程的所有困难和费用的全部职责，不能以发包人提供的项目前期资料存在缺陷向发包人索赔。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：删除通用合同条件1.13中“若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。”。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： / 。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

2.2.1.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前，三方协商解决。

2.2.1.2 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

2.2.1.3 工程地质资料的提供时间：已提供。

2.2.1.4 由发包人及项目实施单位办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前，项目实施单位办理。

2.2.1.5 水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场交验。

2.2.1.6 线路复测分坑资料审核：项目实施单位负责。

2.2.1.7 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护工作：承包人配合发包人及项目实施单位通过相关单位获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）与古树名木的资料，并向上述物体的所有者或管理部门获取更详细的资料；通过监理人审查承包人对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。

2.2.1.8 永久占地、林木砍伐补偿、青苗赔偿、杆塔占地补偿由项目实施单位负责（各项目实施单位可书面委托承包人负责，费用结合当地实际情况另行协商）。

2.2.2 提供工作条件

2.2.2.1 协助承包人办理《外出经营活动税收管理证明》和保险（包括但不限于工程一切险和第三方责任险）。

2.2.2.2 各方约定发包人及项目实施单位应做的其他工作：另行协商。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：___。

2.4 办理许可和批准

发包人及项目实施单位应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：___。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： / 。

2.7 其他义务

2.7.1 发包人及项目实施单位派驻的“专责代表”职权为：对工程进行监督、管理并做好协调工作，具体各县（市）公司专责代表人员如下：

叙州区：魏军；高县：谭敏；珙县：何林；筠连县：何文杰；屏山县：刘劲；兴文县：陈宇；长宁县：李虎；达川区、通川区：赵志奇；大竹县：梁冬；开江县：周迪；渠县：李顺建；万源市：高鑫；普格县：王史哈；美姑县：马海布哈；金阳县：贾巴黄星；昭觉县：唐昊；广安区：伍光辉；前锋区：黄涛；岳池县：张万川；华蓥市：涂亮；三台县：涂刚；合江县：陈胜欣；资中县：刘程；平武县：朱生军；青川县：蒙浩；峨边县：谢皓；金堂县：周华等。

2.7.2 项目实施单位应督促承包人及时提交设计资料送审，督促承包人按时修改完善设计资料，做好施工中的各种协调工作，及时督促发包人采购的各种材料和设备按计划时间送达。

2.7.3 组织设计审查

图纸会审和设计交底时间：开工前由项目实施单位负责组织。

2.7.4 组织竣工结算审查

从承包人提交竣工结算资料开始之日起 25 日内，项目实施单位结合项目可研初设报告、概算及资金调整批复、下达的资金计划、合同等相关资料，完成对竣工工程量和工程结算款的初步审查。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名： / ；

发包人代表的身份证号： / ；

发包人代表的职务： / ；

发包人代表的联系电话： / ；

发包人代表的电子邮箱： / ；

发包人代表的通信地址： / ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： / ；

发包人代表的职责： / 。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名： / ；

发包人人员职务： / ；

发包人人员职责： / 。

3.3 监理人

3.3.1 监理人名称： / ；总监理工程师名称： / 。

监理人监督管理范围、内容：本工程合同所包含全部工作范围和内容。

监理人权限：监理人受发包人或项目实施单位委托，享有合同约定的权力，其所发出的在监理合同中约定授权范围内的指示应视为已得到发包人或项目实施单位的批准。监理人在行使以下权力前必须得到发包人或项目实施单位事先书面批准。

- (1) 按第 3.6 款规定，对任何事项进行商定或确定；
- (2) 按第 8.7.1 款、第 8.7.2 款、第 8.7.4 款规定，确定工期延长；
- (3) 按第 8.8 款规定，确定工期提前；
- (4) 按第 13.3 款规定，确定变更价格；
- (5) 按第 15 条规定，确定违约；
- (6) 按第 19 条规定，作出索赔处理决定。

未经发包人或项目实施单位批准，监理人无权修改合同。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： / 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： / ；关于对监理人的确定提出异议的具体约定： / 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定： / 。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： / 。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

(1) 承包人应任命工程总承包项目经理，并授予其代表承包人根据合同采取行动所需要的全部权力，并建立现场管理机构，明确分工和职责，以负责项目的建设的管理。

(2) 承包人应在规定工期内完成可行性研究报告阶段以后的勘察设计，包含施工图设计（含项目主要设备、材料技术条件书的编制、工程量清单、配合项目实施单位完成前期专题、外部协议的取得、预算书、总说明书及施工图纸技术资料、设备、材料购置清册、施工期间的设计配合等勘察设计及相关工作）、施工图设计评审；竣工图编制及配合开展项目后评价等勘察设计及相关工作；完成工程承包范围内的设备材料采购、建筑工程施工、设备试验、设备安装和调试及试运行，竣工资料及结算编制等工作。

(3) 承包人在勘察设计中必须依据《中华人民共和国标准化法》的规定，按照相应国家最新标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及四川省关于电力工程勘察设计方面的文件和规定。在勘察设计过程中，如果国家有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行勘察设计，并告知发包人。

(4) 招标阶段发包人提供的可行性研究报告等资料，仅供参考。承包人对这些资料数据的理解、引用产生的后果自行承担责任。

(5) 承包人应按照合同约定的要求做好项目各项安全工作，承包人不严格执行的，发包人有权按照《安全协议书》和合同约定对承包人进行违约处罚，同时由承包人承担全部的事故赔偿责任，若发包人因此承担了相关赔偿责任的，有权向承包人进

行追偿。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人是否提供履约担保：是。

4.2.2 履约担保的方式及期限：

本合同履约担保方式为现金或发包人认可的保函，承包人履约担保期为合同工期后 6 个月。如承包人不能按合同工期完工，承包人有义务于合同工期完工前 14 日完成续保，续保每次以 6 个月为续保期限直至工程完工移交，若续保不能以保函形式完成的，承包人应向发包人缴纳合同约定的履约保证金。

履约担保方式为现金的，需在中标通知书发放后 7 日内，通过承包人的基本账户以银行转帐方式缴纳至发包人账户。工程验收合格并移交 3 个月后，由承包人提交退还履约保证金书面申请，发包人审核同意后无息退还。

履约担保方式为保函的，需在中标通知书发放后 14 日内，递交发包人审核并认可。履约保函内容须满足条件为：①保函中明确主合同名称及编号；②担保方承担连带保证责任；③担保范围明确，且与主合同债权范围一致；④担保期限为合同工期后 6 个月，如工期顺延需重新续保，续保每次以 6 个月为续保期限直至工程完工；⑤独立保函即见索即赔；⑥担保方联系方式正确、清楚；⑦争议解决方式与主合同一致。工程完工移交 3 个月后，由承包人提交退还履约保函书面申请，发包人审核后退还承包人履约保函。

承包人逾期未及时缴纳履约保证金或保函以及完成保函续保的，由发包人要求项目实施单位按第 15.2.3.4 款予以处罚。若因承包人原因导致履约保函失效的，发包人有权要求项目实施单位从相应工程进度款中按 4.2.3 约定的履约担保金额扣除。

4.2.3 履约担保的金额：本合同履约保证金数额为合同价的 10%。具体金额为人民币（大写）玖仟陆佰柒拾陆万柒仟叁佰陆拾贰元整（¥96767362.00 元）。

4.2.4 本合同民工工资保证金缴纳方式为现金或保函，民工工资保证金数额为施工费的 3%，具体金额为人民币（大写）贰仟柒佰壹拾壹万柒仟捌佰贰拾叁元肆角柒分

(¥27117823.47 元)。

承包人按规定及时足额向项目所在地工资保证金监管部门或项目实施单位缴存民工工资保证金。民工工资保证金为现金的，需在合同协议书签订后 7 日内，通过承包人的基本账户以银行转帐方式向项目所在地工资保证金监管部门或项目实施单位缴纳，项目实施单位应设专用民工工资保证金账户，实行专户管理；民工工资保证金为保函的，需在合同协议书签订后 14 日内递交项目所在地工资保证金监管部门或项目实施单位。当地政府主管部门有规定的从其规定。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：陈斯杰；

执业资格或职称类型：一级建造师；

执业资格证或职称证号码：川 1512019202005256；

联系电话： / ；

电子邮箱： / ；

通信地址： / 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：见专用合同条件 15.2。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不少于 25 天。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的工程总承包项目经理未经发包人和监理人书面同意，不得擅自离开施工现场。未经批准擅自离开施工现场的，项目实施单位按第 15.2.3.5 款予以处罚。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：除本合同另有规定外，工程总承包项目经理应受理本合同范围内的所有通知、指令、同意令、批准书、证书、决定及其他往来文书。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人委派的工程总承包项目经理未经发包人和监理人书面同意，不得随意进行更换。承包人未经发包人和

监理人书面同意，擅自更换工程总承包项目经理的，发包人或项目实施单位按第 15.2.3.6 款予以处罚。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：合同执行过程中，发包人或项目实施单位或监理人认为承包人委派的工程总承包项目经理不称职的，有权要求承包人限期更换，更换的工程总承包项目经理资质要求应符合本项目招标文件约定的资格要求。承包人在规定的期限内未按照发包人或项目实施单位的要求对工程总承包项目经理进行更换的，发包人或项目实施单位按第 15.2.3.7 款予以处罚，逾期超过 7 日及以上的，发包人有权按第 16.1.1 款与承包人解除合同。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

4.4.1.1 承包人应成立总项目部，总项目部所配备的人员、设备等，应具有实施本项目设计、采购、施工的能力。总项目部应至少配备项目经理、设计负责人、施工负责人、施工员、材料员、质检员、安全员等关键人员，以上人员须具有符合招标文件要求的专业技术职称或执业资格证书，且为承包人正式聘用的员工。承包人应向发包人提交总项目部成员与承包人之间的劳动合同，以及承包人为总项目部成员缴纳社会保险的有效证明。

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同签订后 7 日内。

4.4.1.2 发包人、项目实施单位与承包人完成合同签订后 14 天以内，应以县为单位设置分县项目部，并报项目实施单位审核同意后实施。分县项目部必须设置以下关键人员：分县项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、资料员、质检员、造价员、材料员等，且为承包人正式聘用的员工。承包人应向项目实施单位提交分县项目部成员与承包人之间的劳动合同，以及承包人为分县项目部成员缴纳社会保险的有效证明。

(1) 分县项目负责人负责项目组全面工作；

(2) 项目技术负责人应具有较丰富的现场施工管理经验，并负责施工技术安全工作；

(3) 专职安全员负责检查安全技术措施和组织措施的落实情况，排查安全隐患是否已及时处理，杜绝重大安全事故的发生，并在每月 25 日前向监理人提交安全检查报告；

(4) 资料员负责施工资料按工程进度关键节点要求开展编制、报批工作；

(5) 质检员负责施工质量监督检测；

(6) 造价员负责工程造价控制工作；

(7) 材料员负责编制施工物资采购计划，保证承包人材料计划单的正确性，做好材料领用、组织等材料管理工作。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人项目部关键人员未经发包人和监理人书面同意，不得随意进行更换。承包人擅自更换的，发包人或项目实施单位按第 15.2.3.8 款予以处罚。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：若承包人无正当理由拒绝撤换项目部不合格关键人员的，发包人有权按第 16.1.1 款与承包人解除合同。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：提前 3 天报监理人和项目实施单位书面同意后方可离开现场。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：除正常休假外，擅自离开施工现场的，项目实施单位按第 15.2.3.9 款予以处罚。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括： / 。

其他关于分包的约定：严禁违法分包。如设计分包：经发包人和监理人书面同意后，承包人可将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包，分包单位的资质应符合法律、法规规定的资质要求，否则不得进行分包。承包人应在规定的时间内完成本项目全部勘察设计工作内容。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定： / 。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：由联合体牵头单位负责、统筹管理，并安排专人负责办理。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： / 。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

5.1.1.1 在工程施工图设计阶段，承包人应贯彻执行四川省水电投资经营集团有限公司《10kV及以下配电网工程典型设计（2022版）》（以下简称典型设计，在工程实施过程中，若发包人推行新的配电网工程典型设计，承包人需按新的文件执行）及《标准化变电站和输电线路方案》，运用标准化和典型设计成果。承包人应根据项目实际情况，对照典型设计进行设计，如发现典型设计存在与项目实际有冲突和不一

致之处，承包人应暂停执行该部分设计，立即报发包人确认，并配合发包人进行修改完善。如承包人发现问题后仍然按照典型设计执行的，产生的一切损失和后果承包人自行承担。工程设计质量和深度要求除满足国家、行业有关 10kV 及以下配网工程施工设计要求外，还应满足发包人为推进标准化建设提出的有关要求。

5.1.1.2 在工程施工图设计阶段，承包人需提供 10 千伏配电网地理接线图现状奥维互动地图版、CAD 版（现状图）及配套的 10 千伏配电网地形系数、土石方比例、运输距离、信息明细表、本批次项目涉及的 10 千伏配电网地理接线图奥维互动地图版、CAD 版及配套的 10 千伏配电网信息明细表，其要求按照《电网规划标准化图纸绘制规范》（川水电投发（2020）339 号）文执行；10 千伏跨越部分提供影像资料及跨越点位置档案。

承包人应协助项目实施单位取得线路走廊沿线政府主管部门和土地权属单位同意路径方案的书面协议；在设计文件中准确列出本工程位于市区、规划区、开发区、工业园区及乡镇街道中的铁塔基础土地权属单位，并以 1：500 地形图标明各杆塔基坐标。协助项目实施单位签订与工程建设及将来运行有关的线路沿线单位（镇及以上政府、县、市级有关部门，企业等）跨越协议。

5.1.1.3 承包人负责收集、整理施工过程中的设计变更，编制完整的竣工图纸资料，并在竣工后一个月内将整套竣工图纸（8 套）资料及其电子版向项目实施单位移交，竣工资料中需提供 10 千伏及以下配电网（含中低压部分所有杆塔、分支点、变台、断路器、隔离开关等主要设备）地理接线图奥维互动地图版及 CAD 版、配套的 10 千伏配电网地形系数、土石方比例、运输距离、信息明细表（所有杆塔、变台、分支点、设备），其绘制要求按照《电网规划标准化图纸绘制规范》（川水电投发（2020）339 号）文执行。

5.1.1.4 承包人应严格按发包人或其项目实施单位的要求，提供所需的工程预算清单（初设概算及批准的施工图预算）、甲供设备清单和甲供材料清单；并提供符合要求的设计变更通知单；提供满足博微结算软件要求的预算费用表；预算需满足以下

条款：（1）设备不计算卸车费；（2）社会保险费费率按照 25.35%计列，住房公积金费率按照 12%计列；（3）线路工程中不计跳线定额：拉线定额含拉线绝缘子安装费，不再计取；（4）低压线路不计跨越费用；（5）10kV 电缆线路试验计列绝缘摇测及交流耐压试验，低压电缆不计调试，设备间连引线电缆不计调试；（6）户表表箱采用成套集成表箱，采用“电能计量系统”系列定额。

5.1.1.5 承包人应严格按照《20kV 及以下配电网工程建设预算与计算规定》（2016 年版）要求，提供设备、材料技术条件书，设备、材料清单，以及满足要求的相关资料。

5.1.1.6 项目已完成可行性研究阶段的设计工作，承包人应在原已批复的可行性研究报告的基础上开始下阶段直至整个工程的设计工作。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：按照 8.4.2 款执行。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：___，审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：___。

5.3 培训

培训的时长为：___，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为：___。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：向监理人提交八份纸质文件并提供相应电子文档。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：___。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：___。

5.7 施工图设计审查

5.7.1 承包人应按发包人和项目实施单位要求实行限额设计，施工图设计预算不

能突破可研阶段估算投资。在未经发包人同意的情况下，承包人编制的预算超出合同价的，发包人有权按 15.2.3.12 对承包人进行处罚，承包人应按发包人要求调整预算以满足限额设计要求。

5.7.2 承包人的施工图设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容包含施工图设计及预算编制等。

第 6 条 材料、工程设备

材料和工程设备的包装：要符合国家相关规定，不得使用来自松材线虫病疫区的松木及包装材料。按照国家《植物检疫条例》需要对涉木包装进行检疫的，供货商要按照国家木材检测检疫相关标准严格落实送检手续，并取得相关检疫证书等。且在送货运输前根据送货地当地政策等准备相关报送资料，完善报审报备手续。

本合同永久工程设备的检验和交货验收，应由承包人会同监理人、发包人或项目实施单位、设备供货方进行检验和交货验收，验收由监理人组织。要加强含有木质包装材料货物的到货验收，按照国家《植物检疫条例》需要进行检疫的涉木包装，要查验、归档《植物检疫证书》，未取得相关证书的一律不得卸货及拆箱验收。

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： / 。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

本工程所需变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件由发包人另行通过公开招标确定的设备、材料供应商提供。所有设备、材料交货地点在项目实施单位指定的仓库或建设集中收货地点（其中：电杆及水泥制品负责运送到车厢长度在 8.6 米的汽车能到达的施工地点，12 米整杆和方杆汽运除外）。

本工程所需变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件的损耗，按《20kV 及以下配电网工程预算定额使用指南（2016

版)》规定,材料损耗费在规定范围内的由发包人或项目实施单位承担,材料损耗费超出规定范围外的由承包人承担。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

6.2.2.1 本工程所需除甲供材料以外的辅助材料由承包人自行采购(详见合同协议书“附件4 2023年农村电网巩固提升工程10kV及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格表、附件8 新增农网巩固提升工程10kV及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格表”)。凡清单中未列入,但又是完成工程建设内容所必需的设备、材料,由承包人购买,单价执行电力工程造价与定额管理总站公布的《20kV及以下配电网工程设备材料价格信息》施工期价格,电力工程造价与定额管理总站没有公布的材料价格,由项目实施单位与承包人、监理人共同市场询价协商确定。设备、材料费用包括:设备费、材料费、运输费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、税费等一切费用。其中运输费、装卸费是指运输至项目实施单位指定储存仓库或建设集中收货地点所发生的运输费和装卸费。

由承包人购买的所有设备、材料交货地点在项目实施单位指定的仓库或建设集中收货地点(其中:电杆及水泥制品负责运送到车厢长度在8.6米的汽车能到达的施工地点,12米整杆和方杆汽运除外)。

本工程所需设备、材料的损耗,按《20kV及以下配电网工程预算定额使用指南(2016版)》规定,设备、材料损耗费在规定范围内的由发包人或项目实施单位承担,设备、材料损耗费超出规定范围外的由承包人承担。

6.2.2.2 由承包人购买的设备、材料的约定:(1)符合合同文件规定的质量标准;(2)符合设计和国家标准规范要求的质量,不能弄虚作假,以次充好;(3)采购前须经项目实施单位审批确认生产厂家、规格型号、技术参数,其中集中器由项目实施单位审核同意后报发包人审批;(4)承包人提交的材料采购计划应保持准确性,采购计划数量应不超过审定的施工图设计量,须与施工实际使用量一致,工程完工如有辅材料结余,承包人应及时退货处理,如不能退货则应在工程结算中扣除结余设备、

材料对应的工程款；（5）设备、材料进场后必须通过监理人、项目实施单位和相关部门验收合格后方可使用。

6.2.2.3 本合同履行期间，发包人或项目实施单位若发现承包人所供材料存在质量问题，发包人或项目实施单位有权追究承包人相关违约责任，有权要求承包人进行更换，由此所产生的费用由承包人全部承担，且由此给发包人或项目实施单位造成的影响和损失由承包人全部承担。如承包人存在弄虚作假、以次充好的行为且由此给发包人或项目实施单位造成的不良影响和名誉损失的情形，发包人或项目实施单位将向行业主管部门报告并通报承包人单位，追究承包人因此造成的一起责任。

材料和工程设备的类别、估算数量： / 。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： / 。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管责任与费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： / 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： / 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： / 。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：承包人应严格按照工程设计、施工和验收规范施工，确保工程质量，不出现重大质量事故及恶劣影响的行为。

承（分）包人未按国家质量标准、规范要求施工，未对工程材料进行检查验收，未按照工程质量三级自检制度对重要工序、关键节点进行检查验收，造成工程质量缺陷或质量问题的，监理人或项目实施单位或发包人按第 15.2.3.13 款对承包人予以处罚。

承（分）包人应对工程质量缺陷或质量问题立即整改，直至工程质量合格为止。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：发包人、项目实施单位或监理人有权在施工中任何地点进行质量检查。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： / 。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员： / 。

试验的内容、时间和地点： / 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： / 。

试验和检验费用的计价原则： / 。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

6.5.3.1 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

6.5.3.2 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基

基础设施的权利。项目实施单位应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人或项目实施单位应协助承包人办理上述手续。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：施工期间由承包人负责场内外施工道路（包括发包人或项目实施单位提供的和承包人自建的）维护与维修，费用包含在投标报价中。如承包人在发包人或项目实施单位规定的时间内未完成，发包人或项目实施单位有权选择其他承包人来完成，其所发生的全部费用从合同价款中扣除。

关于场内交通与场外交通边界的约定： / 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：不提供。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定： / 。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：承包人负责提供测量基准点、基准

线和水准点及其书面资料。除合同另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网。

施工控制网资料的告知期限：接收上述测量基准点等后的 14 天内将施工控制网资料报送监理人批准。

7.4.4 基准资料错误的责任：承包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致项目实施单位损失的，承包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按照《保障农民工工资支付条例》相关规定执行。

7.5.4 以工代赈

按照《国家发展改革委等部门关于印发〈重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目录〉的通知》（发改振兴〔2022〕1567 号）、《四川省发展和改革委员会印发〈关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收实施方案〉的通知》（川发改赈〔2022〕642 号）要求（详见附件 10、11），承包人在施工场地表面清理、临时用地恢复、排水沟渠施工建设、施工便道修建、杆塔位范围地表清理及平整、杆塔材料和机械机具运输等环节实施以工代赈，组织当地群众就业增收，并将落实吸纳当地务工人员数量、岗位、发放劳务报酬总额和务工技能培训等情况报项目实施单位备案。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： / 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： / 。

7.6.5 安全生产责任

7.6.5.1 发包人和项目实施单位的安全责任

发包人和项目实施单位应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

7.6.5.2 承包人的安全责任

(1) 承包人应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及国家的有关法律、法规和政府规定组织施工，承包人施工期间发生的安全事故，由承包人自行承担全部经济、法律责任。有关要求及违约责任的承担等按《安全施工协议书》等有关文件执行，承包人应切实做好安全文明施工，不发生因此造成恶劣影响和后果的行为。

(2) 承包人应负责线路工程部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： / 。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： / 。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作

符合开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应复核合同生效条件，并获得发包人 or 项目实施单位书面同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：费用、价格不调整，工期相应顺延。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。监理人收

到承包人竣工验收申请报告后应及时组织验收，实际竣工日期以验收合格的日期为准。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及施工机具、设备、人员等资源配置计划等。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：承包人应在合同订立后 14 天内，向监理人提交项目实施计划，监理人应在收到项目实施计划后 7 天内确认或提出修改意见。对监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向监理人提交修改后的项目实施计划。

8.4 项目进度计划

8.4.1 监理人在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划报送监理人，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等。监理人应在收到该进度计划后的 7 天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

8.4.2 进度计划的具体要求：工程进度关键节点完成时间应符合项目实际，详见工程进度关键节点表。

工程进度关键节点表

序号	关键节点	计划完成时间	日历天
1	总项目部组建	2024 年 7 月 7 日	合同签订后 7 日内

2	分县项目部组建	2024 年 7 月 14 日	合同签订后 14 日内
3	施工图设计资料报送	2024 年 7 月 30 日	合同签订后 30 日内
4	施工复测资料报送	2024 年 8 月 14 日	施工进场后 15 日内
5	工程完工	2025 年 3 月 31 日	合同约定的 275 个日历天内
6	竣工结算	2025 年 5 月 15 日	工程完工验收合格之日起 45 个日历天内
7	竣工结算审计	2025 年 7 月 14 日	竣工结算资料提交后 60 个日历天内
8	竣工资料移交	2025 年 7 月 28 日	工程结算审计完成之日起 14 个日历天内

关键路径及关键路径变化的确定原则： / 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： / 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：不论何种原因造成工程的实际进度与第 8.4.2 款的合同进度计划不符时，承包人可以在 7 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在收到该进度计划修订后的 3 天内批复。监理人在批复前应获得发包人或项目实施单位同意。发包人、项目实施单位或监理人关于合同进度计划的任何批准、调整，均不视为认可承包人工期延误，并免除承包人的工期延误等违约责任。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： / 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： / 。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求： / 。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在履行合同过程中，由于发包人或项目实施单位的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人或项目实施单位延长工期和（或）增加费用。需要修订合同进度计划的，按第 8.4.3 款的约定执行。

- (1) 由发包人或项目实施单位导致的重大方案变更;
- (2) 因发包人或项目实施单位原因导致的暂停施工;
- (3) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;
- (4) 发包人或项目实施单位迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
- (5) 发包人或项目实施单位未及时按照《发包人义务》履行相关义务;
- (6) 发包人或项目实施单位造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误或者未按合同进度计划及时完成约定工作（节点工期延误），每延误 1 日的误期赔偿金额为签约合同总价的万分之五。如不符合竣工验收条件、竣工验收不合格等，视为承包人竣工日期延误，每延误一日的误期赔偿金额为签约合同总价的万分之五。延误超过 60 天的，发包人或项目实施单位有权委托第三方进行修理、重建等，相应的费用应由承包人承担，并继续计算误期赔偿违约金。

以上违约金不足以弥补损失的，还应补足损失。

8.7.3 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人、项目实施单位和（或）承包人应按照合同约定完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延，造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。但承包人工作不力的，由承包人承担。

行政审批报送的职责分工： / 。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： / 。

8.7.5 其它原因迟延

如果承包人因为下列某一个原因而被延误，那么承包人有权申请延长工期：

- (1) 发包人或项目实施单位发生了重大方案变更，同时需要承包人施工发生较大返工或停工；

(2) 发生了某种不可抗力事件。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：如果承包人承担的项目在本合同规定的投产日期之前提前投产，不特殊奖励。

8.9 暂停工作

8.9.1 由发包人或项目实施单位暂停工作

发包人或项目实施单位认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作，承包人未经批准不得擅自暂停工作。造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。除此之外，承包人不得因发包人原因暂停工作。

8.9.2 由承包人暂停工作

由于承包人下列原因造成发包人或项目实施单位暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

- (1) 承包人违约；
- (2) 承包人擅自暂停工作；
- (3) 合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

8.9.5 拖长的暂停

删除本条。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： / 。

竣工试验的操作要求： / 。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

承包人应按照国家、行业、四川省和四川省水电投资经营集团有限公司制定的相

关办法、实施细则等文件要求，编制完成包含不仅限于工程施工记录、工程竣工自检报告、工程安全质量自检表、竣工图及竣工图现场材料明细表、10 千伏配电网（含中低压部分所有杆塔、分支点、变台、断路器、隔离开关等主要设备）地理接线图奥维互动地图版、CAD 版及配套的 10 千伏配电网信息明细表（含中低压所有杆塔、变台、分支点、设备，要求按照《电网规划标准化图纸绘制规范》川水电投发（2020）339 号文执行）等齐备的竣工资料，经承包人自验收合格后向监理人提交竣工验收申请，监理人审查合格后报项目实施单位，由项目实施单位组织开展预验收。

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：项目实施单位按照国家、四川省农网工程项目验收规定和四川省水电投资经营集团有限公司相关管理办法及制度组织验收。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方式：删除通用合同条件第 10.1.2 中“发包人不按照本项和第 10.4 款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。”。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： / 。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：承包人按发包人或项目实施单位要求，编制完成相关资料，并向项目实施单位提交八套竣工验收资料 and 一套电子版竣工资料。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： / 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： / 。

10.3.5 拆旧物资

承包人负责编制拆除废旧物资清单（包括但不限于废旧物资规格、型号、数量等），报监理人审核、项目实施单位审批后开展拆除工作，并向项目实施单位移交。

监理人负责审核承包人编制的拆除废旧物资清单，报项目实施单位审批。

项目实施单位负责审批承包人编制的拆除废旧物资清单，并督促承包人及时移交

拆除的废旧物资。项目实施单位应负责建立拆除的废旧物资的入库台账。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间： / 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： / 。

10.5.2 恢复

承包人应恢复临时占地及清理场地，满足环境保护相关要求，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： / 。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：工程移交证书载明的移交日期起 24 个月。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

承包人不得以缺陷原因拒绝修复，修复后查明缺陷原因的，由责任人承担修复费用。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第 14.6.3 款返还质量保证金。

11.7 保修责任和售后服务

工程质量保修范围、期限和责任：

(1) 保修范围：合同范围内的全部工程内容；

(2) 保修期限和保修责任：按照中华人民共和国《建设工程质量管理条例》执行；

(3) 售后服务：承包人及承包人提供的设备材料供应商、生产厂商应履行售后服务义务，并与项目实施单位签订售后服务承诺书，明确售后服务责任。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：否。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： / 。

第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人或项目实施单位应在收到监理人报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： / 。

13.3 变更程序

合同有效期内，未经发包人或项目实施单位批准，承包人不得对本工程可行性研究报告审定的设计方案作任何重大更改和改变，否则对此所做的修正不得计入变更，不得进行结算。

如果发包人或项目实施单位要求承包人对工程变更提出建议书，建议书包含但不

限于以下内容：

(1) 对所提方案和（或）待做工作及其实施计划的说明；

(2) 工程进度计划调整方案；

(3) 重大方案变更减少或增加费用的说明。

发包人或项目实施单位在收到上述建议书后，应尽快给予批准、否决或提出意见。

如果发包人或项目实施单位直接指令变更或批准了变更，发包人或项目实施单位代表应与承包人代表协商，确定对工期和付款计划表的调整量。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

因发包人原因要求审定的施工图范围以外的设计变更时，价格调整按照本款约定处理：

(1) 变更工作（含设备、材料部分）在报价表中有相同工作内容的单价，应以该单价计算变更工程费用；

(2) 变更工作（含设备、材料部分）在报价表有类似工作的单价，由监理人与项目实施单位和承包人参照此价格的基础上商定变更工作的单价和变更费用；

(3) 变更工作（含设备、材料部分）的内容在报价表中没有同类工作的单价，施工费应按照《20kV 及以下配电网工程建设预算与计算规定》（2016 年版）及配套定额或其他相关定额并参考当前市场价水平，按照投标总价相对招标控制价的下浮比例进行下浮，由监理人与项目实施单位和承包人商定新的单价和变更费用；

(4) 因发包人原因要求审定的施工图范围以内的设计变更减小设计规模和减少功能和降低要求时，承包人应按照发包人要求履行变更手续。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： / 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围： / 。

招投标程序及其他约定： / 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： / 。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定： / 。

13.6 计日工

计日工已包含在总价中，合同外的计日工根据《20kV 及以下配电网工程建设预算与计算规定》（2016 年版）人工定额水平及人工费调整的通知进行确定。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：否。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：除法律规定或另有约定外，合同价格不因市场价格波动进行调整。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：暂估总价合同。

14.1.2 关于合同价格调整的约定： / 。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： / 。

14.1.4 签约合同价

2023 年农村电网巩固提升工程和新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目设计、施工总承包中标价：¥1010608131.00 元（其中：勘察设计费：¥62413568.00 元；除甲供材料以外的辅助材料费（单价汇总价）：¥7022508.00 元；施工费：¥941172055.00 元）。投标报价中“2023 年农村电网巩固提升工程美姑县 10 千伏及以下项目、普格县 10 千伏及以下项目、金阳县 10 千伏及以下项目、德格县 10 千伏及以下项目”为中央预算内投资项目，已另行签订合同，涉及项目合同价（即该部分的中标价）为：¥42934511.00 元（其中：勘察设计费：¥2178651.00 元；除甲供材料以外的辅助材料

费（单价汇总价）：¥3511254.00元；施工费：¥37244606.00元）。本合同价为扣除上述已签订合同的中央预算内投资项目后的2023年农村电网巩固提升工程自筹资本金项目和新增农网巩固提升工程合同金额（即该部分的中标价），其中：2023年农村电网巩固提升工程“除甲供材料以外的辅助材料费（单价汇总价）”已全部纳入上述中央预算内投资项目合同；新增农网巩固提升工程“除甲供材料以外的辅助材料费（单价汇总价）”¥3511254.00元正常纳入本合同。

14.1.4.1 本合同暂估总金额（含税）为：

人民币（大写）玖亿陆仟柒佰陆拾柒万叁仟陆佰贰拾元整（¥967673620.00元）。其中：勘察设计费人民币（大写）陆仟零贰拾叁万肆仟玖佰壹拾柒元整（¥60234917.00元）；施工费人民币（大写）玖亿零叁佰玖拾贰万柒仟肆佰肆拾玖元整（¥903927449.00元）；除主要设备材料以外的辅助材料费人民币（大写）叁佰伍拾壹万壹仟贰佰伍拾肆元整（¥3511254.00元）。其中：

1. 2023年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）10kV及以下项目：

人民币（大写）捌亿柒仟陆佰零玖万零肆佰零捌元整（¥876090408.00元）。

（1）勘察设计费

人民币（大写）伍仟伍佰零伍万叁仟柒佰肆拾玖元整（¥55053749.00元），包含勘察设计费、资料印刷费、设计评审费、税费等全部费用。其中，不含税金额为人民币（大写）伍仟壹佰玖拾叁万柒仟肆佰玖拾玖元零陆分（¥51937499.06元），适用增值税税率为6%，增值税税金为人民币（大写）叁佰壹拾壹万陆仟贰佰肆拾玖元玖角肆分（¥3116249.94元）。各县勘察设计费详见本合同协议书附件2《2023年农村电网巩固提升工程10kV及以下项目勘察设计费报价表》。

（2）施工费

按照《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2016年版）以及国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2016年版）和与之相配套使用的有关文件规定，施工费为人民币（大写）捌亿贰仟壹佰零叁万陆仟陆佰伍拾玖元

整（¥821036659.00元），包含施工费、税费等全部费用。其中，不含税金额为人民币（大写）柒亿玖仟柒佰壹拾贰万贰仟玖佰陆拾玖元玖角整（¥797122969.90元），适用增值税税率为3%，增值税税金为人民币（大写）贰仟叁佰玖拾壹万叁仟陆佰捌拾玖元壹角整（¥23913689.10元）。各县施工费暂估金额详见本合同协议书附件3《2023年农村电网巩固提升工程10kV及以下项目施工费暂估金额表》。结算按经审定的施工图预算下浮至99.15%（结算时工程量按实际工程量）。

（3）除主要设备材料以外的辅助材料费（单价合计）

除主要设备材料以外的辅助材料指：除变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件八大类材料以外的材料。

人民币（大写）叁佰伍拾壹万壹仟贰佰伍拾肆元整（¥3511254.00元。特别说明：此金额在本合同中仅作列示，不包含在合同暂估总金额中）。其中，不含税金额为人民币（大写）叁佰肆拾万捌仟玖佰捌拾肆元肆角柒分（¥3408984.47元），适用增值税税率为3%，增值税税金为人民币（大写）壹拾万贰仟贰佰陆拾玖元伍角叁分（¥102269.53元）。工程结算按图算工程量及定额合理损耗量的总量计取。除主要设备材料以外的辅助材料费用包括：设备费、材料费、运输费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、含增值税进项税额（税率为3%）的含税价格等一切费用。其中运输费、装卸费是指运输至项目实施单位指定储存仓库或建设集中收货地点所发生的运输费和装卸费。除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单详见本合同协议书附件4《2023年农村电网巩固提升工程10kV及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单》。

2. 新增农网巩固提升工程10kV及以下项目

人民币（大写）玖仟壹佰伍拾捌万叁仟贰佰壹拾贰元整（¥91583212.00元）。

（1）勘察设计费

人民币（大写）伍佰壹拾捌万壹仟壹佰陆拾捌元整（¥5181168.00元），包含勘察费、资料印刷费、设计评审费、税费等全部费用。其中，不含税金额为人民币（大写）肆佰捌拾捌万柒仟捌佰玖拾肆元叁角肆分（¥4887894.34元），适用增值税

税率为 6%，增值税税金为人民币（大写）贰拾玖万叁仟贰佰柒拾叁元陆角陆分（¥293273.66 元）。各县勘察设计的费用详见本合同协议书附件 6《新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目勘察设计的费用报价表》。

（2）施工费

按照《20kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2016 年版）以及国家能源局发布的《20kV 及以下配电网工程预算定额》（2016 年版）和与之相配套使用的有关文件规定，施工费为人民币（大写）捌仟贰佰捌拾玖万零柒佰玖拾元整（¥82890790.00 元），包含施工费、税费等全部费用。其中，不含税金额为人民币（大写）捌仟零肆拾柒万陆仟肆佰玖拾伍元壹角伍分（¥80476495.15 元），适用增值税税率为 3%，增值税税金为人民币（大写）贰佰肆拾壹万肆仟贰佰玖拾肆元捌角伍分（¥2414294.85 元）。各县施工费暂估金额详见本合同协议书附件 7《新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目施工费暂估金额表》。结算按经审定的施工图预算下浮至 99.15%（结算时工程量按实际工程量）。

（3）除主要设备材料以外的辅助材料费（单价合计）

除主要设备材料以外的辅助材料指：除变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件八大类材料以外的材料。

人民币（大写）叁佰伍拾壹万壹仟贰佰伍拾肆元整（¥3511254.00 元），其中，不含税金额为人民币（大写）叁佰肆拾万捌仟玖佰捌拾肆元肆角柒分（¥3408984.47 元），适用增值税税率为 3%，增值税税金为人民币（大写）壹拾万贰仟贰佰陆拾玖元伍角叁分（¥102269.53 元）。工程结算按图算工程量及定额合理损耗量的总量计取。除主要设备材料以外的辅助材料费用包括：设备费、材料费、运输费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、含增值税进项税额（税率为 3%）的含税价格等一切费用。其中运输费、装卸费是指运输至项目实施单位指定储存仓库或建设集中收货地点所发生的运输费和装卸费。除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单详见本合同协议书附件 8《新

增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单》。

3. 本工程涉及的施工费及除主要设备、材料以外的其他辅助材料费，承包人按照财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）中对“一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税”的规定，采用简易计税方法开具 3% 增值税专用发票，增值税税款按照 3% 征收率进行结算。合同执行过程中，如果国家有关政策调整增值税税率的，以相关政策规定时间调整本合同增值税税率，并适用于尚未施工产值，但本合同不含税总价不变。

4. 设备材料采购、价格

本工程所需变压器、电线、电缆、电能表（不含模块）、电杆及水泥制品、金具、铁塔及铁附件、瓷件设备由发包人提供，除以上八大类设备和材料以外的其他辅助材料均由承包人自行采购（详见“合同协议书 附件 4《2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单》、附件 8《新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单》”）

以上项目凡表中未列入，但又是完成工程建设内容所必需的设备、材料，由承包人购买，单价执行电力工程造价与定额管理总站公布的《20kV 及以下配电网工程设备材料价格信息》施工期价格，电力工程造价与定额管理总站没有公布的材料价格，由项目实施单位与承包人、监理人共同市场询价协商确定。由承包人购买的所有材料，由承包人提供至项目实施单位指定仓库或建设集中收货地点。

5. 本项目除主要设备、材料以外的辅助材料数量均按照数量“1”进行招标，实际供货数量由承包人根据施工图及施工复测情况进行确定。结算以项目实施单位、监理人和承包人签字确认的竣工资料中的实际使用数量（图算工程量及定额合理损耗量的总量）×设备、材料结算单价进行结算，结算单价不作调整。

6. 合同暂估总金额已包括本合同所约定的所有工作内容的费用，此价格已包含承包人应承担的投标风险。发包人或项目实施单位有特殊要求的另行协商。

14.1.4.2 若因承包人原因导致工作内容及工程量增加的，由此增加的费用由承包人自行承担，且承包人必须完成该部分工作内容，但得不到支付。确因工程需要，发包人或项目实施单位批准的除外。《发包人要求》对已招标的工程增加或减少工程规模、功能或质量要求等的，按第13条[变更与调整]的约定处理，但设计费用不变。

14.1.4.3 联合体形式的承包人，经承包人书面授权，发包人同意，发包人或项目实施单位可向其中某项工作实际完成方直接支付相应款项。

14.1.4.4 为保障项目顺利进行，有利于项目协调，承包人应承担相关协调方面的费用。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：合同暂估总金额的百分之十五（15%）。

预付款支付条件与期限：在合同签订后，发包人收到承包人履约保证金（或履约保函），且施工项目部已组建、人员配置到位后，承包人向项目实施单位提交预付款申请，项目实施单位收到付款申请审核同意后的14天内，项目实施单位按照本县涉及项目暂估合同总金额的百分之十五（15%）一次性支付。

预付款扣回的方式：应通过在期中付款中按比例扣回。自期中付款累计达到合同暂估总金额的30%时开始起扣，每次付款时扣除预付款金额的30%，至期中付款累计达到合同暂估金额的85%时扣完。如果在颁发工程移交证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：至预付款回扣完毕日止，且不得少于6个月，若保函期限先于预付款回扣完毕之日结束的，承包人应当于保函到期前三日内提交新的保函，逾期未提交新保函的，按照本合同专用条件15.2.3.4约定方式承担违约责任。

预付款担保形式：预付款担保采用现金或保函，预付款担保金额不低于预付款金

额。

预付款担保方式为现金的，需在合同签订后 7 日内，通过承包人的基本账户以银行转帐方式缴纳至项目实施单位账户。

预付款担保方式为保函的，需在合同签订后 14 日内，递交项目实施单位审核并认可。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：在承包人向项目实施单位提交合格的支付申请 1 月内，由项目实施单位支付。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：**当期人工费用单列。**

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式向监理人提交进度付款申请单（一式三份），并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额（**人工费用单列**），以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据合同约定应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（3）当期根据合同约定给定应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（4）当期根据合同约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（5）当期根据合同约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（6）当期根据合同约定应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

14.3.2.1 进度付款的审核方式和支付的约定

工程开工以后，每月进行一次计量支付，申报时间为当月 25 日。

(1) 勘察设计费：设计施工图经发包人 or 项目实施单位审查通过后支付至合同中勘察设计费的 80%（含预付款），项目竣工验收合格后支付到合同中勘察设计费的 85%，审计完成后支付到审计结算价的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金。项目缺陷责任期满后支付剩余款项。

(2) 施工费按月进度的 80%进行进度款支付。进度款支付到合同总价的 80%时暂停支付，项目竣工结算资料经项目实施单位审核通过且竣工验收合格后支付到合同总价的 85%，审计完成后支付到审计结算价的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金。项目缺陷责任期满后支付剩余款项。

(3) 设备、材料费以单价乘以实际供货数量进行计量支付，支付至实际计量金额的 85%。完工验收合格后支付至实际计量金额的 95%。在项目结算审计后，再支付至实际计量金额的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金。

14.3.2.2 费用支付方式：银行转账支付。

项目实施单位支付的款项（扣除人工费用）汇入承包人在合同中指定的银行往来帐户，人工费用汇入承包人农民工工资专用账户。若合同签订后，承包人合同中指定的银行往来帐户和农民工工资专用账户有所变动，则需在下一次付款申请前，提前 7 天及以上通知发包人。经发包人核实并书面通知项目实施单位，并完善相关财务手续后方可汇入承包人最新指定的账户。

14.3.2.3 勘察设计费、设备和材料费、施工费应按规定出具不低于付款金额的增值税专用发票。逾期提供发票导致项目实施单位不能按约付款的，承包人自行承担责任，并不得以此为由影响其合同义务的履行。另外施工费发票备注栏须注明建筑服务发生地（县、市、区）及项目名称（若合同履行期间，国家出台相关政策文件对勘察设计费、施工费、材料费增值税税金的税率进行调整的，调整原则为：调整后含税单价=原含税单价/（1+原使用税率）*（1+调整后税率），并按此开具增值税专用发票

票，其税金可从合同进度款中直接增减。增值税发票由承包人向各项目实施单位提供（承包人为联合体方式的，税票可由联合体中联合体成员分别开具。

如承包人所开具发票无法申报抵扣，须依法向项目实施单位重新开具发票，并向项目实施单位承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；若项目实施单位因承包人所提供发票原因，而遭受税务部门调查的，承包人应无条件做好协助配合、解释说明工作。

本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到合同价款等增值税专用发票记载的事项时，则应作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票，双方需履行各自的协助义务；承包人收取价外费用的应经双方协商一致，并由承包人依法开具增值税专用发票，项目实施单位协助承包人提供开票所需资料。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 支付违约金。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求： 。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制： 。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：在项目验收合格交付使用后 45 日内，承包人应提供符合审计要求的工程结算资料，如承包人不提供或延迟提供结算资料，发包人 or 项目实施单位可聘请中介机构开展工程竣工结算，并按照审计报告进行结算，其结

算编制费用由承包人承担，从承包人工程款中扣出；在出具工程结算审计报告 15 日内，承包人在无正当理由的情况下拒不认可审计结果的，发包人有权要求中介机构直接出具工程结算审计报告，并按审计报告进行结算，其审计费用由承包人承担，直接从承包人工程款中扣出。

14.5.2 竣工结算审核及审计

14.5.2.1 从承包人提交竣工结算资料开始之日起 25 日内，项目实施单位结合项目可研初设报告、概算及资金调整批复、下达的资金计划、合同等相关资料，完成对竣工工程量和工程结算款的内审，工程结算价最终以发包人委托的审计机构审定的金额为准。合同结算价已包括《发包人要求》所约定的所有工作内容的费用，此价格已包含承包人应承担的投标风险。

14.5.2.2 竣工结算资料包含以下内容：

- (1) 合同文件；
- (2) 发包人审定的施工图设计文件、资料；
- (3) 竣工结算资料；
- (4) 合同履行过程中的工程变更、纪要等相关审批文件。

14.5.2.3 效益审计费用参照四川省物价局、四川省建设厅《工程造价咨询服务收费标准》（川价发〔2008〕141 号）文件规定执行，审减率在 5% 以内（含 5%），由发包人负担效益审计费用；审减率超过 5% 以上的，超出部分效益审计费用由承包人承担；如承包人拒不认可效益审计费用的，由发包人按照结算审计结果，直接从承包人工程款中扣出应由承包人承担的效益审计费。

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）工程质量保证担保，保证金额为： / ；

（2）合同暂估总金额的 3%；

（3）其他方式： / 。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例： / ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性预留第 14.6.1 款第（2）目约定的工程款预留比例的质量保证金；

（3）其他预留方式：在每期进度款支付时予以扣除，扣除比例 3%。

14.6.3 质量保证金的返还

14.6.3.1 在工程移交证书颁发 24 个月后 30 天内，承包人向项目实施单位申请到期应返还承包人的质量保证金，项目实施单位应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，项目实施单位应当在核实后将质量保证金无息返还承包人。

14.6.3.2 在缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，项目实施单位有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定： / 。

14.7.2 最终结清证书和支付

删除本条。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人或项目实施单位违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人或项目实施单位违约：

- (1) 项目实施单位未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
- (2) 发包人或项目实施单位原因造成停工；
- (3) 发包人或项目实施单位无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
- (4) 发包人或项目实施单位不履行合同约定其他义务。

发包人违约的其他情形： / 。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

- (1) 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定的；
- (2) 承包人未按《发包人要求》进行设计，设计质量不满足规程、规范和标准的；
- (3) 承包人未按合同约定建立完善的项目组织机构的；
- (4) 项目组织机构成员非承包人正式聘用的员工的；承包人未向发包人或项目实施单位提交项目组织机构成员与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目组织机构成员缴纳社会保险的有效证明的；
- (5) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- (6) 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备的；

(7) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;

(8) 承包人未经项目实施单位批准,擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场;

(9) 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的;

(10) 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;

(11) 承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按项目实施单位指示进行修复的;

(12) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;

(13) 承包人未按工程质量验收规定报验的,造成质量事故的;

(14) 承包人未按安全文明施工规范组织施工的,发生安全事故的;

(15) 未按发包人或项目实施单位要求的时间和内容报送相关资料的,影响发包人或项目实施单位正常开展工作的;

(16) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人违约的其他情形:违反国家及地方工程建设相关法律法规,发包人相关工程建设管理制度规定的。

15.2.2 通知改正

监理人通知承包人改正的合理期限是 / 。

15.2.3 承包人违约的责任

若以下违约责任处罚条款与《安全生产协议》第十二条 罚则 不一致时,按从重原则处罚。

15.2.3.1 承包人发生第 15.2.1 款违约情形时,承包人应按发包人或项目实施单位要求进行限期整改,直至整改合格。由此造成的经济损失和工期延误,由承包人自行承担。此外,发包人或项目实施单位有权要求承包人支付违约金,违约金按发包人或项目实施单位确认的损失额度的 5% 计算。如限期未整改或限期整改后仍不合格的,发包人或项目实施单位有权解除本合同,并要求承包人按照签约合同价的 30% 支付违

约金，违约金不足以弥补损失的，还应补足损失。本合同关于违约责任有多个约定的，发包人或项目实施单位有权选择部分适用或者全部适用。

15.2.3.2 承包人未按时完成以下工作的，发包人有权按照下列标准进行处罚：

(1) 承包人未在合同签订后 7 日内组建完成总项目部，由发包人处 10000 元罚金并要求 3 日内组建完成，每延迟 1 天按 2000 元/天予以处罚；承包人未向发包人提交总项目部成员与承包人之间的劳动合同，以及承包人为总项目部成员缴纳社会保险的有效证明的，由发包人按 1000 元/人予以处罚；承包人未在合同签订后 14 日内组建完成各县项目部，由各项目实施单位处 5000 元罚金并要求 3 日内组建完成，每延迟 1 天按 1000 元/天予以处罚；承包人未向项目实施单位提交各县项目部成员与承包人之间的劳动合同，以及承包人为各县项目部成员缴纳社会保险的有效证明的，由各项目实施单位按 1000 元/人予以处罚；

(2) 承包人未在合同签订后 30 日内完成施工图设计资料报送的，由各项目实施单位处 10000 元罚金并要求 3 日内报送，每延迟 1 天按 2000 元/天予以处罚；

(3) 承包人在施工图设计阶段未按评审专家意见进行修改的，由各项目实施单位处以 3000-5000 元/条罚金，并要求限期整改，逾期的按 3000 元/天予以处罚，由此造成的一切损失和不利法律后果由承包人承担；

(4) 承包人未在施工进场 15 日内完成施工复测资料报送的，由各项目实施单位处 10000 元罚金并要求 3 日内报送，每延迟 1 天按 2000 元/天予以处罚；

(5) 承包人未在工程完工验收合格之日起 45 日内完成竣工结算资料编制和审核的，由各项目实施单位处 10000 元罚金并要求 3 日内报送，每延迟 1 天按 2000/天予以处罚；

(6) 因承包人原因在竣工结算资料提交后 60 日内未完成工程结算审计的，每延误 1 天，由各项目实施单位按 3000 元/天予以处罚；

(7) 承包人未在工程结算审计完成后 14 日内完成工程竣工资料移交的，每延误 1 天，由各项目实施单位按 500 元/天予以处罚；

(8) 承包人在施工过程中未严格按照施工图纸和技术规范施工的, 每发现 1 处, 由各项目实施单位按 5000 元/处予以处罚;

(9) 承包人未按发包人或项目实施单位要求报送各类信息资料的, 每发生 1 次, 由各项目实施单位按 1000 元/次予以处罚。

以上处罚金由项目实施单位在工程款支付过程中予以扣除。

15.2.3.3 承包人应严格按照审批的分部工程实施计划组织施工, 分部工程未按计划节点完成的, 各项目实施单位按该县分摊合同金额万分之五/天予以处罚, 计划工期内暂不执行; 若承包人积极采取措施按期完工的, 则不予处罚。若承包人未按期完工的, 处罚金额合并计算, 在工程款中予以扣除。

15.2.3.4 承包人逾期未及时缴纳履约保证金或保函的, 合同签订后, 由项目实施单位处以该标段应缴纳的履约保证金金额万分之二/天的违约金。项目实施单位可从预付款或进度款中直接扣除。

15.2.3.5 承包人确认的工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的, 项目实施单位按 1000 元/次向承包人收取违约金, 在工程款中予以扣除。

15.2.3.6 承包人未经发包人和监理人书面同意, 擅自更换工程总承包项目经理的, 发包人或项目实施单位对承包人处以 10000 元的违约金。

15.2.3.7 承包人在规定的期限内未按照发包人或项目实施单位的要求对工程总承包项目经理进行更换的, 发包人或项目实施单位按照 2000 元/天予以进行处罚。

15.2.3.8 承包人未经发包人和监理人书面同意不得擅自更换项目部关键人员。承包人擅自更换总项目部关键人员的, 发包人或项目实施单位按 5000-10000 元/次向承包人收取违约金; 承包人擅自更换分县项目部关键人员的, 发包人或项目实施单位按 2000-5000 元/次向承包人收取违约金。

15.2.3.9 除正常休假或工作不需要外, 承包人现场管理关键人员未经发包人和监理人书面同意擅自离开施工现场的, 项目实施单位按 300 元/天/人的向承包人收取违约金。

15.2.3.10 因相关设计阶段的勘察设计资料深度不够，未能通过发包人及发包人上级主管部门前期审查的，承包人应无条件返工并于1周内提供修改后的勘察设计成果。因上述原因导致工程相应阶段的设计资料经发包人及发包人上级主管部门审查未通过的，按承包人违约处理，违约金按3000元/次计取。若承包人交付勘察设计相应阶段资料经发包人及发包人上级主管部门审查未通过次数达3次（含本数），按承包人严重违约处理，发包人有权解除合同，同时承包人缴纳的履约保证金（勘察设计费金额的10%）不予退还，已完设计工作不予结算，由此造成的一切损失和不利法律后果由承包人承担。

15.2.3.11 发包人通过书面通知方式要求承包人对设计资料进行修改的，在书面通知约定修改的重新报审时限内，承包人无正当理由不按发包人要求进行修改的，逾期1天发包人将按照3000元/天标准进行处罚；重新报审的设计资料未按照审查要求修改按2000元/条违约处罚，并对该行为进行通报批评。违约金可从进度款中直接扣除。

15.2.3.12 在未经发包人或项目实施单位同意的情况下，承包人编制的预算超出合同价的，发包人有权对承包人处以超出金额5%的违约金，承包人应按发包人要求调整预算以满足限额设计要求。

15.2.3.13 本合同履行期间，发包人若发现承包人施工质量不符合相关质量标准的，发包人有权追究承包人相关违约责任，且由此给发包人造成的影响和损失由承包人全部承担。

15.2.3.14 承（分）包人未按国家质量标准、规范要求施工，未对工程设备、材料进行检查验收，未按照工程质量三级自检制度对重要工序、关键节点进行检查验收，造成工程质量缺陷或质量问题的，监理人或项目实施单位或发包人有权对承包人处以5000元至10000元/次罚款，情节严重、影响恶劣的将对承包人进行通报，造成损失的，由承包人赔偿。

15.2.3.15 延期交货的违约责任：

如果承包人未按合同规定的交货时间按期交货（不可抗力除外）和提供技术文件资料，每延期 1 天交货，按延期交货货物金额的千分之一进行处罚。如果承包人在规定的时间后 15 天内仍不能交货，发包人及项目实施单位有权解除合同，要求承包人退还未履行部分的货款，并按照合同暂估总金额的 30% 支付违约金，违约金不足以弥补损失的，承包人还应补足损失。

15.2.3.16 承包人未按本合同约定的设备、材料清单规定的规格型号、技术参数、质量标准供货的，承包人应及时退换货，同时，发包人、项目实施单位、监理人有权按 50000-100000 元/次予以处罚，造成损失的，由承包人赔偿。如退换货后，质量仍不符合要求的，发包人、项目实施单位有权解除合同，要求承包人退还未履行部分的货款，并按照合同暂估总金额的 30% 支付违约金，违约金不足以弥补损失的，承包人还应补足损失。

15.2.3.17 本合同履行期间，发包人若发现承包人所供设备和材料存在质量问题，发包人有权追究承包人相关违约责任，要求承包人承担包括但不限于修理、更换、退货等方式的违约责任，由此给发包人造成的不良影响和经济损失由承包人全部承担。同时，发包人有权将设备和材料存在质量问题情况向承包人单位和主管单位或部门进行通报。

15.2.3.18 承包人应主动、提前告知项目实施单位、监理人、施工单位共同进行货物交付和验收的相关事宜，禁止承包人在没有项目实施单位或监理人参与的情况下，与施工单位交验货物，由此产生的一切损失赔偿责任及其违约责任由承包人承担。

发包人有权委托具有资质的第三方检测机构对供货的设备、材料进行质量、技术检测并出具检测报告，如检测不合格，检测费用由承包人承担。

承包人未按以上要求交付、验货，及进行质量检测的，发包人、项目实施单位、监理人有权按 50000-100000 元/次予以处罚，造成损失的，由承包人赔偿。

15.2.3.19 承包人未按期提交结算资料的，项目实施单位按照项目合同金额的万分之五/天予以处罚。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.1.1 款发出的，发包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第（5）目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

- （1）不执行或拒绝执行本合同；
- （2）承包人未能遵守第 4.2 款[履约担保]的约定；
- （3）承包人未能遵守第 4.5 款[分包]有关分包和转包的约定；
- （4）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 28 天以上；
- （5）承包人破产、停业清理、进入清算程序或重整程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
- （6）承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
- （7）因承包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过 182 天；
- （8）承包人未能遵守第 8.2 款[竣工日期]规定，延误超过 182 天；
- （9）监理人根据第 15.2.2 款[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的；
- （10）承包人未按照发包人、项目实施单位要求，在合同签订后 28 天以内完成

项目部组建工作的；

(11) 承包人在规定的期限内未按照发包人或项目实施单位的要求对工程总承包项目经理进行更换，逾期超过 7 日及以上的；

(12) 承包人无正当理由拒绝撤换项目部不合格关键人员的；

(13) 发包人通过书面通知方式要求承包人对设计资料进行修改，逾期达到 7 日及以上或承包人无正当理由拒不按审查意见更改的。

发生上述情况时，发包人有权解雇承包人，由此给发包人、项目实施单位造成的所有损失由承包人全部承担。

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： / / 。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

(1) 解除合同后，承包人应于接到解除合同书面通知 28 天内退出现场。此时，承包人应将由其编制或以其名义编制的所有工程文件交给发包人。但是本合同承包人所规定的各项义务或责任并未被免除；本合同赋予发包人或项目实施单位、承包人代表的各项权利和权力也不受影响；

(2) 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

(3) 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括但不限于永久性工程及工程物资，以及相关工作；

(4) 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

(5) 将发包人提供的信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的信息相关的数据及资料的备份；

(6) 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

(7) 在合同解除后，如发包人或项目实施单位根据相关法律法规重新确定其他承包人完成本工程，其他承包人在完成本工程时，有权使用由原承包人编制或以其名义编制的工程文件、施工现场的材料、设备，临时工程、临时设施等。在本工程竣工时，发包人或项目实施单位应将属原承包人所有的予以归还。原承包人应从指定地点撤走或安排撤走上述设施，不得影响竣工交付使用。

承包人有权就解雇的原因进行申辩，必要时还可向工程所在地人民法院提起诉讼。

16.1.3 因承包人违约解除合同后的付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

(1) 合同解除后，合同当事人商定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

(2) 合同解除后，承包人应支付合同总额 10% 的违约金；

(3) 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4) 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条[争议解决]的约定处理。

在留出了应支付给承包人的款额之后，发包人或项目实施单位有权从承包人处收回为完成本工程而多付的任何额外费用（若有的话）。若没有上述额外费用，则发包人或项目实施单位应将所欠差额付给承包人。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人或项目实施单位违约解除合同

承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.2.1 款发出的，承包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第（3）目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1）发生第 15.1.1 款第（3）项的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同；

（2）承包人按 15.1.1 款约定暂停施工 28 天后，发包人或项目实施单位仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人或项目实施单位承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利；

（3）发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果。

16.2.2 因发包人或项目实施单位违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1）除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；

（2）向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3）按发包人或项目实施单位的要求从现场运走除为了安全需要以外的所有属

于承包人的其他货物，并撤离现场；

(4) 承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，承包人撤出施工场地应遵守第 10.5.1 款的约定，发包人或项目实施单位应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

16.2.3 因发包人或项目实施单位违约解除合同后的付款

发包人或项目实施单位应在解除合同后 28 天内向承包人支付以下款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- (1) 承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
- (2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。项目实施单位付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人或项目实施单位所有；
- (3) 承包人为完成工程所发生的，而项目实施单位未支付的金额；
- (4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
- (5) 因解除合同造成的承包人损失；
- (6) 按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

项目实施单位应按约定支付上述金额并退还质保金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人或项目实施单位的各项金额。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 不可抗力后果的承担

17.4.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

(1) 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人、项目实施单位承担；

(2) 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人、项目实施单位和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

(4) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

(5) 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人、项目实施单位指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人、项目实施单位承担；

(6) 承包人在停工期间按照监理人或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.4.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

17.4.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人、项目实施单位和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.6 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 16.2.2 款约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由双方协商解决。合同解除后的付款，参照第 16.2.3 款约定商定或确定。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人应以承包人和发包人、项目实施单位、及分包人的共同名义投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险、第三者责任险、施工设备险等保险。费用已包含在合同总价中。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：第三者责任险投保期限应至缺陷责任期终止证书颁发前。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： / 。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： / 。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：承包人应在接到工程开工通知的 60 天内向发包人 or 项目实施单位提交各项保险生效的证据和保险单副本。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

第 20 条 争议解决

20.1 和解

在提交诉讼前，以及在诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议；承包人接受发包人认可的中介机构。

20.3 争议评审

发包人、项目实施单位和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： / 。

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议避免/评审组的期限： / 。

评审机构： / 。

其他事项的约定： / 。

争议评审员报酬的承担人： / 。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： / 。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第六部分 安全生产协议

发包人（全称）：四川省水电投资经营集团有限公司

承包人（全称）：四川能投建工集团有限公司（联合体牵头单位）

四川能投综合能源有限责任公司（联合体成员单位）

四川能投发展建设有限公司（联合体成员单位）

项目实施单位（全称）：

2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、四川能投长宁电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电集团大竹电力有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川昭觉电力有限责任公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、华蓥市地方电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司

新增农网巩固提升工程：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省

水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司、四川大渡河电力股份有限公司、四川省水电集团江源电力有限公司

根据国家《安全生产法》《建筑法》《民法典》《电力建设工程施工安全监督管理办法》等有关法律法规，以及四川省水电投资经营集团有限公司《关于加强农村电网改造升级工程项目建设质量安全管理工作的通知》（川水电投发〔2015〕199号）、《关于印发〈加强工程建设领域安全管理的意见〉的通知》（川水电投发〔2016〕42号）、《关于印发贯彻落实首席安全官安全员制度实施方案的通知》（能投水电发〔2023〕164号）的规定和要求，为进一步加强农村电网巩固提升工程建设安全管理，明确四川省水电投资经营集团有限公司农网巩固提升工程各参建单位在工程建设中的安全管理主体责任，确保工程建设安全，特签订本协议书。

第一条 本协议参建单位指参加四川省水电投资经营集团有限公司农网巩固提升工程建设的发包人（省级项目法人）、项目实施单位（县、市级项目法人）、承包人、监理人和设备、材料供货人。

第二条 项目实施单位（县、市级项目法人）系指由发包人授权在所在县、市级行政区域内行使发包人权利，全权履行建设单位职责，负责农网工程建设全过程管理，包括工程质量、安全、进度、投资、合同和信息管理，结算内审和价款支付等职责的县、市级电力企业。

第三条 本工程安全管理的方针和原则：贯彻安全第一，预防为主，综合治理的安全生产方针；遵循安全管理制度化、作业行为规范化、施工设备标准化、物料堆放定置化的原则。

第四条 本工程的安全目标是：无人身重伤及以上事故；无火灾事故；无设备损坏事故、无质量事故、无环境污染事故。

第五条 发包人、项目实施单位、承包人、监理人和设备、材料供应人必须遵守安全生产法律法规和标准规范，建立健全安全生产保证体系和监管体系，建立安全生

产责任制和安全生产规章制度，保证电力建设工程施工安全，严格按照本协议履行各自的职责并依法承担安全生产责任。

第六条 发包人负责监督项目实施单位开展建设工程全面安全生产管理，项目实施单位应服从发包人的指导和监督。项目实施单位全权代表发包人负责对承包人、监理人和设备、材料供应人进行建设工程全面安全生产管理，监督工程总承包人履行对工程的安全生产责任，承包人、监理人和设备、材料供应人应服从项目实施单位的指导和管理。

承包人按照与发包人签订的合同、协议及与项目实施单位签订的相关责任书（协议），履行发包人、项目实施单位对工程的安全生产责任，对其施工的安全生产负总责。监理人按照与发包人签订的合同、协议及与项目实施单位签订的相关责任书（协议），代表发包人、项目实施单位（县、市级项目法人）履行对建设工程质量、安全、进度、投资的监管。设备、材料供应人按照与发包人签订的合同、协议及与项目实施单位签订的相关责任书（协议），履行对建设工程提供的设备、材料的质量、安全、进度负责。发包人依据合同、协议的约定责任（职责），按照《四川省水电集团建设工程安全生产管理实施细则》对建设工程参建各方进行违约处罚。

第七条 发包人的安全责任

1. 建立健全安全生产组织机构，配备安全管理人员。
2. 建立健全安全生产管理、监督检查、隐患排查制度。
3. 建立健全建设工程安全生产管理实施细则。
4. 建立健全安全生产应急预案。
5. 负责对承包人投标前安全资格、资质的审查确认。
6. 负责对监理人投标前安全资格、资质的审查确认。
7. 负责对设备、材料供应人投标前安全资格、资质的审查确认。
8. 监督检查项目实施单位（县、市级项目法人）履行建设工程施工安全管理责任执行情况。

9. 接报建设工程项目发生事故的信息后，应积极配合有关各方，有序开展事故救援，指导、协调妥善处置善后，按规定时效上报事故情况。并按“四不放过”的原则配合有关部门开展事故调查，依法承担法律的、经济的责任。

第八条 项目实施单位的安全责任

发包人授权项目实施单位履行建设单位对电力建设工程施工安全生产的管理责任，监督承包人履行对工程的安全生产责任。具体内容包括但不限于：

1. 全权代表发包人负责建设工程施工安全管理，监督承包人按照合同约定履行发包人、项目实施单位对工程的安全生产责任。

2. 建立健全安全生产组织机构，配足安全管理人员、按照四川省水电投资经营集团有限公司关于印发《贯彻落实首席安全官安全员制度实施方案》（能投水电发（2023）164号）要求配置工程领域首席安全官、安全员。负责建设工程安全生产管理、协调、监督等职责。

3. 严格按照四川省水电投资经营集团有限公司《关于加强农村电网改造升级工程项目建设质量安全管理工作通知》（川水电投发（2015）199号）、《关于印发〈加强工程建设领域安全管理的意见〉的通知》（川水电投发（2016）42号）、《关于印发贯彻落实首席安全官安全员制度实施方案的通知》（能投水电发（2023）164号）文件规定，建立健全质量安全管理工作小组、安全生产监督检查、隐患排查、台帐建立等机制，做好各参建单位工程建设中安全生产的监管和隐患排查，指派建设工程项目监管代表（工程建设首席安全官安全员），实施施工现场全过程安全生产监督管理。

4. 建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，编制应急综合预案；监督施工单位制定综合预案、各类安全事故专项预案、现场处置方案和开展演练。

5. 指导、监督承包人及时协调和解决影响安全生产重大问题。

6. 负责对建设工程参建各方施工、监理和设备、材料供应等单位的资质进行审查；确认施工、监理人项目部人员、资质与投标文件或合同约定人员、资质一致，在项目建设过程中实行压证施工。

7. 负责审定施工人员作业岗位资质证，严禁无证人员参与工程建设上岗作业。
8. 负责审定中标单位劳务分包合同，禁止中标单位将中标项目的主体和关键性工作进行分包。
9. 按照国家《安全生产法》《建筑法》《电力建设工程施工安全监督管理办法》等有关法律法规规定，与设计、施工、监理人和设备、材料供应人等参建各方签订《建设工程安全生产目标责任书》，明确工程建设中各参建单位的安全生产主体责任和安全目标，督促参建单位严格按照签订的《建设工程安全生产目标责任书》履行职责。
10. 按照工程建设相关安全生产规程规范要求，严格规范执行“两票”，应该办理“两票”的工作任务必须办理“两票”，工程建设中严格禁止各类无票操作、无票作业行为。
11. 按照四川省水电投资经营集团有限公司对违章行为制定的相关处罚措施和实施细则对参建单位扣罚安全违约金。
12. 建设工程项目发生事故后，应积极配合有关各方，有序开展事故救援，协调、妥善处置善后，按规定时效上报当地安全监管部门和上级主管部门。并按“四不放过”的原则配合有关部门开展事故调查，依法承担法律的、经济的责任。

第九条 承包人的安全责任

承包人应当按照国家法律法规和标准规范组织施工，应当按照与发包人、项目实施单位签订的合同、安全生产协议约定，履行发包人、项目实施单位对工程的安全生产责任，对其施工的安全生产负总责。具体内容包括但不限于：

1. 建立健全安全生产组织和管理机制，全面负责工程安全生产组织、协调、管理等职责。
2. 建立健全施工安全管理制度、奖惩考试办法、各级安全人员职责；与项目实施单位签订《建设工程安全生产目标责任书》。
3. 履行安全生产职责，加强施工安全管理，严格执行安全生产法律法规，建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、

违章作业、违反劳动纪律行为的发生，实施施工现场全过程安全生产管理；安全员每天进行安全巡查和隐患排查，严查“三违”、严治隐患，并规范建立记录、日志、影像资料档案台账。

4. 及时协调和解决影响安全生产重大问题。

5. 按照投标文件响应的资质等级（范围）开展电力建设工程施工，严禁超资质等级（范围）施工。按照投标文件响应设置施工项目部，足额配备具备资质的施工项目部各类人员，持证上岗，长期在岗。

6. 按照国家法律法规和标准规范组织施工，对其施工现场的安全生产负责。负责建立健全安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度、操作规程。

7. 按照国家有关规定计列和使用安全生产费用，编制安全生产费用计划。

8. 实行施工总承包的，由施工总承包人对施工现场的安全生产负总责，具体包括但不限于：

8.1 对劳务作业进行分包，必须分包给具有相应资质的单位，并对施工现场的安全生产承担主体责任。同时，依法签订劳务分包合同、安全协议，明确各自责任，报监理人审查，项目实施单位审定备案；

8.2 不得对主体工程的施工进行其它形式的分包，禁止任何形式的转包和违法分包、无证施工、超资质等级（范围）许可施工等行为；

8.3 将主体工程以外项目进行专业分包的，分包单位必须要具有相应的专业资质、安全生产许可证，必须与分包单位依法签订专业分包合同、安全生产协议，明确双方的责任。专业分包合同、安全生产协议报监理人审查，项目实施单位审定备案。承包人应履行对分包单位的安全生产监督管理职责，并承担连带责任。

切实履行劳务分包安全管理责任，依法将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。

9. 工程项目开工建设前必须对作业人员开展岗前安全培训和三级安全教育，并做好安全教育培训记录。项目负责人、技术负责人（总工）、安全负责人（专、兼职安全生产管理人员）、特种作业人员、特种设备操作人员，必须经过安全技术培训，经有权单位（部门）考试合格后，持证上岗。

10. 工程项目开工前，必须开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案、安全技术措施方案，报监理人审核签字同意后，再报项目实施单位建设管理、安全监管部门会审，同意备案后，方可开工建设。

11. 对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大以及危险性较大的分部分项工程施工前，必须编制专项施工方案并附验算结果，达到专家论证条件的，必须组织召开专家会议论证确认。并报监理审查，项目实施单位建设管理、安全监管部门会审，同意备案后，方可开工建设。

12. 施工现场各类安全工器具、个人防护用品配备必须满足工作需要，且符合国家标准，并在检验检测合格期内。规范建立健全工器具、个人防护用品合格证、检验证档案台账。

13. 项目部技术负责人（技术人员）应在作业开始前，向施工班组作业人员做好安全技术交底工作，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案。施工班组工作负责人应对作业班组人员进行询问，在确认全体成员清楚现场危险点和相关安全预控措施及应急处置措施，并在工作票上签字确认后，方可宣布开始作业。

施工作业班组在作业前后要召开班前、班后会议，进行“三查”（查思想、查安全措施、查安全工器具）、“三交”（交待任务、交待技术、交待安全措施）。

作业人员工作时，工作防护用品必须穿戴齐全、正确；并规范建立记录、日志、影像资料档案台账。

14. 在项目开工前必须按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，为施工作业人员购买意外伤害保险，否则不得开工建设。

15. 严格执行《电力安全工作规程》（发电站变电站电气部分）、《电力安全工作规程》（电力线路部分）、《电力安全工作规程》（高压试验室部分）、《电力建设安全施工管理规定》等国家有关法律法规、标准规范，严格规范执行保证安全的组织措施、技术措施，应该办理“两票”的工作任务必须办理“两票”，工程建设中严格禁止各类无票操作、无票作业、无安全技术措施作业行为。服从发包人、项目实施单位、监理人在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。并规范建立管理、影像资料档案台帐。

16. 认真做好施工现场安全管理，确保施工安全。

16.1 合理选择建设施工营地，规避自然灾害影响。施工现场严禁存在“三合一”（办公、仓库、生活）场所，夜间现场值班人员应向项目实施单位备案。确保人身财产安全；

16.2 施工现场整洁、材料设备存放整齐、施工器具放置合理，规范设置施工通道、应急通道；

16.3 施工现场通道口、临边、孔口、邻近带电区、易燃易爆、危险化学品等危险部位按规定进行防护和设置安全警示标志；

16.4 深基坑、高边坡、脚手架、塔吊等重点环节和部位，严格执行危险性较大分部、分项工程规定管理；

16.5 现场使用的施工机械、工器具及安全防护用品必须是有资质的厂家生产并经检验合格的产品，使用时间在检验周期以内；

16.6 规范设置现场警示、安全围栏和警示标志；

16.7 现场施工电源必须安装漏电保护器，供用电设备设施安装符合规程规范，采用三级配电二级保护，开关及保护必须满足负荷要求，现场保护装置、接地（接零）必须可靠；

16.8 现场消防器材数量足够、功能可靠并放置在合理位置，消防设备定期检测更换。

17. 按照国家有关规定采购、租赁、验收、发放、使用、维护和管理施工机械、特种设备，建立健全施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理、维保记录档案台帐。

使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。登记标志、检验合格标志完整齐全，并在检验检定合格期内使用。

18. 制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，设置专（兼）职消防安全管理人员，按规定设置消防安全通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。每日开展巡视检查，消除消防安全隐患。规范建立制度、设备、器材、巡检及隐患管理档案台帐。

19. 建立健全职业健康与环境保护管理制度、机制，做好有毒有害作业场所和人员安全防护，严禁违规排放工程建设“三废”，规范建立职业健康与环境保护管理档案台帐。

20. 建立健全施工交通安全管理制度、奖惩考核办法，开展驾驶员施工交通安全教育培训，对车辆进行定期安全检查和保养维护，严禁使用“三无”车辆，严禁出现“三超”现象，严禁客货混装；规范建立管理档案台帐。

21. 建立健全应急管理体系，应急响应和事故处置机制。编制应急综合预案、各类安全事故专项应急预案、现场处置方案。综合预案、专项预案应报当地安全监管部门备案。加强施工现场易发生安全事故的部位、环节进行监控，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练。建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，实施突发事件应急抢险和事故救援，确保应急工作有效实施。施工总承包人应当组织分包单位开展应急管理工作。

22. 按照国家法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施。

23. 建设工程项目发生事故后，应积极有序的开展事故救援，妥善处置善后，按规定时效上报当地安全监管部门和四川能源监管办。并按“四不放过”的原则配合有关部门开展事故调查，依法承担法律的、经济的责任。

24. 服从项目实施单位首席安全官和安全员对其安全监管。

25. 服从四川省水电投资经营集团对其违章处罚的条款。

第十条 设备、材料供应人的安全责任

1. 按照投标文件响应采购和供应安全合格产品，提供各项技术资料。

2. 在产品送达运输过程中，严格遵守产品运输要求，确保产品安全运达。

3. 严禁采购和供应国家明令限制或淘汰的设备、材料。

4. 建设工程项目发生事故后，应配合有关部门开展事故调查，依法承担法律的、经济的责任。

5. 服从项目实施单位首席安全官和安全员对其安全监管。

6. 服从四川省水电投资经营集团对其违章处罚的条款。

第十一条 监理人应承担的安全责任：

监理人按照与发包人签订的合同、协议及与项目实施单位签订的相关责任书（协议），代表发包人、项目实施单位（建设单位）履行对建设工程质量、安全、进度、投资的监管。具体内容包括但不限于：

1. 建立健全监理管理制度、奖惩考试办法、各级安全人员职责、落实监理措施；与项目实施单位签订《建设工程安全生产目标责任书》。

2. 按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，履行电力建设工程安全生产管理的监理职责。依据合同约定履行电力建设工程施工安全监理职责，确保安全生产监理与工程质量控制、工期控制、投资控制的同步实施。

3. 按照投标文件严格编制监理大纲，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，明确监理人员安全职责及相关工作安全监理措施和目标，并报项目实施单位审批备案。

4. 按照投标文件响应设置监理项目部，足额配备具备资质的监理项目部人员，持证上岗，长期在岗。

5. 建立安全巡视检查制度，组织或参加各类安全检查，掌握现场安全生产动态，做好监理日志、安全巡检记录、录取相关影像，建立安全监理台帐，加强现场监管，重点审查、监督下列工作：

5.1 按照工程建设强制性标准和安全生产标准及时审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；

5.2 审查和验证分包单位的资质文件和拟签订的分包合同、人员资质、安全协议；

5.3 审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件和主要施工机械、工器具、安全用具、安全防护用品的安全性能证明文件是否符合国家有关标准；检查现场作业人员及设备配置是否满足安全施工的需求；

5.4 对大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危险品库房等重要施工设施投入使用前进行安全检查签证。土建交付安装、安装交付调试及整套启动等重大工序交接前进行安全检查签证；

5.5 对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理；监督交叉作业和工序交接中的安全施工措施的落实；

5.6 监督施工单位安全生产费的使用、安全教育培训的开展、劳务派遣人员和临时用工人员的安全管理、作业人员意外伤害保险的购买、与项目实施单位签订的安全目标责任书（协议）、情况；

5.7 监督施工单位现场通道口、临边、孔洞、邻近带电区、易燃易爆、危险化学品等危险部位按规定进行防护和设置安全警示标志；

5.8 监督施工单位对深基坑、高边坡、脚手架、塔吊等重点环节和部位，严格执行危险性较大分部、分项工程规定进行管理；

5.9 严格对施工单位“两票”填写和执行情况进行监督，对监管中发现的问题，督促施工单位及时整改；

5.10 检查施工单位工程项目部的安全生产规章制度和安全管理机构的建立健全以及专职安全生产管理人员到岗情况，抽查施工总包单位检查各施工分包单位的安全生产规章制度建立情况；

5.11 对施工现场各类管理人员持证上岗、长期在岗、各类作业人员持证上岗以及人证相符情况进行监督检查；

5.12 监督检查施工单位对危险性较大工程监管情况和危险性较大工程作业情况，检查施工单位按照施工组织设计方案组织施工情况；

5.13 监督并参与施工单位作业前的安全技术交底，监督检查施工单位作业班组召开“班前会”和“班后会”开展情况，规范建立管理档案台帐；

5.14 对施工单位的作业机械、安全设施、安全工器具、安全防护用品的使用、维护、定期送检进行监督检；

5.15 对施工单位现场施工道路、交通管理、相关标识等进行监督检查；

5.16 对施工单位的有关消防设施的配置、布局、维护、定期检验等情况进行监督检查；

5.17 对施工单位的仓库、危险品、防火、安全保卫等管理状况进行监督检查；

5.18 监督施工单位做好施工环境保护工作。

6. 指导施工现场总平面管理，协调解决施工交叉作业中存在的安全问题，确保现场安全文明施工。

7. 在实施监理和安全检查过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位及时整改；情节严重，应当要求施工单位立即暂停或部分停止施工；危及人员生命安全的，应当要求施工单位立即停止施工，消除安全隐患，并及时报告项目实施单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，除报告项目实施单位外，还应及时报告发包人、当地政府有关部门和四川能源监管办公室。

8. 由于承包人原因发生安全质量事故，地方政府要求停工整改的，承包人应积极主动与政府相关职能及质安监部门对接协调，全力配合开展事故调查，妥善处理后续的赔偿、整改、复工等事宜，不得拖延、推诿，影响项目建设整体进度。

9. 建设工程项目发生事故后，应积极配合有关各方，有序开展事故救援，妥善处置善后，按规定时效上报当地安全监管部门和四川能源监管办。并按“四不放过”的原则配合有关部门开展事故调查，依法承担法律的、经济的责任。

10. 服从项目实施单位首席安全官和安全员对其安全监管。

11. 服从四川省水电投资经营集团对其违章处罚的条款。

第十二条 罚则

对未按照四川省水电集团相关安全管理制度、文件规定，如《建设工程安全生产管理实施细则》（川水电投发〔2017〕152号）等，未履行安全生产责任及安全生产协议书的参建单位及个人处罚如下（相关安全管理制度、文件处罚条款不一致的，按从重原则处罚）：

1. 项目实施单位

1.1 未建立健全工程建设安全生产管理制度、奖惩考核办法等的，责令立即整改，处安全违约金 1000 元 / 个；不规范的，责令立即整改，处安全违约金 500 元 / 个。

1.2 未建立健全安全生产组织机构和管理机制，配足安全管理人员的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元；未履行建设工程安全生产管理、协调、监督职责的，责令立即整改，处安全违约金 500 元 / 次。

1.3 工程项目前期工作开展过程中，安监部门未参与安全性评价和环境评价工作的，责令限期整改，处安全违约金 1000 元 / 个。

1.4 未按照国家《安全生产法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》等有关法律法规规定，与设计、施工、监理等参建各方签订《建设工程安全生产目标责任书》，明确工程建设中各参建单位的安全生产主体责任和安全目标的，责令立即整改，

处安全违约金 5000 元 / 单位；未督促参建单位严格按照签订的《建设工程安全生产目标责任书》履行职责的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元 / 单位。

1.5 未对建设工程参建各方设计、施工、监理单位的资质进行审查的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元 / 单位；未对设计、施工、监理单位项目部人员、资质与投标文件或合同约定人员、资质一致性进行审定的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元 / 个；未对施工、监理单位项目部人员执业资质压证管理的，责令立即整改，处安全违约金 4000 元 / 人；未审定施工人员作业岗位资质证，造成无证人员参与工程建设上岗作业的，责令停工整改，处安全违约金 10000 元 / 人. 次。

1.6 未审定中标单位劳务分包合同的，责令立即整改，处安全违约金 4000 元 / 个；未禁止中标单位将中标项目的主体和关键性工作进行分包的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 个。

1.7 按照四川省水电集团公司《关于加强农村电网改造升级工程项目建设质量安全管理工作通知》（川水电投发〔2015〕199 号）、《关于印发〈加强工程建设领域安全管理的意见〉的通知》（川水电投发〔2016〕42 号）文件规定，建立健全质量安全管理工作小组、安全生产监督检查、隐患排查、台帐建立等机制，做好各参建单位工程建设中安全生产的监管和隐患排查，指派建设工程项目监管代表，实施施工现场全过程安全生产监督管理。未建立质量安全小组的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元；质量安全小组未按要求进行网改工程专项监督检查的，责令立即整改，处安全违约金 500 元/次；开展了无档案台账，发现的安全隐患整改未形成闭环管理的，责令立即整改，处安全违约金 300 元/处；未指派建设工程项目监管(甲代)代表的，责令立即整改，处安全违约金 2000 元/个。

1.8 未指导、监督承包人、监理人及时协调和解决影响安全生产重大问题的，责令立即整改，处安全违约金 500 元 / 处；对建设工程实行工程总承包的，未监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元。

1.9 未按照国家有关安全生产费用投入和使用管理规定，单独计列安全生产费用的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元；未按施工进度及时、足额向施工单位支付安全生产费用的，责令立即整改，处安全违约金 2000 元/次。

1.10 未建立建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案的，责令立即整改，处安全违约金 1000 元；未监督勘察设计、施工、监理单位制定急综合预案，各类安全事故应急专项预案和现场处置方案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与地方政府应急体系的协调联动机制的，责令限期整改，处安全违约金 500 元。

1.11 未组织参建单位落实防灾减灾责任，建立健全自然灾害预测预警、应急响应和事故处置机制，对重点区域、重要部位地质灾害情况进行评估检查的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元 / 处. 次；未组织施工单位对易发生泥石流、山体滑坡等地质灾害工程项目的生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周边环境开展地质灾害隐患排查，制定和落实防范措施的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元 / 处. 次。

1.12 按照《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》规定，凡建设过程中需要周边电力线路、设备全部或者部分停电的，未办理“两票”停电或未停电开展工作的，责令停工整改，处安全违约金 10000 元 / 处. 次；电力线路架设过程中，存在跨越、临近其它带电线路的且安全距离不足的，未进行停电并实施验电、挂设接地线及悬挂警示标牌等安全措施的，责令停工整改，处安全违约金 10000 元 / 处. 次；发现工程存在安全隐患或可能引发事故的安全风险时，未责令施工单位立即停工整改的，责令停工整改，处安全违约金 10000 元 / 处. 次；发生无票作业的，责令停工整改，处安全违约金 20000 元 / 处. 次。

1.13 按照建设工程安全“三同时”要求，安全监管部门未参与工程建设竣工验收的，责令限期整改，处安全违约金 500 元 / 个。

1.14 建设工程项目发生事故

1.14.1 建设工程发生事故后，隐瞒不报的，处安全违约金 20000 元/次；谎报的，处安全违约金 10000 元/次；漏报、迟报的，处安全违约金 5000 元/次。

1.14.2 发生责任事故，监督施工单位停工整改，依照施工单位分类实施安全违约金标准，按其责任比例处安全违约金。

1.14.3 建设工程发生有责事故，除按以上处理外，还应按照有权部门事故调查结论，依法承担法律的、经济的责任。

2. 施工单位

2.1 未建立健全施工安全管理制度、操作规程、奖惩考试办法、各级安全人员职责的，责令立即整改，处安全违约金 1000 元 / 个；不规范的，责令立即整改，处安全违约金 500 元 / 个；未与项目实施人签订《建设工程安全生产目标责任书》的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元；外来施工单位(四川省外)未在国家能源局四川监管办公室进行施工资质审查备案的，责令停工整改，处安全违约金 10000 元。

2.2 未按照投标文件响应的资质等级(范围)开展电力建设工程施工，超资质等级(范围)施工的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元；未按照投标文件响应设置施工项目部的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元；未足额配备具备资质的施工项目部各类人员的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元；项目负责人(经理)未持证上岗的，责令停工整改，处安全违约金 10000 元；未长期在岗的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元；其他人员未持证上岗的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元；未长期在岗的，责令立即整改，处安全违约金 2000 元。

2.3 总项目部未建立健全安全生产管理机构的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元；未设安全管理负责人的，责令停工整改，处安全违约金 10000 元；未持证上岗的，责令停工整改，处安全违约金 10000 元/；未长期在岗的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元；未配备专(兼)职安全生产管理人员的，责令立即整改，处安全违约金 8000 元/人；未持证上岗的，责令停工整改，处安全违约金 8000 元/人；未长期在岗的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元。

2.4 项目负责人、技术负责人、安全员未执行压证施工管理的，责令立即整改，处安全违约金 4000 元 / 人。

2.5 未按照国家有关规定计列和使用安全生产费用的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元；未编制安全生产费用计划的，责令立即整改，处安全违约金 2000 元。

2.6 实行施工总承包的，由施工总承包人对施工现场的安全生产负总责。

2.6.1 未经项目实施单位批准进行劳务作业分包的，责令立即整改，处安全违约金 50000 元 / 次；将劳务作业分包给不具有相应资质的单位的，责令停工整改，处安全违约金 50000 元 / 次；未依法签订劳务分包合同、安全协议，明确各自责任，报监理审查，项目实施人审定备案的，责令立即整改，处安全违约金 10000 元 / 个。

2.6.2 将主体工程的施工进行其它形式分包的，责令停工整改，处安全违约金 50000 元 / 次；分包单位无安全生产许可证、无施工资质证、超资质等级（范围）许可施工的，责令停工整改，处安全违约金 50000 元 / 个；未签订分包合同、安全协议的，责令立即整改，处安全违约金 10000 元 / 个。

2.6.3 未经项目实施单位批准进行专业分包的，责令停工整改，处安全违约金 50000 元 / 个；分包单位不具有相应的专业资质、安全生产许可证的，责令停工整改，处安全违约金 50000 元 / 个；未依法签订专业分包合同、安全生产协议，明确双方的责任的，责令立即整改，处安全违约金 10000 元 / 个；专业分包合同、安全生产协议未报监理人审查，项目实施人审定备案的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 个。

2.6.4 专业分包单位未建立安全管理机构的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元；项目负责人、技术负责人、安全员、特种作业人员无证上岗的，责令停工整改，处安全违约金 8000 元 / 人。

2.7 工程项目开工建设前未对作业人员开展岗前安全培训和三级安全教育的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元 / 次；培训考试不合格仍然上岗的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 人。

2.8 未依法将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制的，责令停工整改，处安全违约金 3000 元 / 人。

2.9 在项目开工前未按规定为施工人员配备劳动防护用品、用具的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 人；未给施工作业人员购买意外伤害保险的，责令限期整改，处安全违约金 3000 元 / 人。

2.10 工程项目开工前，未开展现场查勘，未编制施工组织设计、施工方案、安全技术措施方案，编制了未报监理人审核签字同意，再报项目实施人建设管理、安全监管部 门会审，同意备案后开工建设的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 个。

2.11 对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大以及危险性较大的分部分项工程施工前，未编制专项施工方案并附验算结果，达到专家论证条件的，未组织召开专家会议论证确认，并报监理审查，项目实施人建设管理、安全监管部 门会审，同意备案后，开工建设的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 个。

2.12 每天施工作业前，施工负责人未对工作班成员进行技术交底，未对危险点（源）、安全措施和施工范围、内容等向作业人员交待清楚的，责令停工整改，处安全违约金 500 元 / 人. 次；施工班组工作负责人未对作业班组人员进行询问，确认全体成员清楚现场危险点和相关安全预控措施及应急处置措施，并在工作票上签字确认的，责令停工整改，处安全违约金 300 元 / 次. 人。

2.13 施工作业班组在作业前后未召开班前、班后会议，进行“三查”（查思想、查安全措施、查安全工器具）、“三交”（交待任务、交待技术、交待安全措施）的，责令停工整改，处安全违约金 1000 元 / 次；

2.14 施工现场使用未经试验或试验合格期已过、无合格证标签的各类施工机械、安全工器具、个人防护用品的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 次。

2.15 施工人员在作业现场不正确佩带安全防护用品、穿戴工作服装的，责令停工整改，处安全违约金 300 元 / 人；不正确佩戴安全帽的，责令立即整改，处安全违约金 200 元 / 人；高空作业不正确使用安全带或使用后备安全绳的，责令停工整改，

处安全违约金 500 元 / 人；线路作业未使用个人保安线的，责令停工整改，处安全违约金 500 元 / 人。

2.16 项目部在施工安全管理中，未建立安全巡查及隐患排查机制的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元；对隐患排查治理未形成闭环管理的，责令立即整改，处安全违约金 4000 元；未开展“三违”行为查处的，责令立即整改，处安全违约金 4000 元；未形成记录台账的，责令立即整改，处安全违约金 500 元。

2.17 施工过程中，安全员未在现场的，责令停工整改，处安全违约金 2000 元 / 次. 人；未每天进行安全巡查和隐患排查的，责令立即整改，处安全违约金 500 元 / 天；施工单位无安全巡查和隐患排查记录的，责令立即整改，处安全违约金 500 元。

2.18 按照《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》规定，凡施工作业过程中需要周边电力线路、设备全部或者部分停电的，未办理“两票”停电或未停电开展工作的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 次；电力线路架设过程中，存在跨越、临近其它带电线路的且安全距离不足的，未进行停电并实施验电、挂设接地线及悬挂警示标牌等安全措施的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 次；发现工程存在安全隐患或可能引发事故的安全风险时，未责令施工作业人员立即停工整改的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 次；发生无票作业的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 次。

2.19 施工现场的孔、洞、坑、井、沟未设安全防护围栏，未设置安全警示标志，夜间未设置红绿灯警示，施工现场工作临近带电设备未设围栏和悬挂警示牌的，高空作业、起重作业、深沟深坑拆除工程等工作现场四周无安全警戒线的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 次。

2.20 高处作业时，施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近而未采取防坠落措施的，责令停工整改，处安全违约金 2000 元 / 次。

2.21 人工立杆不按规定使用抱杆，无专人统一指挥的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元 / 次。

2.22 撤杆撤线不按规定要求做必要的检查，未加设临时拉线或晃绳的，责令停工整改，处安全违约金 2000 元 / 处。

2.23 放、撤线邻近或跨越带电线路未使用绝缘牵引绳的，责令停工整改，处安全违约金 2000 元 / 次。

2.24 临边、临空、邻水面没有安全防护栏杆的，责令停工整改，处安全违约金 2000 元 / 处。

2.25 脚手架搭设不能档距过大，须有剪刀撑、斜拉杆、扫地杆，脚手架上人行道没有满铺马道板、搭接头没有捆绑，没有踢脚板，上下脚手架没有设置爬梯或人行马道板的，责令停工整改，处安全违约金 1000 元 / 处。

2.26 施工用电电源线没有架空或电缆线穿管跨路埋深不够的，责令立即整改，处安全违约金 1000 元 / 处；未采用三级配电二级保护，开关及保护不能满足负荷要求，现场保护装置、接地（接零）不规范可靠的，责令停工整改，处安全违约金 1000 元 / 处；未安装漏电保护器的，责令停工整改，处安全违约金 2000 元 / 处。

2.27 未制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，设置专(兼)职消防安全管理人员，按规定设置消防安全通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材的，责令立即整改，处安全违约金 1000 元 / 个. 人；未每日开展巡视检查，消除消防安全隐患的，责令立即整改，处安全违约金 200 元 / 天；未规范建立制度、设备、器材、巡检及隐患管理档案台帐的，责令立即整改，处安全违约金 500 元。

2.28 将施工营地建在易发自然灾害地带的，责令立即整改，处安全违约金 50000 元。

2.29 施工现场杂乱、材料设备、施工器具乱存乱放的，责令立即整改，处安全违约金 2000 元。易燃易爆危险品使用与存放不符合安全规范要求的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元。

2.30 使用未取得国家许可生产、登记标志、检验合格标志完整齐全，或检验检测合格已过期的特种设备的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/台. 次。

2.31 未建立健全职业健康与环境保护管理制度、机制，做好有毒有害作业场所和人员安全防护的，责令立即整改，处安全违约金 1000 元；违规排放工程建设“三废”的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/次；未规范建立职业健康与环境保护管理档案台帐的，责令立即整改，处安全违约金 500 元。

2.32 未建立健全施工交通安全管理制度、奖惩考核办法，开展驾驶员施工交通安全教育培训，对车辆进行定期安全检查和保养维护的，责令限期整改，处安全违约金 1000 元 / 个；使用“三无”车辆，出现“三超”、客货混装现象的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元 / 次；未规范建立管理档案台帐的，责令整改，处安全违约金 500 元。

2.33 施工单位未建立安全应急管理机制，未根据工程施工特点、范围，制定应急预案及现场处置方案的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元；未开展演练的，责令限期整改，处安全违约金 4000 元；未对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元。

2.34 未按照国家法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施的，责令停工整改，处安全违约金 2000 元/次。

2.35 未按照投标文件响应采购安全合格产品，提供各项技术资料的，责令停工整改，处安全违约金 5000 元。

2.36 建设工程项目发生事故

2.36.1 建设工程发生事故后，隐瞒不报的，处安全违约金 20000 元/次；谎报的，处安全违约金 10000 元/次；漏报、迟报的，处安全违约金 5000 元/次。

2.36.2 发生一般责任事故的，责令停工整改，处安全违约金 1-3 万元；发生较大责任事故的，责令停工整改，处安全违约金 3-5 万元；发生重大责任事故的，责令停工整改，处安全违约金 5-8 万元；发生特别重大事故的，责令停工整改，处安全违约金 8-12 万元。

2.36.3 建设工程发生有责事故，除按以上处理外，还应按照有权部门事故调查结论，依法承担法律的、经济的责任。

3. 设计单位

3.1 未建立健全安全管理制度、奖惩考试办法、各级安全人员职责的，责令限期整改，处安全违约金 1000 元/个；未与项目实施人签订《建设工程安全生产目标责任书》的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元。

3.2 未按照法律法规和工程建设强制性标准进行电力建设工程勘察设计的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元；提供的勘察设计文件不真实、准确、完整，不能满足工程施工安全需要的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/处.次；在编制设计计划书时，未能识别设计适用的工程建设强制性标准并编制条文清单的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/次。

3.3 在勘察作业过程中，未制定并落实安全生产技术措施，保证作业人员安全，保障勘察区域各类管线、设施和周边建筑物、构筑物安全的，责令停工整改，处安全违约金 8000 元/次。

3.4 电力建设工程所在区域存在自然灾害或电力建设活动可能引发地质灾害风险时，勘察设计单位未制定相应专项安全技术措施，并向建设单位提出灾害防治方案建议的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/处.次；未监控基础开挖、洞室开挖、水下作业等重大危险作业的地质条件变化情况，及时调整设计方案和安全技术措施的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/处.次。

3.5 设计单位在规划阶段未开展安全风险、地质灾害分析和评估，优化工程选线、选址方案的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/处.次；可行性研究阶段未对涉及电力建设工程安全的重大问题进行分析和评价的，责令立即整改，处安全违约金 8000 元/处.次；初步设计未提出相应施工方案和安全防护措施的，责令立即整改，处安全违约金 3000 元/处.次。

3.6 对于采用新技术、新工艺、新流程、新设备、新材料和特殊结构的电力建设工程，勘察设计单位未在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/处.次；不符合现行相关安全技术规范或标准规定的，未提请建设单位组织专题技术论证，报送相应主管部门同意的，责令立即整改，处安全违约金 8000 元/处.次。

3.7 未根据施工安全操作和防护的需要，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出防范安全生产事故的指导意见的，责令立即整改，处安全违约金 8000 元/处.次；工程开工前，未向参建单位进行技术和安全交底，说明设计意图的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/处.次；施工过程中，对不能满足安全生产要求的设计，未及时变更的，责令立即整改，处安全违约金 5000 元/处.次。

3.8 建设工程项目发生事故

3.8.1 建设工程发生事故后，隐瞒不报的，处安全违约金 20000 元/次；谎报的，处安全违约金 10000 元/次；漏报、迟报的，处安全违约金 5000 元/次。

3.8.2 发生责任事故的，责令停工整改，依照施工单位分类实施安全违约金标准，按其责任比例处安全违约金。

3.8.3 建设工程发生有责事故，除按以上处理外，还应按照有权部门事故调查结论，依法承担法律的、经济的责任。

第十三条 本协议一式玖拾肆份，均具有同等法律效力。其中正本叁拾壹份，发包人执贰份、承包人各执壹份、项目实施单位各执壹份；副本陆拾叁份，发包人执伍份、承包人各执贰份、项目实施单位各执贰份，由发包人、项目实施单位、承包人共同签署，具有同等法律效力。监理人和设备、材料供应人分别在监理合同和设备、材料采购合同中按此版《安全生产协议》单独进行签订，具备同等法律效力。

第十四条 协议签订地点：四川省成都市温江区。

第十五条 协议签订日期：2024年7月3日。

(本页为合同签字页，无正文)

发包人：四川省水电投资经营集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



地址：四川成都温江区人和路 789 号

账户：20110205603001766154

开户行：上海银行成都青羊支行

承包人：四川能投建工集团有限公司

(联合体牵头单位)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



地址：成都市锦江区下东大街段 256 号西部

国际金融中心 1 栋 17 楼 01-09 单元

账户：22910101040012069

开户行：中国农业银行股份有限公司

成都锦城支行

承包人：四川能投综合能源有限责任公司

(联合体成员单位)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



承包人：四川能投发展建设有限公司

(联合体成员单位)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



(本页为合同签字页, 无正文)

项目实施单位:

四川能投宜宾市叙州电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)




四川能投珙县电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川能投高县电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川能投屏山电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川能投筠连电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川能投兴文电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(本页为合同签字页, 无正文)

四川省水电投资经营集团

开江明月电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

四川省水电投资经营集团

渠县电力有限责任公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

达州电力集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

四川省水电投资经营集团

万源市龙源电力有限责任公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

四川省水电集团大竹电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

华蓥市地方电力有限责任公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

(本页为合同签字页，无正文)

四川广安爱众股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川省岳池爱众电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



第七部分 廉政合同

发包人（全称）：四川省水电投资经营集团有限公司

承包人（全称）：四川能投建工集团有限公司（联合体牵头单位）

四川能投综合能源有限责任公司（联合体成员单位）

四川能投发展建设有限公司（联合体成员单位）

项目实施单位（全称）：

2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、四川能投长宁电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电集团大竹电力有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川昭觉电力有限责任公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、华蓥市地方电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司

新增农网巩固提升工程：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省

水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司、四川大渡河电力股份有限公司、四川省水电集团江源电力有限公司

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，加强项目建设中的党风廉政建设，预防和减少投资建设中的经济违规违法行为，保证工程建设优质、高效、有序地进行，依据《中华人民共和国招标投标法》，各方自愿签订廉政合同。

一、发包人、项目实施单位、承包人各方约定

1. 发包人、项目实施单位、承包人各方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强建筑工程设施建设管理和党风廉政建设的各项规定。

2. 发包人、项目实施单位、承包人各方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同办事。

3. 除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，发包人、项目实施单位、承包人各方的业务活动均应支持公开、公平、诚实信用的原则，严禁从事损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4. 发包人、项目实施单位、承包人各方有对本方人员开展廉政教育和职业道德教育的义务。

5. 发包人、项目实施单位、承包人各方应加强对本方人员廉政监督、建立和健全廉政制度，杜绝本方人员违纪违法行为的发生。

6. 发包人、项目实施单位、承包人各方如发现对方人员业务活动中有不廉行为，有权提醒对方并督促限期纠正，或直接向对方法人代表、纪检部门如实反映情况和认真查处本方人员违纪违法行为。

二、发包人在廉政建设方面的责任

1. 发包人、项目实施单位不得以任何形式向承包人索要或收受回扣。

2. 发包人、项目实施单位不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品；不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。

3. 发包人、项目实施单位工作人员及其亲友不能参加承包人组织的可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐和旅游活动。

4. 发包人、项目实施单位工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出省、出国等提供方便。

5. 发包人、项目实施单位工作人员不得向承包人介绍其家属或亲友从事与发包人及其工程有关材料设备供应、工程转包、劳务等经济活动。

6. 发包人、项目实施单位不得以任何理由向承包人强行推荐分包单位；不得强行要求承包人购买合同规定外的任何材料和设备。

7. 发包人、项目实施单位工作人员不得在家里接待承包人有关工程事项的询访。

8. 发包人、项目实施单位不得滥用职权影响和干扰工程质量、工程进度和工程安全。

三、承包人在廉政建设方面的责任

1. 承包人不得以任何理由向发包人、项目实施单位工作人员行贿和馈赠礼品。

2. 承包人不得以任何理由或名义向发包人、项目实施单位工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3. 承包人不得以任何理由公款请发包人、项目实施单位工作人员或其亲友吃、喝、玩、娱乐等活动。

4. 承包人不得为发包人、项目实施单位或个人购置、提供通讯工具、交通工具、家电和办公用品等。

5. 承包人不得以任何理由（诸如：工程事项等）到发包人、项目实施单位工作人员家里询访。

四、违约责任

1. 发包人、项目实施单位违反本合同第一条第 1—6 款和第二条 1-8 款的，除按发包人、项目实施单位上级党政部门党风廉政建设规定和有关建筑工程设施规定处分外，对当事人给予经济处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理。

2. 承包人违反本合同第一条第 1—6 款和第三条 1-5 款的，除按承包人单位及其上级党政部门党风廉政建设和工程建筑基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予其所承担工程款总额的 3%至 5%的违约罚款，并上报省、市有关（建筑）部门，建议给予一年至三年不得进行工程建设市场的处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理。

五、对督查单位的约定

各方约定：本合同的督查单位为有关行业主管部门或发包人、项目实施单位、承包人各方纪检监察部门。

六、本合同有效期自发包人、项目实施单位、承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后为止。

七、本合同作为四川省水电投资经营集团有限公司 2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）和新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目设计、施工总承包合同附件，与工程合同具有同等的法律效力，经各方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并分别盖本单位公章或合同章，且承包人递交经发包人认可的履约担保后生效。当承包人履行完质量保证期并结清合同价款后本合同自行失效。

八、本合同一式玖拾肆份，均具有同等法律效力。其中正本叁拾壹份，发包人执贰份、承包人各执壹份、项目实施单位各执壹份；副本陆拾叁份，发包人执伍份、承包人各执贰份、项目实施单位各执贰份。

九、合同签订地点：四川省成都市温江区。

十、合同签订日期：2024年7月3日。

(本页为合同签字页，无正文)

发包人：四川省水电投资经营集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



地址：四川成都温江区人和路 789 号

账户：20110205603001766154

开户行：上海银行成都青羊支行

承包人：四川能投建工集团有限公司

(联合体牵头单位)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



地址：成都市锦江区下东大街段 256 号西部

国际金融中心 1 栋 17 楼 01-09 单元

账户：22910101040012069

开户行：中国农业银行股份有限公司

成都锦城支行

承包人：四川能投综合能源有限责任公司

(联合体成员单位)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



承包人：四川能投发展建设有限公司

(联合体成员单位)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

项目实施单位：

四川能投宜宾市叙州电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投珙县电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投高县电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投屏山电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投筠连电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投兴文电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

四川省水电投资经营集团

开江明月电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

四川省水电投资经营集团

渠县电力有限责任公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

达州电力集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

四川省水电投资经营集团

万源市龙源电力有限责任公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

四川省水电集团大竹电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

华蓥市地方电力有限责任公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

(本页为合同签字页，无正文)

四川广安爱众股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

四川省岳池爱众电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

第八部分 民工工资保证支付协议

发包人（全称）：四川省水电投资经营集团有限公司

承包人（全称）：四川能投建工集团有限公司（联合体牵头单位）

四川能投综合能源有限责任公司（联合体成员单位）

四川能投发展建设有限公司（联合体成员单位）

项目实施单位（全称）：

2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、四川能投长宁电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电集团大竹电力有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川昭觉电力有限责任公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、华蓥市地方电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司

新增农网巩固提升工程：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省

水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司、四川大渡河电力股份有限公司、四川省水电集团江源电力有限公司

为保证工程建设过程中对农民工管理规范有序，工资依法支付，切实保障农民工合法权益，维护社会稳定，防止拖欠农民工工资等恶性事件发生，根据《中华人民共和国民法典》《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》《保障农民工工资支付条例》和《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等相关法律、法规规定，经发包人、项目实施单位、承包人三方平等协商一致，就项目承包工程或劳务分包工程保证农民工工资支付达成如下协议，以资共同遵守。

一、发包人、项目实施单位有权对承包人使用农民工的情况及农民工工资结算进行了解、监督、检查。

二、承包人应当按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。农民工工资卡实行一人一卡、本人持卡，用人单位或其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。承包人应当将专用账户有关资料、用工管理台账等妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后 3 年。

农民工工资专用账户账号：_____

农民工工资专用账户开户行：_____

项目开工后 10 日内，承包人应将开设的农民工工资专用账户账号和农民工工资专用账户开户行报项目实施单位。

三、承包人对农民工工资支付负总责，施行承包人代发制度，承包人与分包单位签订委托工资支付协议，分包单位以实名制管理信息为基础，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与农民工考勤表、当月工程进度等情况一并交承包人，并协助承包人做好农民工工资支付工作。

四、违约责任

施工期间若发生农民工工资拖欠现象，按下列方式处理：

1. 承包人未按要求按期发放农民工工资，发包人及项目实施单位核实后，有权

从承包人应收承包费用（工程款）中扣款，向农民工直接支付工资。

2. 工程完工后，发包人或项目实施单位先按承包人据实提供的农民工工资表结算工程劳务费用，并监督承包人将农民工工资全部发放到位后，再结算剩余工程费用。未付清农民工工资的不予结算剩余工程费。若因承包人原因拖欠农民工工资或是导致聚众闹事、上访等事件发生，发包人及项目实施单位有权视情节对承包人处以10000-50000元罚款。

五、本协议一式玖拾肆份，均具有同等法律效力。其中正本叁拾壹份，发包人执贰份、承包人各执壹份、项目实施单位各执壹份；副本陆拾叁份，发包人执伍份、承包人各执贰份、项目实施单位各执贰份。

六、协议签订地点：四川省成都市温江区。

七、协议签订日期：2024年7月3日。



(本页为合同签字页，无正文)

泸州玉宇电力有限责任公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

资中龙源电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电集团江源电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省平武电力(集团)有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

青川电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川大渡河电力股份有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

四川广安爱众股份有限公司

(公章)



四川省岳池爱众电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



第九部分 质量保修责任书

发包人（全称）：四川省水电投资经营集团有限公司

承包人（全称）：四川能投建工集团有限公司（联合体牵头单位）

四川能投综合能源有限责任公司（联合体成员单位）

四川能投发展建设有限公司（联合体成员单位）

项目实施单位（全称）：

2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、四川能投长宁电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电集团大竹电力有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川昭觉电力有限责任公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、华蓥市地方电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司

新增农网巩固提升工程：四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投筠连电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川能投兴文电力有限公司、达州电力集团有限公司、四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司、四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、泸州玉宇电力有限责任公司、四川省

水电投资经营集团资中龙源电力有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川省水电投资经营集团青川电力有限公司、四川大渡河电力股份有限公司、四川省水电集团江源电力有限公司

发包人、项目实施单位、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 2023 年农村电网巩固提升工程（自筹资本金项目）和新增农网巩固提升工程签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围：合同范围内的全部工程内容。

二、保修期

按照中华人民共和国《建设工程质量管理条例》执行。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及供电安全的质量问题，应当采取安全防范措施，由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

质量保证金：合同暂估总金额的 3%。在工程移交证书颁发 24 个月后 30 天内，承包人向项目实施单位申请到期应返还承包人的质量保证金，项目实施单位应在 14 天

内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，项目实施单位应当在核实后将质量保证金无息返还承包人。

本工程保修书，由发包人、承包人、项目实施单位三方在竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至《建设工程质量管理条例》规定的保修期满。

(本页为合同签字页，无正文)

发包人：四川省水电投资经营集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



地址：四川成都温江区人和路 789 号

账户：20110205603001766154

开户行：上海银行成都青羊支行

承包人：四川能投建工集团有限公司

(联合体牵头单位)

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



地址：成都市锦江区下东大街段 256 号西部

国际金融中心 1 栋 17 楼 01-09 单元

账户：22910101040012069

开户行：中国农业银行股份有限公司

成都锦城支行

承包人：四川能投综合能源有限责任公司

(联合体成员单位)

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



承包人：四川能投发展建设有限公司

(联合体成员单位)

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

项目实施单位：

四川能投宜宾市叙州电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投屏山电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)




四川能投珙县电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投筠连电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投高县电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



四川能投兴文电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

四川省水电投资经营集团

开江明月电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

渠县电力有限责任公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



达州电力集团有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

万源市龙源电力有限责任公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电集团大竹电力有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



华蓥市地方电力有限责任公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

四川省水电投资经营集团

美姑电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川昭觉电力有限责任公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川能投长宁电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

普格电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电集团金阳电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

永安电力股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)

泸州玉宇电力有限责任公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省平武电力(集团)有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

资中龙源电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电投资经营集团

青川电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川省水电集团江源电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



四川大渡河电力股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



(本页为合同签字页，无正文)



四川广安爱众股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)




四川省岳池爱众电力有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



第十部分 附件

附件 1

2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目
投标报价汇总表

4、投标报价汇总表

单位：人民币元

序号	项目名称	金额
1	10 千伏及以下项目勘察设计费	57232400
2	10 千伏及以下项目施工费	858281265
3	10 千伏及以下项目除甲供材料 以外的辅助材料费	3511254
投标报价合计		919024919 元

附件 2

2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目 勘察设计费报价表

五、报价清单

2023年农村电网巩固提升工程 10kV及以下项目

1、勘察设计报价清单

序号	内容摘要	招标控制价 (元)	投标报价 (元)			
			小计	其中：税费	其中：设计评审 费	其中：勘察设计及 其它费用
1	叙州区10千伏及以下项目勘察设计费	2,718,396	2,704,789	153,097	45,929	2,505,683
2	高县10千伏及以下项目勘察设计费	1,894,000	1,884,530	106,672	32,091	1,745,857
3	珙县10千伏及以下项目勘察设计费	2,572,400	2,559,538	144,880	43,484	2,571,194
4	筠连县10千伏及以下项目勘察设计费	2,034,500	2,024,327	114,585	34,375	1,875,367
5	屏山县10千伏及以下项目勘察设计费	2,562,800	2,549,986	144,339	43,302	2,362,345
6	兴文县10千伏及以下项目勘察设计费	2,011,300	2,001,244	113,278	33,983	1,853,983
7	长宁县10千伏及以下项目勘察设计费（地震 灾后重建）	9,394,800	9,347,826	529,122	158,737	8,659,967
8	达川区10千伏及以下项目勘察设计费	791,600	787,642	44,583	13,375	729,684
9	通川区10千伏及以下项目勘察设计费	72,000	71,640	4,055	1,216	68,369
10	大竹县10千伏及以下项目勘察设计费	5,106,900	5,081,305	287,624	86,287	4,707,454
11	开江县10千伏及以下项目勘察设计费	1,099,600	1,094,102	61,930	18,579	1,043,593
12	渠县10千伏及以下项目勘察设计费	2,573,600	2,560,732	144,947	43,484	2,372,301
13	万源市10千伏及以下项目勘察设计费	1,797,300	1,788,314	101,225	30,368	1,656,721
14	普格县10千伏及以下项目勘察设计费	872,500	868,137	49,140	14,742	804,255
15	美姑县10千伏及以下项目勘察设计费	318,400	316,808	17,932	5,380	293,496
16	金阳县10千伏及以下项目勘察设计费	342,500	339,787	30,554	9,166	300,067
17	昭觉县10千伏及以下项目勘察设计费	1,714,200	1,705,629	96,545	28,963	1,580,121
18	德格县10千伏及以下项目勘察设计费	456,200	453,919	25,694	7,708	420,517
19	广安区10千伏及以下项目勘察设计费	1,737,700	1,728,012	97,869	29,361	1,601,782
20	前锋区10千伏及以下项目勘察设计费	131,000	130,345	7,378	2,213	120,754
21	岳池县10千伏及以下项目勘察设计费	1,199,500	1,193,502	67,557	20,267	1,105,678
22	华莹市10千伏及以下项目勘察设计费	64,000	63,680	3,695	1,081	58,994
23	三台县10千伏及以下项目勘察设计费	10,199,000	10,148,095	571,446	172,325	9,401,265
24	合江县10千伏及以下项目勘察设计费	2,301,700	2,290,191	129,633	38,890	2,121,668
25	筠溪县10千伏及以下项目勘察设计费	1,584,000	1,576,081	89,212	26,764	1,460,105
26	平武县10千伏及以下项目勘察设计费	1,280,800	1,274,396	72,136	21,641	1,180,619
27	青川县10千伏及以下项目勘察设计费	489,400	486,953	27,563	8,269	451,121
报价合计：57232400元						

附件 3

2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目 施工费暂估金额表

2、施工费报价清单

序号	内容摘要	招标控制价 (元)	投标报价 (元)		
			小计	其中：施工费	其中：税费
1	叙州区10千伏及以下项目施工费	38,806,300	38,476,446	37,355,773	1,120,673
2	高县10千伏及以下项目施工费	26,934,300	26,705,358	25,927,532	777,826
3	珙县10千伏及以下项目施工费	36,235,200	36,026,351	34,977,040	1,049,311
4	筠连县10千伏及以下项目施工费	29,060,200	28,813,188	27,973,969	839,219
5	屏山县10千伏及以下项目施工费	36,200,000	35,892,300	34,846,893	1,045,407
6	兴文县10千伏及以下项目施工费	28,479,900	28,237,821	27,415,360	822,461
7	长宁县10千伏及以下项目施工费	147,261,600	146,009,877	141,757,162	4,252,715
8	达川区10千伏及以下项目施工费	12,030,500	11,928,240	11,580,816	347,424
9	通川区10千伏及以下项目施工费	2,235,700	2,216,697	2,152,133	64,564
10	大竹县10千伏及以下项目施工费	79,506,600	78,830,794	76,534,751	2,296,043
11	开江县10千伏及以下项目施工费	18,661,500	18,502,877	17,963,958	538,919
12	渠县10千伏及以下项目施工费	39,245,900	38,912,310	37,778,942	1,133,368
13	万源市10千伏及以下项目施工费	28,442,900	28,201,135	27,379,743	821,392
14	邻水县10千伏及以下项目施工费	14,455,600	14,332,727	13,915,269	417,458
15	美姑县10千伏及以下项目施工费	6,394,100	6,339,750	6,155,097	184,653
16	金阳县10千伏及以下项目施工费	8,619,100	8,543,838	8,296,930	246,908
17	昭觉县10千伏及以下项目施工费	24,475,600	24,267,557	23,560,735	706,822
18	德格县10千伏及以下项目施工费	8,095,100	8,026,291	7,792,516	233,775
19	广安区10千伏及以下项目施工费	26,442,000	26,217,243	25,453,634	763,609
20	前锋区10千伏及以下项目施工费	2,034,000	2,016,711	1,957,972	58,739
21	岳池县10千伏及以下项目施工费	18,306,000	18,150,399	17,621,747	528,652
22	华蓥市10千伏及以下项目施工费	2,241,400	2,225,322	2,160,507	64,815
23	三台县10千伏及以下项目施工费	148,317,500	147,056,801	142,773,593	4,283,208
24	合江县10千伏及以下项目施工费	32,512,100	32,235,747	31,296,842	938,905
25	资中县10千伏及以下项目施工费	22,374,000	22,183,821	21,537,690	646,131
26	平武县10千伏及以下项目施工费	20,676,900	20,501,147	19,904,026	597,121
27	青川县10千伏及以下项目施工费	7,492,200	7,428,517	7,212,152	216,365
报价合计：858281265元					

2023 年农村电网巩固提升工程 10kV 及以下项目
除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
1	10kV真空断路器	ZW32-12kV/630A	台	1	10,411.51	10,411.51
2	10kV真空断路器	ZW20-12/630A	台	1	22,565.75	22,565.75
3	10kV真空断路器	ZW□-12/12kV 1250A 户外型	台	1	18,894.77	18,894.77
4	10kV真空断路器	ZW8-12/630	台	1	9,403.13	9,403.13
5	10kV智能分界断路器	ZW20-12F/630 (带GSM通讯模块)	台	1	40,832.23	40,832.23
6	三相不平衡调节装置(配网综合调节器)	MDPA380-030	台	1	20,584.52	20,584.52
7	三相不平衡调节装置(配网综合调节器)	MDPA380-050	台	1	24,873.61	24,873.61
8	三相不平衡调节装置(配网综合调节器)	MDPA380-075	台	1	30,516.41	30,516.44
9	三相不平衡调节装置(配网综合调节器)	MDPA380-100	台	1	36,836.38	36,836.38
10	高精度暂态录波故障指示器(故障定位仪) 3A	采集单元: JVL-III-C-CL 汇集单元: JVL-III-HD-LA2XCA	套	1	12,038.08	12,038.08
11	高精度暂态录波故障指示器(故障定位仪) 1A	采集单元: JVL-III-C-CL 汇集单元: JVL-III-HD-LA2XCA	套	1	15,047.81	15,047.84
12	电压监测仪通信模块	GPRS/CDMA (4G)	台	1	1,263.26	1,263.26
13	10kV氧化锌避雷器	HY5WS-12.7/50	组	1	372.20	372.20
14	10kV氧化锌避雷器	HY5WZ-17/45 (普通)	组	1	411.07	411.07
15	10kV氧化锌避雷器	HY5WS-17/50 (脱扣式)	组	1	1,063.03	1,063.03
16	0.4kV氧化锌避雷器	HY1.5WS-0.5/2.6	组	1	62.22	62.22
17	10kV隔离开关	GW9-12/200	只	1	235.17	235.17
18	10kV隔离开关	GW9-12/630	只	1	320.75	320.75
19	10kV隔离开关	GW9-1250/10	只	1	410.25	410.25

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
20	10kV隔离开关	GW10-12/1250A	只	1	410.25	410.25
21	10kV隔离开关	GW4-15G/1250A	只	1	929.27	929.27
22	低压隔离开关	GW0-0.5/400A	只	1	230.27	230.27
23	低压隔离开关	GW0-0.5/200A	只	1	200.06	200.06
24	0.4kV隔离开关	HD13BX-1500/31	只	1	2,699.47	2,699.47
25	高压跌落式熔断器	RW11-10/100A	只	1	237.30	237.30
26	10kV跌落式熔断器	RW12-12/100A 户外式	只	1	281.72	281.72
27	10kV跌落式熔断器	RW12-12/200A 户外式	只	1	289.56	289.56
28	10kV跌落式熔断器	HRW12-12/100A 户外式	只	1	341.17	341.17
29	10kV跌落式熔断器	HRW12-12/200A 户外式	只	1	316.39	316.39
30	0.4kV跌落式熔断器	HDW2-0.5/300A	只	1	200.06	200.06
31	0.4kV跌落式熔断器	HDW2-0.5/500A	只	1	275.35	275.35
32	变压器绝缘保护套	含高低压	套	1	211.99	211.99
33	刀开关	HD11-200A	只	1	233.22	233.22
34	塑壳断路器	NW1LE-125/1300 125A	只	1	322.88	322.88
35	空气开关	DZ47-63A/2P	只	1	38.05	38.05
36	漏电断路器	DZ47LE-63A/2P	只	1	65.16	65.16
37	接线盒箱		个	1	40.99	40.99

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
38	低压JP柜 50kVA (无补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、线材及辅料。	台	1	7,901.59	7,901.59
39	低压JP柜 80kVA (无补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、线材及辅料。	台	1	11,009.52	11,009.52
40	低压JP柜 100kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电 容器组（按容量配置）、线材及辅料。	台	1	12,343.98	12,343.98
41	低压JP柜 125kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电 容器组（按容量配置）、线材及辅料。	台	1	13,027.70	13,027.70
42	低压JP柜 160kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电 容器组（按容量配置）、线材及辅料。	台	1	13,456.98	13,456.98
43	低压JP柜 200kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电 容器组（按容量配置）、线材及辅料。	台	1	15,124.44	15,124.44
44	低压JP柜 250kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电 容器组（按容量配置）、线材及辅料。	台	1	16,843.36	16,843.36

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
45	低压JP柜 315kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置: 不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电 容器组 (按容量配置)、线材及辅料。	台	1	17,385.40	17,385.40
46	低压JP柜 400kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置: 不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、主 母线、漏电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电 容器组 (按容量配置)、线材及辅料。	台	1	22,465.04	22,465.04
47	0.4kV户外低压配电柜	JP-500kVA, 3回	台	1	28,001.08	28,001.08
48	0.4kV户内低压配电柜	GGD-100kVA, 3回	台	1	13,316.20	13,316.20
49	0.4kV户内低压配电柜	GGD-200kVA, 3回	台	1	15,124.44	15,124.44
50	0.4kV户内低压配电柜	GGD-400kVA, 3回	台	1	23,111.95	23,111.95
51	0.4kV户内低压配电柜	GGD-630kVA, 3回	台	1	29,656.68	29,656.68
52	集中器	满足水电集团新版《低压集中抄表终端技术规范》, 通讯方式 为无线公网4G (全网通/宽带)。	只	1	3,692.92	3,692.92
53	II型集中器	满足水电集团新版《低压集中抄表终端技术规范》。	只	1	1,729.69	1,729.69
54	II型采集器 (双模)		只	1	239.54	239.54
55	集中器表箱	户外, 不锈钢箱体	只	1	945.44	945.44
56	智能电表壳值终端	II型壳值终端 (32位)	台	1	2,815.09	2,815.09
57	10kV电压检测仪		台	1	3,284.63	3,284.63
58	磁卡电表箱	(窄箱)	个	1	50.47	50.47

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
59	10KV户外高压电缆分接箱	二进四出 主要配置: 不锈钢外壳、SF6负荷开关、电流互感器、综合保护器、高压带电显示器、高压传感器、高压绝缘支柱、高压电缆附件、高压电缆插接头。	台	1	43,483.92	43,483.92
60	10KV成套户外开关站	二进六出	座	1	345,512.19	345,512.19
61	10KV成套户外开关站	二进八出	座	1	449,569.99	449,569.99
62	10KV成套户外开关站	二进十二出	座	1	572,251.21	572,251.21
63	电缆分支箱	AC100V, 塑壳断路器, 五路, 630A	台	1	4,114.28	4,114.28
64	电缆分支箱	AC100V, 塑壳断路器, 七路, 630A	台	1	4,559.16	4,559.16
65	0.4kV电缆分支箱	XDF-6W 1kV 壁挂式, 一进六出	台	1	4,559.16	4,559.16
66	0.4kV电缆分支箱	XDF-6W 1kV 柜式, 一进六出	台	1	4,641.15	4,641.15
67	10KV电缆分支箱	一进一出	台	1	16,195.80	16,195.80
68	10KV电缆分支箱	一进四出	台	1	18,355.02	18,355.02
69	10KV电缆分支箱	带开关 一进二出	台	1	24,833.79	24,833.79
70	10KV电缆分支箱	带开关 一进四出	台	1	29,275.85	29,275.85
71	10KV电缆终端户外热缩型	WRSY-10/3.1~WRSY-10/3.4	套	1	233.22	233.22
72	10KV电缆终端户外冷缩型	WLSY-10/3.1~WLSY-10/3.4	套	1	594.47	594.47
73	1KV热缩电缆头	35~300mm ²	套	1	50.47	50.47
74	1KV冷缩电缆头	35~300mm ²	套	1	255.43	255.43
75	PVC管	Φ 32	米	1	2.94	2.94

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
76	PVC管	Φ50	米	1	5.88	5.88
77	碳素波纹管	Φ100	米	1	25.32	25.32
78	碳素波纹管	Φ150	米	1	35.11	35.11
79	碳素波纹管	Φ200	米	1	62.22	62.22
80	PE管	Φ100 1MPa	米	1	51.38	51.38
81	PE管	Φ140 1MPa	米	1	127.54	127.54
82	PE管	Φ160 1MPa	米	1	136.86	136.86
83	PE管	Φ200 1MPa	米	1	154.84	154.84
84	PE管管枕	Φ160~Φ200	个	1	19.27	19.27
85	PE管管封	Φ160~Φ200	个	1	12.25	12.25
86	高压冷缩导管	35-50mm ²	米	1	49.49	49.49
87	高压冷缩导管	300-400mm ²	米	1	56.71	56.71
88	集中器	3×220/380V, 0.015-0.075 (6) A, 有功C级, 无功2.0级;FKTA23-***	只	1	3,522.74	3,522.74
89	专变采集终端	3×220/380V, 0.015-0.075 (6) A, 有功C级, 无功2.0级;FKTA23-***	只	1	2,820.81	2,820.81
90	专变采集终端	3×57.7/100V, 0.015-0.075 (6) A, 有功C级, 无功2.0级;FKTA23-***	只	1	2,820.81	2,820.81
91	专变采集终端	3×100V, 0.015-0.075 (6) A, 有功C级, 无功2.0级;FKTA23-***	只	1	2,820.81	2,820.81
92	电能采集终端	电能采集终端-壁挂式	只	1	19,387.36	19,387.36
93	单相计量表箱	单相计量表箱1表位, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	134.89	134.89

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
94	单相计量表箱	单相计量表箱2表位, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	269.28	269.28
95	单相计量表箱	单相计量表箱4表位, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	701.28	701.28
96	单相计量表箱	单相计量表箱6表位, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	928.79	928.79
97	三相计量电表箱	三相计量表箱1表位, PC+ABS, 互感式, 配开关及接线	只	1	394.41	394.41
98	三相计量电表箱	三相计量表箱2表位, PC+ABS, 互感式, 配开关及接线	只	1	788.33	788.33
99	三相计量电表箱	三相计量表箱1表位, PC+ABS, 直入式, 配开关及接线	只	1	285.61	285.61
100	三相计量电表箱	三相计量表箱2表位, PC+ABS, 直入式, 配开关及接线	只	1	572.26	572.26
101	采集计量箱	采集计量箱2表位, 整体式, 互感式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	788.33	788.33
102	采集计量箱	采集计量箱1表位, 整体式, 互感式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	394.41	394.41
103	采集计量箱	采集计量箱2表位, 整体式, 直入式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	423.10	423.10
104	采集计量箱	采集计量箱1表位, 整体式, 直入式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	434.81	434.81
105	采集计量箱	采集计量箱2表位, 分体式 (采集箱+CT箱), 互感式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	885.18	885.18
106	本地通信模块	单相电能表通信模块 (HPLC)	只	1	56.00	56.00
107	本地通信模块	三相电能表通信模块 (HPLC)	只	1	104.00	104.00
108	本地通信模块	集中器通信模块 (HPLC)	只	1	300.00	300.00
109	远程通信模块	远程通信模块 (4G) 含天线	只	1	300.00	300.00
110	中压载波设备	中压载波 (主机)	台	1	7,895.55	7,895.55
111	中压载波设备	中压载波 (从机)	台	1	6,926.10	6,926.10
112	中继器	防水中继器	台	1	219.49	219.49
113	天线	采集终端天线	支	1	42.95	42.95

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
114	天线	采集增益天线	支	1	42.95	42.95
115	天线	采集信号放大器	台	1	42.95	42.95
116	485线	485线	米	1	6.38	6.38
117	低压载波机	低压载波机	台	1	2,186.49	2,186.49
118	低压电流互感器	BL (100-600) /5A, 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	109.03	109.03
119	低压电流互感器	LXZ1D, 50A/5A, 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	209.37	209.37
120	低压电流互感器	LXZ1D, 50A/5A, 5/3.75VA, 0.5S级	台	1	188.30	188.30
121	低压电流互感器	LXZ1D, 75A/5A, 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	209.37	209.37
122	低压电流互感器	LXZ1D, 75A/5A, 5/3.75VA, 0.5S级	台	1	185.69	185.69
123	低压电流互感器	LXZ1D, (100A-600) /5A, 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	210.52	210.52
124	低压电流互感器	LXZ1D, (100A-600) /5A, 5/3.75VA, 0.5S级	台	1	185.20	185.20
125	低压电流互感器	LXZ1J, (75A-600) /5A, 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	209.37	209.37
126	高压组合互感器	干式, 电流互感器: 0.2S级, (5-400) /5A, 电压互感器: 0.2级, 10000V/100V	台	1	10,473.34	10,473.34
127	高压组合互感器	多绕组, LZB19-10, 0.2S, 0.5, 10P20级, (200/400/600) A/5A	台	1	14,575.87	14,575.87
128	高压组合互感器	多绕组, LZB19-10, 0.2S, 0.5, 10P20级, (300/600) A/5A	台	1	14,575.87	14,575.87
129	高压组合互感器	多绕组, LZB19-35, 0.2S, 0.5, 10P20级, (300/600) A/5A	台	1	49,753.65	49,753.65
130	高压组合互感器	多绕组, LZB19-35, 0.2S, 0.5, 10P20级, (200/400/600) A/5A	台	1	49,753.65	49,753.65
131	灭弧带和熔丝 (T型)	10kV (5-50) A	支	1	8.17	8.17

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
132	灭弧带扣熔丝 (T型)	0.4kV-300A	支	1	8.82	8.82
133	灭弧带扣熔丝 (T型)	0.4kV-500A	支	1	11.27	11.27
134	钳位保护器	0	只	1	364.85	364.85
135	10kV环网柜	二进四出	套	1	278,567.66	278,567.66
136	10kV环网柜	二进六出	套	1	342,706.08	342,706.08
137	直流屏	PGD6-38AH-DC220V (含电池柜)	套	1	37,790.21	37,790.21
138	直流屏	PGD6-65AH-DC220V (含电池柜)	套	1	56,145.71	56,145.71
139	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01B 120kvar	面	1	14,035.78	14,035.78
140	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01A 200kvar	面	1	18,894.29	18,894.29
141	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01A 240kvar	面	1	24,833.79	24,833.79
142	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01A 300kvar	面	1	30,772.15	30,772.15
143	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01A 360kvar	面	1	36,170.59	36,170.59
144	10kV分段备用电源自投装置		套	1	16,195.80	16,195.80
145	环网柜二次设备	微机保护, 直流电源, 电度表, 自动装置	套	1	129,566.25	129,566.25
146	开关站二次设备	微机保护, 直流电源, 电度表, 自动装置	套	1	129,566.25	129,566.25
147	DTU	4回	台	1	40,675.19	40,675.13
148	DTU	8回	台	1	51,826.13	51,826.13

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
149	DTU	12回	台	1	62,623.34	62,623.34
150	FTU	三通	台	1	18,355.02	18,355.02
151	10kV电缆终端户内冷缩型	NSY-10/3.4	套	1	555.61	555.61
152	中继电器		台	1	223.34	223.34
单价报价合计: 3511254元						

注： 投标报价为含税报价。

新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目
投标报价汇总表

4、投标报价汇总表

单位：人民币元

序号	项目名称	金额
1	10 千伏及以下项目勘察设计费	5181168
2	10 千伏及以下项目施工费	82890790
3	10 千伏及以下项目除甲供材料以外的辅助材料费	3511254
投标报价合计		91583212 元

新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目 勘察设计费报价表

新增农网巩固提升工程10kV及以下项目

1、勘察设计报价清单

序号	内容摘要	招标控制价 (元)	投标报价(元)			
			小计	其中：税费	其中：设计 评审费	其中：勘察设计及 其它费用
1	叙州区10千伏及以下项目勘察设计费	208,600	207,557	11,749	3,525	192,283
2	高县10千伏及以下项目勘察设计费	113,100	112,535	6,370	1,911	104,254
3	珙县10千伏及以下项目勘察设计费	132,900	132,236	7,485	2,246	122,505
4	筠连县10千伏及以下项目勘察设计费	25,000	25,870	1,464	439	23,967
5	屏山县10千伏及以下项目勘察设计费	83,100	82,685	4,680	1,404	76,601
6	兴文县10千伏及以下项目勘察设计费	58,700	56,417	3,194	958	52,265
7	达川区10千伏及以下项目勘察设计费	131,500	130,843	7,406	2,232	121,215
8	通川区10千伏及以下项目勘察设计费	134,700	134,027	7,586	2,276	124,165
9	开江县10千伏及以下项目勘察设计费	23,600	23,482	1,329	399	21,754
10	渠县10千伏及以下项目勘察设计费	103,200	102,684	5,812	1,744	95,128
11	万源市10千伏及以下项目勘察设计费	172,600	171,737	9,721	2,916	159,100
12	普格县10千伏及以下项目勘察设计费	318,000	316,410	17,910	5,373	293,127
13	美姑县10千伏及以下项目勘察设计费	125,000	124,375	7,040	2,112	115,223
14	金阳县10千伏及以下项目勘察设计费	414,200	412,129	23,328	6,998	381,803
15	广安区10千伏及以下项目勘察设计费	199,600	198,602	11,242	3,372	183,988
16	前锋区10千伏及以下项目勘察设计费	97,000	96,515	5,463	1,639	89,413
17	岳池县10千伏及以下项目勘察设计费	90,400	89,948	5,091	1,527	83,330
18	三台县10千伏及以下项目勘察设计费	65,000	64,675	3,661	1,098	59,916
19	合江县10千伏及以下项目勘察设计费	407,600	405,562	22,956	6,887	375,719
20	安岳县10千伏及以下项目勘察设计费	189,200	188,254	10,656	3,197	174,401
21	平武县10千伏及以下项目勘察设计费	1,310,200	1,303,649	73,792	22,137	1,207,720
22	青川县10千伏及以下项目勘察设计费	16,900	16,816	952	286	15,578

23	峨边县10千伏及以下项目勘察设计费	343,100	341,385	19,324	5,797	316,264
24	金堂县10千伏及以下项目勘察设计费	445,000	442,775	25,063	7,519	410,193
报价合计: 5181168元						

附件 7

新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目 施工费暂估金额表

2、施工费报价清单

序号	内容摘要	招标控制价 (元)	投标报价 (元)		
			小计	其中: 施工费	其中: 税费
1	叙州区10千伏及以下项目施工费	3,045,800	3,019,911	2,931,952	87,959
2	高县10千伏及以下项目施工费	1,597,300	1,583,723	1,537,595	46,128
3	珙县10千伏及以下项目施工费	2,208,700	2,189,926	2,126,142	63,784
4	筠连县10千伏及以下项目施工费	966,800	363,683	353,090	10,593
5	屏山县10千伏及以下项目施工费	1,173,400	1,163,426	1,129,540	33,886
6	兴文县10千伏及以下项目施工费	801,100	794,291	771,156	23,135
7	达川区10千伏及以下项目施工费	1,858,100	1,842,306	1,788,647	53,659
8	通川区10千伏及以下项目施工费	2,216,900	2,198,056	2,134,035	64,021
9	开江县10千伏及以下项目施工费	828,200	821,160	797,243	23,917
10	渠县10千伏及以下项目施工费	1,457,900	1,445,508	1,403,406	42,102
11	万源市10千伏及以下项目施工费	3,199,900	3,172,701	3,080,292	92,409
12	普格县10千伏及以下项目施工费	5,074,100	5,030,970	4,884,437	146,533
13	美姑县10千伏及以下项目施工费	1,706,000	1,749,998	1,699,027	50,971
14	金阳县10千伏及以下项目施工费	8,135,000	8,065,853	7,830,925	234,928
15	广安区10千伏及以下项目施工费	2,980,200	2,954,868	2,868,804	86,064
16	前锋区10千伏及以下项目施工费	1,404,000	1,451,556	1,409,278	42,278
17	岳池县10千伏及以下项目施工费	1,376,600	1,364,899	1,325,145	39,754
18	三台县10千伏及以下项目施工费	972,300	964,036	935,967	28,079
19	合江县10千伏及以下项目施工费	6,853,100	6,794,848	6,596,940	197,908
20	资中县10千伏及以下项目施工费	3,414,600	3,385,576	3,286,967	98,609
21	平武县10千伏及以下项目施工费	19,418,700	19,253,641	18,692,855	560,786
22	青川县10千伏及以下项目施工费	591,200	586,175	569,102	17,073
23	峨边县10千伏及以下项目施工费	6,219,900	6,167,031	5,987,409	179,622
24	金堂县10千伏及以下项目施工费	6,582,600	6,526,648	6,338,551	190,097
报价合计: 82890790元					

新增农网巩固提升工程 10kV 及以下项目
除主要设备材料以外的辅助材料采购价格清单

3、除主要材料以外的辅助材料采购价格清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
1	10kV真空断路器	ZW32-12kV/630A	台	1	10,411.51	10,411.51
2	10kV真空断路器	ZW20-12/630A	台	1	22,565.75	22,565.75
3	10kV真空断路器	ZW□-12/12kV 1250A 户外型	台	1	18,894.77	18,894.77
4	10kV真空断路器	ZW8-12/630	台	1	9,403.13	9,403.13
5	10kV智能分界断路器	ZW20-12F/630 (带GSM通讯模块)	台	1	40,832.23	40,832.23
6	三相不平衡调节装置(配网综合调压器)	MDPA380-030	台	1	20,584.52	20,584.52
7	三相不平衡调节装置(配网综合调压器)	MDPA380-050	台	1	24,873.61	24,873.61
8	三相不平衡调节装置(配网综合调压器)	MDPA380-075	台	1	30,516.44	30,516.44
9	三相不平衡调节装置(配网综合调压器)	MDPA380-100	台	1	36,836.38	36,836.38
10	高精度暂态录波故障指示器(故障定位仪) 3A	采集单元: JYL-III-C-CL 汇集单元: JYL-III-ID-LA2NCA	套	1	12,038.08	12,038.08
11	高精度暂态录波故障指示器(故障定位仪) 21A	采集单元: JYL-III-C-CL 汇集单元: JYL-III-ID-LA2NCA	套	1	15,047.84	15,047.84
12	电压监测仪通信模块	GPRS/CDMA-4G	台	1	1,263.26	1,263.26
13	10kV氧化锌避雷器	HY5WS-12.7/50	组	1	372.20	372.20
14	10kV氧化锌避雷器	HY5WZ-17/45 (普通)	组	1	411.07	411.07
15	10kV氧化锌避雷器	HY5WS-17/50 (脱扣式)	组	1	1,063.03	1,063.03
16	0.4kV氧化锌避雷器	HY1.5WS-0.5/2.6	组	1	62.22	62.22
17	10kV隔离开关	GN9-12/200	只	1	235.17	235.17

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单


序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
18	10kV隔离开关	GW9-12/630	只	1	320.75	320.75
19	10kV隔离开关	GW9-1250/10	只	1	410.25	410.25
20	10kV隔离开关	GW10-12/1250A	只	1	410.25	410.25
21	10kV隔离开关	GW4-15G/1250A	只	1	929.27	929.27
22	低压隔离开关	GMR-0.5/400A	只	1	230.27	230.27
23	低压隔离开关	GMR-0.5/200A	只	1	200.06	200.06
24	0.4kV隔离开关	HD13DX-1500/31	只	1	2,699.47	2,699.47
25	高压跌落式熔断器	RW11-10/100A	只	1	237.30	237.30
26	10kV跌落式熔断器	RW12-12/100A 户外式	只	1	281.72	281.72
27	10kV跌落式熔断器	RW12-12/200A 户外式	只	1	289.56	289.56
28	10kV跌落式熔断器	HRW12-12/100A 户外式	只	1	341.17	341.17
29	10kV跌落式熔断器	HRW12-12/200A 户外式	只	1	316.39	316.39
30	0.4kV跌落式熔断器	HDW2-0.5/300A	只	1	200.06	200.06
31	0.4kV跌落式熔断器	HDW2-0.5/500A	只	1	275.35	275.35
32	变压器绝缘保护套	含高低压	套	1	211.99	211.99
33	刀开关	HD11-200A	只	1	233.22	233.22
34	塑壳断路器	NM1LE-125/4300 125A	只	1	322.88	322.88

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
35	空气开关	DZ47-63A/2P	只	1	38.05	38.05
36	漏电断路器	DZ47LE-63A/2P	只	1	65.16	65.16
37	接线盒箱		个	1	40.99	40.99
38	低压JP柜 50kVA (无补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、线材及辅料。	台	1	7,901.59	7,901.59
39	低压JP柜 60kVA (无补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、线材及辅料。	台	1	11,009.52	11,009.52
40	低压JP柜 100kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电容器组（按容量配 置）、线材及辅料。	台	1	12,343.98	12,343.98
41	低压JP柜 125kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电容器组（按容量配 置）、线材及辅料。	台	1	13,027.70	13,027.70
42	低压JP柜 160kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电容器组（按容量配 置）、线材及辅料。	台	1	13,456.98	13,456.98
43	低压JP柜 200kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电容器组（按容量配 置）、线材及辅料。	台	1	15,124.44	15,124.44
44	低压JP柜 250kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、熔断器式隔离开关、电流互感器、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电容器组（按容量配 置）、线材及辅料。	台	1	16,843.36	16,843.36

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
45	低压JP柜 315kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、断路器式隔离开关、电流互感器、主母线、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电容器组（按容量配 置）、线材及辅料。	台	1	17,385.40	17,385.40
46	低压JP柜 400kVA (有补偿)	按照四川省水电集团《10kV及以下典型设计》配置生产。 主要配置：不锈钢箱体、断路器式隔离开关、电流互感器、主母线、漏 电断路器、空气断路器、电涌保护器、干式自愈式电容器组（按容量配 置）、线材及辅料。	台	1	22,465.04	22,465.04
47	0.4kV户外低压配电柜	JP-500kVA, 3回	台	1	28,001.08	28,001.08
48	0.4kV户内低压配电柜	GGD-100kVA, 3回	台	1	13,316.20	13,316.20
49	0.4kV户内低压配电柜	GGD-200kVA, 3回	台	1	15,124.44	15,124.44
50	0.4kV户内低压配电柜	GGD-400kVA, 3回	台	1	23,111.95	23,111.95
51	0.4kV户内低压配电柜	GGD-630kVA, 3回	台	1	29,656.68	29,656.68
52	集中器	满足水电集团新版《低压集中抄表终端技术规范》，通讯方式为无线公 网4G(全网通/4G)。	只	1	3,692.92	3,692.92
53	II型集中器	满足水电集团新版《低压集中抄表终端技术规范》。	只	1	1,729.69	1,729.69
54	II型采集器(双模)		只	1	239.54	239.54
55	集中器表箱	户外, 不锈钢箱体	只	1	945.44	945.44
56	智能电表充值终端	II型充值终端(32位)	台	1	2,815.09	2,815.09
57	10kV电压检测仪		台	1	3,284.63	3,284.63
58	座丰单表箱	(空箱)	个	1	50.47	50.47



3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
59	10kV户外高压电缆分接箱	二进四出 主要配置：不锈钢外壳、SF6负荷开关、电流互感器、综合保护器、高压带电显示器、高压传感器、高压绝缘支柱、高压电缆附件、高压电缆插接头。	台	1	43,483.92	43,483.92
60	10kV成套户外开关站	二进六出	座	1	345,512.19	345,512.19
61	10kV成套户外开关站	二进八出	座	1	449,569.99	449,569.99
62	10kV成套户外开关站	二进十二出	座	1	572,254.21	572,254.21
63	电缆分支箱	AC400V, 塑壳断路器, 五路, 630A	台	1	4,114.28	4,114.28
64	电缆分支箱	AC400V, 塑壳断路器, 七路, 630A	台	1	4,559.16	4,559.16
65	0.4kV电缆分支箱	XDF-6W 1kV 壁挂式, 一进六出	台	1	4,559.16	4,559.16
66	0.4kV电缆分支箱	XDF-6W 1kV 柜式, 一进六出	台	1	4,641.15	4,641.15
67	10kV电缆分支箱		台	1	16,195.80	16,195.80
68	10kV电缆分支箱		台	1	18,355.02	18,355.02
69	10kV电缆分支箱		台	1	24,833.79	24,833.79
70	10kV电缆分支箱	带开关 一进四出	台	1	29,275.85	29,275.85
71	10kV电缆终端户外热缩型	WRSY-10/3.1~ WRSY-10/3.4	套	1	233.22	233.22

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
72	10KV电缆终端户外冷缩型	WLSY-10/3.1~WLSY-10/3.4	套	1	594.47	594.47
73	1KV热缩电缆头	35~300mm ²	套	1	50.47	50.47
74	1KV冷缩电缆头	35~300mm ²	套	1	255.43	255.43
75	PVC管	Φ32	米	1	2.94	2.94
76	PVC管	Φ50	米	1	5.88	5.88
77	碳素波纹管	Φ100	米	1	25.32	25.32
78	碳素波纹管	Φ150	米	1	35.11	35.11
79	碳素波纹管	Φ200	米	1	62.22	62.22
80	PE管	Φ100 1MPa	米	1	54.38	54.38
81	PE管	Φ140 1MPa	米	1	127.54	127.54
82	PE管	Φ160 1MPa	米	1	136.86	136.86
83	PE管	Φ200 1MPa	米	1	154.84	154.84
84	PE管管枕	Φ160~Φ200	个	1	19.27	19.27
85	PE管管封	Φ160~Φ200	个	1	12.25	12.25
86	高压冷缩导管	35~300mm ²	米	1	49.49	49.49
87	高压冷缩导管	300~400mm ²	米	1	56.71	56.71
88	集中器	3×220/380V, 0.015-0.075 (6) A, 有功C级, 无功2.0级;0.1H23-****	只	1	3,522.74	3,522.74

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
89	专变采集终端	3×220/380V, 0.015-0.075 (6) A, 有功C级, 无功2.0级;FKTA23-***	只	1	2,820.81	2,820.81
90	专变采集终端	3×57.7/100V, 0.015-0.075 (6) A, 有功C级, 无功2.0级;FKTA23-***	只	1	2,820.81	2,820.81
91	专变采集终端	3×100V, 0.015-0.075 (6) A, 有功C级, 无功2.0级;FKTA23-***	只	1	2,820.81	2,820.81
92	电能采集终端	电能采集终端-壁挂式	只	1	19,387.36	19,387.36
93	单相计量表箱	单相计量表箱1表位, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	134.89	134.89
94	单相计量表箱	单相计量表箱2表位, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	269.28	269.28
95	单相计量表箱	单相计量表箱4表位, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	701.28	701.28
96	单相计量表箱	单相计量表箱6表位, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	928.79	928.79
97	三相计量电表箱	三相计量表箱1表位, PC+ABS, 互感式, 配开关及接线	只	1	394.41	394.41
98	三相计量电表箱	三相计量表箱2表位, PC+ABS, 互感式, 配开关及接线	只	1	788.33	788.33
99	三相计量电表箱	三相计量表箱1表位, PC+ABS, 直入式, 配开关及接线	只	1	285.64	285.64
100	三相计量电表箱	三相计量表箱2表位, PC+ABS, 直入式, 配开关及接线	只	1	572.26	572.26
101	采集计量箱	采集计量箱2表位, 整体式, 互感式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	788.33	788.33
102	采集计量箱	采集计量箱1表位, 整体式, 互感式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	394.41	394.41
103	采集计量箱	采集计量箱2表位, 整体式, 直入式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	423.10	423.10
104	采集计量箱	采集计量箱1表位, 整体式, 直入式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	434.81	434.81
105	采集计量箱	采集计量箱2表位, 分体式(采集箱+CT箱), 互感式, PC+ABS, 配开关及接线	只	1	885.18	885.18

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
106	本地通信模块	单相电能表通信模块 (HPLC)	只	1	56.00	56.00
107	本地通信模块	三相电能表通信模块 (HPLC)	只	1	104.00	104.00
108	本地通信模块	集中器通信模块 (HPLC)	只	1	300.00	300.00
109	远程通信模块	远程通信模块 (4G) 含天线	只	1	300.00	300.00
110	中压载波设备	中压载波 (主机)	台	1	7,895.55	7,895.55
111	中压载波设备	中压载波 (从机)	台	1	6,926.10	6,926.10
112	中继电器	防水中继器	台	1	219.49	219.49
113	天线	采集终端天线	支	1	42.95	42.95
114	天线	采集增益天线	支	1	42.95	42.95
115	天线	采集增益天线	台	1	42.95	42.95
116	485线	485线	米	1	6.38	6.38
117	低压载波机	低压载波机	台	1	2,186.49	2,186.49
118	低压电流互感器	LMZ100-600 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	109.03	109.03
119	低压电流互感器	LMZ100-600 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	209.37	209.37
120	低压电流互感器	LMZ100 50A/5A, 5/3.75VA, 0.5S级	台	1	188.30	188.30
121	低压电流互感器	LMZ100 75A/5A, 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	209.37	209.37
122	低压电流互感器	LMZ100 75A/5A, 5/3.75VA, 0.5S级	台	1	185.69	185.69

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
123	低压电流互感器	LMZ1D, (100A-600)/5A, 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	210.52	210.52
124	低压电流互感器	LMZ1D, (100A-600)/5A, 5/3.75VA, 0.5S级	台	1	185.20	185.20
125	低压电流互感器	LMZ1J, (75A-600)/5A, 5/3.75VA, 0.2S级	台	1	209.37	209.37
126	高压组合互感器	干式, 电流互感器: 0.2S级, (5-400)/5A, 电压互感器: 0.2级, 10000V/100V	台	1	10,473.34	10,473.34
127	高压组合互感器	多绕组, LZB19-10, 0.2S, 0.5, 10/20级, (200/400/600)A/5A	台	1	14,575.87	14,575.87
128	高压组合互感器	多绕组, LZB19-10, 0.2S, 0.5, 10/20级, (300/600)A/5A	台	1	14,575.87	14,575.87
129	高压组合互感器	多绕组, LZB19-35, 0.2S, 0.5, 10/20级, (300/600)A/5A	台	1	49,753.65	49,753.65
130	高压组合互感器	多绕组, LZB19-35, 0.2S, 0.5, 10/20级, (200/400/600)A/5A	台	1	49,753.65	49,753.65
131	灭弧带扣熔丝 (T型)	10kV- (5-50) A	支	1	8.17	8.17
132	灭弧带扣熔丝 (T型)	0.4kV-300A	支	1	8.82	8.82
133	灭弧带扣熔丝 (T型)	0.4kV-500A	支	1	11.27	11.27
134	钳位保护器		只	1	364.85	364.85
135	10kV环网柜		套	1	278,567.66	278,567.66
136	10kV环网柜		套	1	342,706.08	342,706.08
137	直流屏	PGD6-38AH-DC220V (含电池柜)	套	1	37,790.21	37,790.21

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
138	直流屏	KG06-65AH-10V220V (含电池柜)	套	1	56,145.71	56,145.71
139	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01B 120kvar	面	1	14,035.78	14,035.78
140	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01A 200kvar	面	1	18,894.29	18,894.29
141	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01A 240kvar	面	1	24,833.79	24,833.79
142	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01A 300kvar	面	1	30,772.15	30,772.15
143	低压电容器自动补偿屏	GGJ1-01A 360kvar	面	1	36,170.59	36,170.59
144	10kV分段备用电源自动投入装置	微机保护, 直流电源, 电度表, 自动装置	套	1	16,195.80	16,195.80
145	环网柜二次设备	微机保护, 直流电源, 电度表, 自动装置	套	1	129,566.25	129,566.25
146	开关站二次设备	微机保护, 直流电源, 电度表, 自动装置	套	1	129,566.25	129,566.25
147	DTU	4回	台	1	40,675.13	40,675.13
148	DTU	8回	台	1	51,826.13	51,826.13
149	DTU	12回	台	1	62,623.34	62,623.34
150	DTU	三遥	台	1	18,355.02	18,355.02

3、除甲供材料以外的辅助材料报价清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	招标控制价 (元)	投标报价 (元)
151	10kV电缆终端户内冷缩型	NLSY-10/3.4	套	1	555.61	555.61
152	中继电器		台	1	223.34	223.34
单份报价合计: 351125.1元						

注:

投标报价为含税报价

附件 9

发包人要求

发包人要求如下：

本工程的勘察设计成果需满足四川省水电投资经营集团有限公司《10kV 及以下配电网工程典型设计（2022 版）》（以下简称典型设计，在工程实施过程中，若招标人推行新的配电网工程典型设计，承包人需按新的文件执行）配置需求。设计深度除满足国家有关 10kV 及以下配网工程施工设计要求，还应满足招标人为推进标准化建设提出的有关要求。承包人应根据项目实际情况，对照典型设计进行设计，如发现典型设计存在与项目实际有冲突和不一致之处，承包人应暂停执行该部分设计，立即报招标人确认，并配合招标人进行修改完善。如承包人发现问题后仍然按照典型设计执行的，产生的一切损失和后果承包人自行承担。工程设计质量和深度要求除满足国家、行业有关 10kV 及以下配网工程施工设计要求外，还应满足招标人为推进标准化建设提出的有关要求。

在工程施工图设计阶段，设计单位需提供 10 千伏配电网地理接线图现状奥维互动地图版、CAD 版（现状图）及配套的 10 千伏配电网信息明细表、本批次项目涉及的 10 千伏配电网地理接线图奥维互动地图版、CAD 版及配套的 10 千伏配电网信息明细表，其要求按照《电网规划标准化图纸绘制规范》（川水电投发〔2020〕339 号）文执行。

竣工资料中需提供本批次项目 10 千伏及以下配电网（含中低压部分所有杆塔、分支点、变台、断路器、隔离开关等主要设备）地理接线图奥维互动地图版及 CAD 版、配套的 10 千伏配电网信息明细表（所有杆塔、变台、分支点、设备），其绘制要求按照《电网规划标准化图纸绘制规范》（川水电投发〔2020〕339 号）文执行。

外观总体建设目标：

做到外形美观、工艺标准、配置及标识统一，按照集团标准化方案建设。

以工代赈：

按照《国家发展改革委等部门关于印发〈重点工程项目中能够实施以工代赈的建

设任务和用工环节指导目录>的通知》（发改振兴〔2022〕1567号）、《四川省发展和改革委员会印发<关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收实施方案>的通知》（川发改赈〔2022〕642号）要求（详见附件10、11），承包人在施工场地表面清理、临时用地恢复、排水沟渠施工建设、施工便道修建、杆塔位范围地表清理及平整、杆塔材料和机械机具运输等环节实施以工代赈，组织当地群众就业增收，并将落实吸纳当地务工人员数量、岗位、发放劳务报酬总额和务工技能培训等情况报项目实施单位备案。

附件 10

国家发展改革委等部门关于印发《重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目录》的通知

国家发展和改革委员会
住房和城乡建设部
交通运输部
水利部
农业农村部
文化和旅游部
国家卫生健康委员会
国家体育总局
国家林业和草原局
国家民用航空局
中国铁路集团有限公司

文件

发改振兴〔2022〕1567号


国家发展改革委等部门关于印发 《重点工程项目中能够实施以工代赈的 建设任务和用工环节指导目录》的通知

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》

— 1 —

（国办函〔2022〕58号）有关要求，我们研究制定了《重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目录》（以下简称《指导目录》），现印发给你们。请在谋划和组织实施政府投资的重点工程项目（含地方政府专项债和政策性、开发性金融工具支持的重点工程项目）过程中，参照《指导目录》提出的建设任务和用工环节，结合实际贯彻落实好以工代赈相关工作要求，努力带动项目所在地群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收。





重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务 和用工环节指导目录

序号	建设领域	具体类别	建设任务和用工环节	行业指导部门 (单位)
1	交通	公路建设	专业技术要求不高的临时工程和零星工程的清表、基础处理、土方开挖；小型预制构件制作，混凝土预制块护坡施工；路基边坡开挖、土石方填筑等辅助施工；中小型构筑物的基础土方回填、小型沟槽土方回填；绿化工程施工；施工道路养护、施工生活区服务等各类辅助施工等。	交通运输部
2		港航设施	临时工程和零星工程的土方开挖；铺石、砌石护面；模板工程、小型预制构件制作；护岸岸坡开挖、无纺布铺设、钢丝网石笼；钢结构油漆及防腐工程；中小型建筑物的基础土方回填、小型沟槽土方回填；施工道路养护、场地绿化工程、施工生活区服务等各类辅助施工等。	交通运输部
3		公路客运站	专业技术要求不高的临时工程和零星工程的基础处理、土方开挖；小型混凝土结构的钢筋制作和绑扎，混凝土浇筑振捣施工；小型预制构件制作；绿化工程施工；废弃物料搬运、施工现场整理、施工生活区服务以及房建工程墙体衬砌、抹灰、门窗安装等工序的辅助施工等。	交通运输部
4		铁路建设	项目部驻地（或工地）保安、保洁、保修、绿化等；施工便道的养护；临时驻地、便道、梁场、拌合场土建等大临工程；零星土石方开挖，弃渣、弃土转运；后勤人员（驾驶员、炊事员等）。	国家铁路集团公司
5		机场建设	临时工程和零星工程的土石方作业；小型沟槽的土方回填；施工便道养护、施工生活区服务等各类辅助施工；临时工程施工的物料搬运、施工场地维护等简易工作。	中国民航局

序号	建设领域	具体类别	建设任务和用工环节	行业指导部门 (单位)
6	水利	水库(枢纽)建设工程	专业性不强的临时工程或零星工程的土石方清表、开挖、回填、转运,砌石砌筑,小体积混凝土振捣与养护,钢筋绑扎,岸坡整修,土工布、土工膜铺设;人工清淤和疏浚,库区漂浮物打捞清理,环境整治、场地绿化,水土保持、坡耕地治理等;施工临时道路整修养护,施工场地安保巡查,施工生产区服务等辅助工作。	水利部
7		江河(湖泊)防洪治理工程		
8		灌区建设与改造工程		
9		水土保持、水生态建设项目		
10	能源	电力	在变电工程施工场地表面清理、临时用地恢复、站外排水沟渠施工建设;线路工程施工便道修建、塔位范围地表清理及平整、铁塔材料和机械机具运输等环节实施以工代赈,促进当地群众就业增收。	国家能源局
11		油气管道	线路工程的管道开挖、土方作业、水工保护等基础性工程。站场工程的总图土方平衡、地基处理、道路混凝土、装饰装修等土建工程施工和其他专业工程的辅助用工。油气管道建成投产后的管道线路巡护、站场(阀室)看护;输油气管道站场生活区后勤服务等。	国家能源局
12		可再生能源	水电工程中临时工程和零星工程的土方开挖,土石方填筑,干砌石填筑等;小型结构混凝土浇筑、振捣施工等;施工道路养护;建设营地物业管理等后勤服务,施工现场安保等。	国家能源局
13	农业农村	高标准农田建设项目	人工土石方开挖、运输、填筑,人工开挖管道沟渠,人工平整土地,人工增施土壤调理剂;沟渠清淤等部分农田基础设施的管护。实施过程中由项目建设单位结合实际确定可用工环节。	农业农村部
14		现代农业产业园	种植养殖基地建设中的土地平整、田间道路、灌溉沟渠等。	农业农村部

序号	建设领域	具体类别	建设任务和用工环节	行业指导部门 (单位)
15	农业农村	农村人居环境整治提升工程	农村有机废弃物综合处置利用设施和农村生活污水处理设施建设、运行和管护等,实施过程中由项目建设单位结合实际确定可用工环节。	农业农村部
16		长江经济带和黄河流域农业面源污染治理项目	农业面源污染综合治理配套工程建设、运行和管护等,实施过程中由项目建设单位结合实际确定可用工环节。	农业农村部
17		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	联农带农富农产业发展配套设施建设,必要的基础设施补短板方面的小型公益性基础设施、易地搬迁安置社区配套设施、农村人居环境整治等项目。主要用工环节包括基础挖填、土方作业、场地平整、混凝土施工、工程施工、施工养护、装饰装修等,实施过程中由项目建设单位结合实际确定可用工环节。	国家乡村振兴局
18	城镇建设	保障性住房建设	土建施工中的物料搬运;管道挖沟、土方作业等基础性工程。	住房和城乡建设部
19		城市地下综合管廊	综合管廊基坑回填、廊内管线引出连接并开挖及施工、管廊结构防水施工、廊内管道保温及涂装施工。	住房和城乡建设部
20		城市燃气管道等老化更新改造	城镇老旧小区改造中地下管线、路面开挖及回填等。	住房和城乡建设部
21		公立医疗卫生机构建设	医疗卫生机构基建工程脚手架搭建、钢筋绑扎、抹灰工程、物料搬运、施工场地维护等专业技术要求不高的用工环节。	国家卫生健康委
22		全民健身场地设施建设	平整场地、场地基础工程、场地地面工程、室外照明工程、基础工程、主体工程、围护结构工程、屋面工程、装饰装修工程、设备安装工程、建筑室外工程、体育工艺专项工程、体育器材安装工程及其他工程。	国家体育总局
23		文化和旅游领域公共服务设施项目建设	相关项目建设中适宜实施以工代赈的临时工程和零星工程的物料搬运、土建施工和施工生活区服务等各类辅助工程等。	文化和旅游部

序号	建设领域	具体类别	建设任务和用工环节	行业指导部门 (单位)
24	生态建设	造林绿化	林地清理、整地、施肥、栽植、播种、未成林管护、间伐、补植补造等。	国家林草局
25		退化草原治理	围栏安装、耕翻、松耙、种子处理、施肥、种草、清除毒害草等。	国家林草局
26		荒漠化治理	改土、地膜覆盖、设置沙障、栽植等。	国家林草局
27		湿地保护修复	植物栽植、围网安装、红树林管护等。	国家林草局
28	灾后恢复重建	灾后恢复重建	根据灾后恢复重建工程具体内容,参照同类项目确定可适用以工代赈的相关建设任务和用工环节。	国务院有关部门

主送：各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革、住房城乡建设、交通运输、水利、农业农村、文化旅游、卫生健康、体育、能源、林草、民航、乡村振兴主管部门，中国国家铁路集团有限公司所属各铁路局集团公司。

国家发展改革委办公厅

2022年10月11日印发



附件 11

四川省发展和改革委员会印发关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收实施方案的通知

四川省发展和改革委员会文件

川发改赈〔2022〕642号

四川省发展和改革委员会 印发《关于在重点工程项目中大力实施 以工代赈促进当地群众就业增收 实施方案》的通知

各市（州）人民政府、省级相关部门（单位）：

《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收实施方案》已经省政府同意，现印发你们，请认真贯彻落实。



— 1 —

关于在重点工程项目中大力实施以工代赈 促进当地群众就业增收实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58号）要求，充分发挥以工代赈政策作用，结合我省实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，推动高质量发展，进一步扩大以工代赈投资规模，充分发挥以工代赈促进当地群众就近就业增收、提高劳动技能的政策作用。坚持政府主导、部门协同、项目建设涉及各方共同推进，在重点工程项目中大力实施以工代赈，结合重点工程项目投资规模大、受益面广、带动效应强、吸纳当地群众就业潜力巨大的特点，为群众特别是农民工、脱贫人口等规模性提供务工岗位，支持人民群众通过劳动增加收入创造幸福生活，推动人民共享改革发展成果。

二、实施对象和范围

（一）实施以工代赈的建设领域。交通领域主要包括高速

铁路、普速铁路、城际和市域（郊）铁路、城市轨道交通、高速公路、港航设施、机场、综合交通和物流枢纽等。水利领域主要包括水库建设、大中型灌区新建和配套改造、江河防洪治理等。能源领域主要包括电力、油气管道、可再生能源等。农业农村领域主要包括高标准农田、现代农业产业园等产业基础设施、农村人居环境整治提升、农业面源污染治理等。城镇建设领域主要包括城市更新、城市地下综合管廊、城市排水防涝、城市燃气管道等老化更新改造、保障性住房、县城补短板强弱项、产业园区配套基础设施、城镇污水垃圾处理设施、教育卫生文化体育旅游公共服务项目等。生态环境领域主要包括造林绿化、沙化土地治理、退化草原治理、水土流失和石漠化综合治理、河湖和湿地保护修复、森林质量精准提升、水生态修复等。灾后恢复重建领域主要包括基础设施恢复和加固、生产条件恢复、生活环境恢复等。

（二）实施以工代赈的重点工程项目。一般为各级政府投资的重点工程项目，分别由各级政府相关部门分建设领域予以明确。鼓励非政府投资的重点工程项目积极采取以工代赈方式扩大就业容量。各地、各部门在谋划实施政府投资的重点工程项目时，要妥善处理好工程建设与促进当地群众就业增收的关系，深刻把握以工代赈政策初衷。在确保工程质量和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，结合当地群众务工需求，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地

服务保障、建后管护等方面的用工潜力。要平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系，尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工，实现就业增收。

（三）实施以工代赈的建设任务和用工环节。省直相关部门根据国家制定的各领域重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目录，及时研究制定四川省指导目录。各地要依据省指导目录，明确相关建设领域重点工程项目中能够实施以工代赈的具体建设任务和用工环节。

三、重点工作

（一）形成实施以工代赈年度重点工程项目清单。各市（州）、县（市、区）人民政府结合相关中长期发展规划、专项规划，综合考虑工程项目特点、当地群众务工需求等，分建设领域形成本级实施以工代赈年度重点工程项目清单。省直相关行业部门（单位）负责牵头收集形成本行业省级实施以工代赈年度重点工程项目清单，省发展改革委汇总形成省级实施以工代赈年度重点工程项目清单。〔牵头单位：各市（州）、县（市、区）人民政府，教育厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、省卫生健康委、省体育局、省乡村振兴局、省林草局、省能源局、民航四川监管局，中国铁路成都局集团公司；参加单位：省发展改革委〕

（二）在项目前期工作中落实以工代赈要求。实施以工代

— 4 —

赈的重点工程项目，项目业主单位要研究明确实施以工代赈的具体建设任务和用工环节，按照以工代赈政策要求，开展相应建设任务和用工环节的可行性或资金需求论证，在社会效益评价部分研究带动当地群众就业增收、技能提升等预期成效。涉及实施以工代赈的重点工程项目可行性研究报告或资金申请报告中，要以适当形式体现能够实施以工代赈的建设任务和用工环节。项目初步设计报告或项目实施方案、施工图设计文件要明确可向当地提供的就业岗位。各级政府相关部门要在项目批复文件中对实施以工代赈工作提出明确要求。〔责任单位：省发展改革委联合省直有关部门指导地方政府相关部门及项目主体推进落实〕

（三）项目招投标环节落实以工代赈要求。重点工程项目业主单位要在招标投标过程中明确以工代赈用工及劳务报酬发放要求，在编制招标文件时，对实施以工代赈的具体建设任务和用工环节，以及组织当地群众务工和发放劳务报酬总额等落实以工代赈政策的相关事宜，在单列条款中予以明确。与项目中标施工单位签订项目合同时，应在充分协商的基础上，将落实吸纳当地务工人员数量、岗位、发放劳务报酬总额和务工技能培训等作为项目合同的约定条款。〔责任单位：省发展改革委联合省直有关部门指导地方政府相关部门及项目主体推进落实〕

（四）组织当地群众参与工程建设。项目业主单位、施工单

— 5 —

位在项目开工前向所在县级人民政府告知用工计划,包括就业岗位、数量、时间及劳动技能要求。县级人民政府组织开展政策宣讲和劳动力状况摸底调查,动员当地农村劳动力、城镇低收入人口、就业困难群体等参与务工,优先吸纳返乡农民工、脱贫人口、防止返贫监测对象;会同项目业主单位、施工单位编制务工群众组织方案,明确务工人员、务工时间、务工报酬,并建立劳务沟通协调机制。同时,广泛吸纳当地国有劳务公司、劳务合作社、村集体经济组织等参与项目建设,提高当地群众劳务组织化程度。项目业主单位要督促指导施工单位做好以工代赈务工人员合同签订、台账登记、日常考勤等实名制管理工作。〔责任单位:省发展改革委联合省直有关部门指导地方政府相关部门及项目主体推进落实〕

(五)精准做好务工技能培训。项目所在地县级人民政府要统筹各类符合条件的培训资金和资源,采取“培训+上岗”等方式,充分利用项目施工场地、机械设备等,联合施工单位开展劳动技能培训和安全生产培训;探索委托中等职业技术学校、技工院校开展培训,提升当地群众中小型机械设备操作技能和安全生产知识水平。〔责任单位:省发展改革委联合省直有关部门指导地方政府相关部门及项目主体推进落实〕

(六)及时足额发放劳务报酬。项目所在地县级人民政府要督促项目施工单位尽量扩充以工代赈就业岗位,合理确定以工代赈劳务报酬标准,尽可能增加劳务报酬发放规模。施工单位按月

— 6 —

核定务工群众的劳务报酬，建立统一规范的用工名册和劳务报酬发放台账，经务工人员签字确认后，将劳务报酬通过“一卡通”或银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账送县级以工代赈管理部门备案。劳务报酬原则上按月发放，坚决杜绝发放过程中拖欠克扣、弄虚作假等行为，不得将租用群众工具、设备等费用计入劳务报酬。〔责任单位：省发展改革委联合省直有关部门指导地方政府相关部门及项目主体推进落实〕

（七）做好群众务工管理工作。施工单位要加强对以工代赈务工人员在施工现场的日常管理，确保施工安全，切实保障劳动者合法权益。监理单位要把以工代赈务工人员在施工现场的务工组织管理和劳务报酬发放等作为工程监理的重要内容。项目建成后，项目竣工验收单位要会同项目所在地县级人民政府、相关部门、业主单位、施工单位，对群众务工、技能培训和劳务报酬发放等以工代赈实施情况开展综合评价，并将综合评价结果作为项目竣工验收、审计决算的重要参考。〔责任单位：省发展改革委联合省直有关部门指导地方政府相关部门及项目主体推进落实〕

（八）在建重点工程项目大力实施以工代赈。2022年，各市（州）、县（市、区）、省直有关部门已启动建设的重点工程项目，要围绕适合人工作业、劳动密集型的建设任务和用工环节，抓紧组织实施以工代赈。县级人民政府要与项目业主单位、施工单位建立劳务沟通协调机制，编制重点工程项目实施以工代赈务工群众组织方案，组织动员当地农村劳动力、城镇

— 7 —

低收入人口和就业困难群体等参与工程建设，并将该项目列入年度实施以工代赈的重点工程项目清单。〔牵头单位：省发展改革委；参加单位：各市（州）、县（市、区）人民政府，教育厅、财政厅、人力资源社会保障厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、省卫生健康委、应急厅、省体育局、省林草局、省能源局、民航四川监管局，中国铁路成都局集团公司〕

四、组织保障措施

（一）形成工作合力。省直相关部门要及时对接国家相关部门，掌握本领域重点工程项目实施以工代赈的工作动态和要求，指导市（州）、县（市、区）人民政府及项目主体推进落实重点工程项目实施以工代赈相关工作。省发展改革委会同省直相关部门建立协调机制，定期召开会议，及时通报工作情况、交流工作经验及成效，合力推动重点工程项目实施以工代赈。各级地方政府要落实属地责任，加强组织领导和力量配备，确保重点工程项目实施以工代赈措施落地见效。〔牵头单位：省发展改革委；参加单位：各市（州）、县（市、区）人民政府，教育厅、财政厅、人力资源社会保障厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、省卫生健康委、应急厅、省体育局、省乡村振兴局、省林草局、省能源局、民航四川监管局，中国铁路成都局集团公司〕

— 8 —

(二) 加大投入力度。积极向上争取中央预算内以工代赈资金建设重点工程配套设施，其中劳务报酬占中央资金比例达到30%以上，并尽可能增加。充分利用省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）和省预算内以工代赈资金支持符合条件的农村小型公益性基础设施建设。市（州）、县（市、区）人民政府要积极安排以工代赈资金，统筹相关领域财政资金加大以工代赈投入。鼓励各类金融机构依法依规加大对实施以工代赈项目的融资支持力度。引导民营企业、社会组织等各类社会力量采取以工代赈方式组织实施公益性项目。〔牵头单位：省发展改革委、财政厅；参加单位：各市（州）、县（市、区）人民政府〕

(三) 强化监督管理。各级发展改革（以工代赈）部门要会同相关部门、项目业主单位等，对重点工程项目以工代赈实施情况加强事前事中事后全链条全领域监管，及时发现问题并督促整改；建立定期调度机制，调度重点工程项目实施以工代赈的群众务工、技能培训、劳务报酬发放等情况。〔牵头单位：省发展改革委；参加单位：各市（州）、县（市、区）人民政府，教育厅、财政厅、人力资源社会保障厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、省卫生健康委、应急厅、省体育局、省乡村振兴局、省林草局、省能源局、民航四川监管局，中国铁路成都局集团公司〕

（四）做好总结评估。各地、各部门要加强重点工程项目实施以工代赈政策宣传解读，及时总结推广典型经验做法。省发展改革委建立健全考核评价机制，将重点工程项目实施以工代赈纳入现有以工代赈工作成效综合评价和督查激励范围，对工作成效明显的市（州）、县（市、区），在以工代赈资金分配时予以倾斜支持；省直相关部门将本领域重点工程项目实施以工代赈工作成效纳入本部门现有相关考核评价范围。〔牵头单位：省发展改革委；参加单位：各市（州）、县（市、区）人民政府，教育厅、财政厅、人力资源社会保障厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、省卫生健康委、应急厅、省体育局、省乡村振兴局、省林草局、省能源局、民航四川监管局，中国铁路成都局集团公司〕

信息公开选项：主动公开

抄送：国家发展改革委地区振兴司。

四川省发展和改革委员会办公室

2022年11月11日印发




四川能投宜宾电力工程建设有限公司工商变更材料

情况说明

由于公司发展需要，我公司于 2023 年 11 月 29 日由“四川能投宜宾电力工程建设有限公司”变更为“四川能投发展建设有限公司”。

特此说明。



变更事项	变更前内容	变更后内容
1、2023-11-29		
名称变更	四川能投宜宾电力工程建设有限公司	四川能投宜宾电力工程建设有限公司
章程备案	无	2023-11-29新章程备案




情况说明

因公司发展需要,我公司于 2023 年 12 月 28 日法定代表人由“陈朝鲜”变更为“陈伟”。由于申办变更“安全生产许可证”的法定代表人相关部门还在办理中,后附公司原法定代表人“陈朝鲜”的“安全生产许可证”。

特此说明。

投标人:四川能投发展建设有限公司



法定代表人变更登记相关证明

登记通知书

(叙市监)登字〔2023〕第9891号

四川能投发展建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,
我局予以登记。



(登记机关盖章)

2023年12月28日

- 注: 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
2、名称变更登记,各登记机关可依市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当提醒市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容;
3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容;
4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

内资企业登记基本情况表

企业名称	四川锦发建筑劳务有限公司		
统一社会信用代码	91511021296000050J		
注册号	511021608000231		
曾用名	7 204 / 18		
注册地	四川省宜宾市叙州区柏溪街道一曼路778号		
注册资金	544500	电话	134****3606
企业状态	已成立	核准日期	2023-11-28
法定代表人 (负责人)	陈林	副本数	1
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	注册资本(万元)	10000
成立日期	1996-11-05	营业期限	长期
登记机关	宜宾市叙州区市场监督管理局	注册地址	四川省宜宾市叙州区柏溪街道一曼路778号
行业名称	电力、热力、燃气及生产供应业		
经营范围	电力工程施工总承包，变配电工程等输变电工程、变电站、输电线路工程的咨询及勘察设计、检修、维护、调试、安装、试验、质量验收；电力工程设计、咨询、新设备工程、工程监理、电器设备安装及维修；建筑材料批发零售；房屋建筑工程、市政公用工程、节能减耗工程、建设工程、公路路面工程、水利水电工程、地基基础工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、机电及智能照明工程、公路路面工程、河湖整治工程；环保工程；污水处理、物业管理、保洁服务；办公设备耗材、家用电器、通讯设备、智能家居用品、种植（水果及蔬菜）产品（交易及水产），广告制作；旅游开发及观光；公路工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
备注			
变更情况	无变更信息		

本目录仅供参考,具体认定以书面为准。如需查询最新信息,请到企业所在登记机关咨询该所办案人员或向当地市场监管部门咨询。

2024年1月18日

变更日期	变更信息内容	变更后内容
1. 2023-12-28		
章程备案	无	2023-12-28章程备案

法定代表人变更	陈朝辉
董事变更	陈朝辉

